

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2436 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Eliščino nábřeží 842 – Městské lázně – Výměna předávacích stanic**

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Sídlo Kydlínovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon xxx
ID datové schránky rkyk8m9
IČ 648 11 069
DIČ CZ64811069
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, vedoucí areálu, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
xxx, zástupce vedoucího, xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel SYSTHERM s.r.o.

Sídlo K Papírně 172/26, Bukovec, 31200 Plzeň
Zastoupený jednatelem Janem Kazdou
Telefon xxx
Email xxx
ID datové schránky 7mv5tzd
IČ 64830454
DIČ CZ64830454
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7209
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
xxx, manažer realizace staveb, email xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem ke změně termínu odstávky plaveckého bazénu (tedy z důvodů na straně objednatele) se smluvní strany dohodly na změně termínu realizace první části díla, resp. na změně smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 5. 2024 formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text čl. IV. odst. 1. „Doba plnění“ se mění následovně:

Termín zahájení realizace výměny (termín předání staveniště):

8. 7. 2024

Zhotovitel provede a předá první část díla dle PD do:

13. 8. 2024

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Plzni

V Hradci Králové

.....
za zhotovitele
Jan Kazda
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka