

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: V/6014/2023/UL

č. zhotovitele:

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. II/613 Ústí nad Labem; MÚK Trmice“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

bankovní spojení: KB a.s. Teplice

číslo účtu: 317 35 501/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **STRABAG, a.s.**
se sídlem : Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený ve věcech smluvních: [REDACTED]

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 3505231/0100

Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, sp.zn. 7634]

dále jen „zhotovitel“.

S ohledem na vzniklé vícepráce a s nimi související méněpráce bylo dohodnuto navýšení celkové ceny díla o částku 369 267,08 Kč bez DPH – rozpočet (ZLč.1) tvoří přílohu dodatku č. 1 SoD.

Jednalo se o skutečně provedené práce v nezbytném rozsahu a podložené geodetickým zaměřením. Předmětem pak je položení nové obrusné asfaltové vrstvy se spojovacím postříkem a vyrovnávkami, dále pak vodorovné dopravní značení. Předmětem méněprací je neprovedení úpravy plošných VDZ plastem, z důvodu jejich polohy mimo poježděnou část komunikace.

Na základě těchto skutečností se smlouva o dílo mění následovně:

III. Cena za dílo

Vypouští se text:

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 8 415 336, 47 Kč

(slovy: osm milionů čtyři sta patnáct tisíc tři sta třicet šest korun českých čtyřicet sedm haléřů)

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků.

a nahrazuje se textem:

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH dle SoD:	8 415 336,47 Kč
<u>Cena více a méněprací – ZLč.1:</u>	<u>369 267,08 Kč</u>

Celková cena díla bez DPH dle SoD a dodatku č. 1: 8 784 603,55 Kč

(slovy: osm milionů sedm set osmdesát čtyři tisíce šest set tři koruny české a padesát pět haléřů)

Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 SoD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 a zároveň ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 SoD, včetně příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č.1 SoD nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č.1 SoD je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Praze

.....
Ing. Libor Tačner
Ředitel organizace

.....
[Redacted signature]
[Redacted signature]