

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

YGGDRASILMONT s.r.o.

Se sídlem: Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha

Zastoupený: Ing. Michal Petřík, jednatel

IČO 03593819

DIČ CZ03593819

Bankovní spojení: Uni Credit Bank

Číslo účtu: ■■■■■

Zapsán v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 254399

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O Dílo ZE DNE 29.5.2017

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní dodávku herních prvků pro:

Dětské hřiště v Krčínském parku v Novém Městě nad Metují

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo ze dne 29. 5. 2017:

1. V čl. IV. odst. 1 se upravuje termín plnění díla a článek IV. odst. 1 zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době
1. červen – 15. červenec 2017.

2. Cena díla dle článku V. odst. 1 se mění o práce uvedené v příloze tohoto dodatku. Článek V. odst. 1 zní takto:

Smluvní cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, v korunách českých a činí:

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Dodatek č. 1: | - 7.700,- Kč |
| DPH: | - 1.617,- Kč |
| Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH | - 9.317,- Kč |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Celková cena díla dle SoD bez DPH: | 354.900,- Kč |
| Dodatek č.1 bez DPH | - 7.700,- Kč |
| Cena za dílo celkem bez DPH | 347.200,- Kč |
| DPH: | 72.912,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH: | 420.112,- Kč |

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet zhotovitele.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 373- 16029/17 ze dne 05.06.2017

Přílohy: Rozpočet zhotovitele

V Novém Městě nad Metují dne 12.06.2017

V Praze dne 21.06.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable, v. r.

Ing. Michal Petřík, v. r.

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
Ing. Michal Petřík, jednatel
YGGDRASILMONT s.r.o.