

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

## 1. Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed**

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město  
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta  
K podpisu dodatku  
pověřen: Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: [podatelna.stred@brno.cz](mailto:podatelna.stred@brno.cz) (dále jen „TDS“)

**Zhotovitel :** **FastBuilder Soft, s.r.o.,**  
U Trati 414/23, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 98332  
Zastoupený: Martinem Řehořem, jednatelem  
IČO: 058 24 184  
DIČ: CZ05824184  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 278392184/0300  
Tel. kontakt: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
ID Datové schránky: ptac9bm

## 1. Úvodní prohlášení

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 11.12.2023 uzavřely smlouvu o dílo čj. MCBS/2023/0181992/NEMI, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „**Leitnerova 26 – oprava bytu č. 5, 8 a 11**“ (dále jen „Smlouva“). Během realizace bylo nutno provést několik změn oproti projektové dokumentaci, aby oprava bytu mohla být dokončena.

Vzhledem k tomu, že čl. 4.2 a čl. 16 Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné dohodě smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným způsobem.

### 3. Předmět dodatku

#### Smluvní strany mění čl. 4.1.1

##### původní znění:

„4.1.1.Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

##### **Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:**

a) byt č. 5	683.328,52 Kč bez DPH (první snížená sazba)
b) byt č. 8	861.108,23 Kč bez DPH (první snížená sazba)
c) byt č. 11	879.654,53 Kč bez DPH (první snížená sazba)

**Celková cena díla 2.424.091,28 Kč bez DPH (první snížená sazba)**  
**Celková cena díla 2.787.704,97 Kč vč. DPH**

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla“

##### se nahrazuje tímto novým zněním takto:

„4.1.1.Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

a) byt č. 5	674.473,77 Kč bez DPH (snížená sazba)
b) byt č. 8	843.233,78 Kč bez DPH (snížená sazba)
c) byt č. 11	863.088,58 Kč bez DPH (snížená sazba)

**Celková cena díla 2.380.796,13 Kč bez DPH (snížená sazba)**  
**Celková cena díla 2.666.491,67 Kč vč. DPH**

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnového listu č. 1 a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“

### 4. Závěrečná ustanovení

4.1.Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2.Tento Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.3.Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel.

4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1.

4.6.Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku.

4.7. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily na základě vzájemné dohody již ode dne jeho dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto dodatku do dne

nabytí účinnosti tohoto dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

#### **5. Doložka schválení**

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 06.05.2024 usnesením RMČ/2024/66/21 kde byl podpisem tohoto dodatku pověřen Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ BS.

V Brně dne 15.05.2024

V Brně dne 15.05.2024

Za objednatele

Za zhotovitele

## Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	„Leitnerova 26 – oprava bytů č. 5, 8 a 11“			
Objekt:	Leitnerova 26			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město, IČ: 44992785			
Zhotovitel:	FastBuilder Soft, s.r.o., U Trati 414/23, Svatobořice, 696 04 Svatobořice-Mistřín, IČ:05824184			
TDI:	[REDAKCE]			
Projektant:	Architektura & interier Miroslav Šimůnek, Seifertova 702, Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí			
Popis změny:				
Vzhledem ke skutečnostem, zjištěným na stavbě při montáži ÚT, kdy je u otopných těles potřeba 10 cm volného prostoru z každé strany pro montáž termo hlavice a odvěšování, bylo dohodnuto, že budou upraveny šířkové rozměry těchto těles, kdy navržený výkon zůstane zachován, a to následovně:				
- byt č.5 - šíře radiátoru v prostoru kuchyně bude upravena ze 100 cm na 80 cm				
- byt č.8 - šíře radiátoru v prostoru kuchyně bude upravena ze 100 cm na 80 cm, šíře radiátoru v prostoru chodbičky bude upravena ze 60 cm na 50 cm, šíře radiátoru v prostoru zadního pokoje bude upravena ze 100 cm na 80 cm				
- byt č.11 - šíře radiátoru v prostoru kuchyně bude upravena ze 100 cm na 80 cm, šíře radiátoru v prostoru chodbičky bude upravena ze 60 cm na 50 cm, šíře radiátoru v prostoru zadního pokoje bude upravena ze 100 cm na 80 cm				
Dále bylo dohodnuto, že pro zefektivnění otopného systému bude u všech bytů topné vedení, namísto původně navrženého provedení ve stropě, zaměněno za vedení v podlaze systémem MultiFit-Flex. Toto řešení je ekonomicky přívětivější, potrubí bude kratší, jelikož nemusí jít pod stropem a není potřeba osazovat odvěšovací ventily.				
Dále bylo dohodnuto, že pro zvýšení průchodnosti do sprchových koutů u bytu č.11, dojde k záměně sprchových dveří z šíře 60 cm na 70 cm.				
Bylo dohodnuta změna u bytu č. 5 ze sprchové vaničky na odtokový žlab z důvodu uživatelsky přívětivějšího řešení a možnosti realizace této změny kvůli umístění odpadů.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
		dodatek k PD	x	
dokumentace skut.provedení		x		
jiné				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-43 295,15 Kč	-1,79%	
	Výše DPH sazba: 12%	-5 195,42 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-48 490,57 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 424 091,28 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	2 380 796,13 Kč		
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	2 666 491,67 Kč			
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	110 700,65 Kč	4,57%	
	Vícepráce celkem bez DPH	67 405,50 Kč	2,78%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	178 106,15 Kč	7,35%	
termín	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			

<b>přílohy</b>	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1
----------------	---

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0050-1 Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5**

Zadavatel **Statutární město Brno - MČ Brno-střed**  
**Dominikánská 2**  
**60169 Brno**

IČO: **44992785**  
DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Cel

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní

Základ bez DPH			<b>-8 854,75</b>
<b>Cena méněprací</b>			<b>-25 141,75</b>
<b>Cena víceprací</b>			<b>16 287,00</b>
Základní DPH 12%			<b>-1 062,57</b>

Zaokrouhlení

**Cena celkem včetně DPH -9 917,32**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ bez DPH	Cena víceprací	DPH celkem	Cena celkem
	<b>Stavební objekt</b>				
<b>01</b>	<b>Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5</b>				
1	ASŘ				
3	Vytápění				
Celkem za stavbu					

Popis stavby: 0050-1 - Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5

Popis rozpočtu: 1 - ASŘ

Popis rozpočtu: 2 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: 3 - Vytápění

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace





kem
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
<b>CZK</b>

%



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	0050-1	Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5
O:	01	Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5
R:	3	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>-18 768,20</b>			
7	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	-44,00000	426,55	-18 768,20	800-731	RTS 23/ II	
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>-6 373,55</b>			
18	735156566R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná včetně dodávky materiálu	kus	-1,00000	6 373,55	-6 373,55	800-731	RTS 23/ II	
<b>Celkem</b>						<b>-25 141,75</b>			

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	0050-1	Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5
O:	01	Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 5
R:	3	Výcepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>12 210,00</b>		
	722 20-0001.RA0	Potrubí v podlaze systémem MultiFit-Flex	m	37,00000	330,00	12 210,00	800-731	vlastní
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>4 077,00</b>		
19	735156564R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná včetně dodávk materiálu	kus	1,00000	4 077,00	4 077,00	800-731	RTS 23/ II
<b>Celkem</b>						<b>16 287,00</b>		

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0050-2**      **Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8**

Zadavatel      **Statutární město Brno - MČ Brno-střed**  
**Dominikánská 2**  
**60169**      **Brno**

IČO: **44992785**  
DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Cel

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			
Rekapitulace daní			
Základ bez DPH			<b>-17 874,45</b>
<b>Cena méněprací</b>			<b>-40 119,45</b>
<b>Cena víceprací</b>			<b>22 245,00</b>
Základní DPH 12%			<b>-2 144,93</b>

Zaokrouhlení

**Cena celkem včetně DPH**      **-20 019,38**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ bez DPH	Cena víceprací	DPH celkem	Cena celkem
	<b>Stavební objekt</b>				
<b>01</b>	<b>Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8</b>				
1	ASŘ				
2	Zdravotechnika				
3	Elektroinstalace				
3	Vytápění				
Celkem za stavbu					

Popis stavby: 0050-2 - Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8

Popis rozpočtu: 1 - ASŘ

Popis rozpočtu: 2 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: 3 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 3 - Vytápění





kem
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

%



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	0050-2	Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8
O:	01	Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8
R:	2	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>						<b>-23 516,30</b>		
8	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	-24,00000	377,15	-9 051,60	800-731	RTS 23/ II
9	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	-24,00000	426,55	-10 237,20	800-731	RTS 23/ II
10	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	-10,00000	422,75	-4 227,50	800-731	RTS 23/ II
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>-16 603,15</b>		
22	735156162R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 600 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná včetně dodávk materiálu	kus	-1,00000	2 419,65	-2 419,65	800-731	RTS 23/ II
23	735156566R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná včetně dodávk materiálu	kus	-1,00000	6 373,55	-6 373,55	800-731	RTS 23/ II
24	735156667R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná včetně dodávk materiálu	kus	-1,00000	7 809,95	-7 809,95	800-731	RTS 23/ II
<b>Celkem</b>						<b>-40 119,45</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	0050-2	Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8
O:	01	Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 8
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>12 210,00</b>		
	722 20-0001.RA0	Potrubí v podlaže systémem MultiFit-Flex	m	37,00000	330,00	12 210,00	800-731	vlastní
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>10 035,00</b>		
	735156161R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 400 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 881,00	1 881,00		Vlastní
	735156564R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 077,00	8 154,00	800-731	RTS 23/ II

<b>Celkem</b>	<b>22 245,00</b>
---------------	------------------

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0050-3 Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11**

Zadavatel **Statutární město Brno - MČ Brno-střed**  
**Dominikánská 2**  
**60169 Brno**

IČO: **44992785**  
DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní

Základ bez DPH			<b>-16 565,95 CZK</b>
<b>Cena méněprací</b>			<b>-45 439,45 CZK</b>
<b>Cena víceprací</b>			<b>28 873,50 CZK</b>
Základní DPH 12%			<b>-1 987,91 CZK</b>

Zaokrouhlení

CZK

**Cena celkem včetně DPH**

**-18 553,86 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ bez DPH	Cena víceprací	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Stavební objekt</b>					
<b>01</b>	<b>Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11</b>					
1	ASŘ					
2	Zdravotechnika					
3	Vytápění					
Celkem za stavbu						

Popis stavby: 0050-3 - Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11

Popis rozpočtu: 1 - ASŘ

Popis rozpočtu: 2 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: 3 - Vytápění

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace





**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	0050-3	Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11
O:	01	Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11
R:	2	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-5 320,00</b>		
45	725R08	D+M skleněné dveře bezpečnostní sklo 600x1900mm, dle výběru investora <i>m.č.3.02 - sprchový kout : 1</i>	soubor	-1,00000	5 320,00	-5 320,00		Vlastní
						<i>-1,00000</i>		
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>-23 516,30</b>		
8	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	-24,00000	377,15	-9 051,60	800-731	RTS 23/ II
9	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	-24,00000	426,55	-10 237,20	800-731	RTS 23/ II
10	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	-10,00000	422,75	-4 227,50	800-731	RTS 23/ II
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>-16 603,15</b>		
22	735156162R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 600 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná včetně dodávk materiálu	kus	-1,00000	2 419,65	-2 419,65	800-731	RTS 23/ II
23	735156566R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná včetně dodávk materiálu	kus	-1,00000	6 373,55	-6 373,55	800-731	RTS 23/ II
24	735156667R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná včetně dodávk materiálu	kus	-1,00000	7 809,95	-7 809,95	800-731	RTS 23/ II
<b>Celkem</b>						<b>-45 439,45</b>		

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	0050-3	Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11
O:	01	Oprava bytu Leitnerova 26 - byt 11
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>6 628,50</b>		
		D+M Skleněné dveře 800 x 1900mm - bezpečnostní sklo, dle výběru investora	kus	1,00000	6 628,50	6 628,50		Vlastní
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>12 210,00</b>		
	722 20-0001.RA0	Potrubí v podlaže systémem MultiFit-Flex	m	37,00000	330,00	12 210,00	800-731	vlastní
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>10 035,00</b>		
	735156161R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 400 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná včetně dodávk materiálu	kus	1,00000	1 881,00	1 881,00		Vlastní
	735156564R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná včetně dodávk materiálu	kus	2,00000	4 077,00	8 154,00	800-731	RTS 23/ II
<b>Celkem</b>						<b>28 873,50</b>		