

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/45 Krnov – západní obchvat“ ze dne 16.11.2022

číslo smlouvy ŘSD: 16PT-001297
číslo smlouvy SSMSK: BR/190/2022/Šv

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

zastoupený: [REDAKCE], generálním ředitelem

kontaktní adresa: **Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Ostrava**

se sídlem: Mojmírovců 597/5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory

oprávněn jednat: [REDAKCE], ředitel Správy Ostrava

datová schránka: zjq4rhz

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

jako „**ŘSD**“ na straně jedné

a

Moravskoslezský kraj

se sídlem: ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

zastoupený z pověření hejtmána kraje:

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací

se sídlem: Úprkova 1, 702 23 Ostrava-Přívoz

středisko Bruntál, Zahradní II/19, 792 11 Bruntál

IČO: 00095711

DIČ: CZ00095711

zastoupena vedoucím střediska [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988

jako „**SSMSK**“ na straně druhé

ŘSD a SSMSK společně dále jen jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/45 Krnov – západní obchvat“

(dále jen „**Dodatek**“)

v tomto znění:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 16.11.2022 Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „I/45 Krnov – západní obchvat“ (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek ŘSD vybudovat, v rámci vypořádání provozních škod na majetku MSK, na své náklady stavební objekty, jež jsou uvedeny v článku I. odst. 2 Smlouvy, přičemž SSMSK se zavázalo tyto stavební objekty po jejich vybudování protokolárně převzít od ŘSD.
2. Smluvní strany se dohodly na změně stávající Smlouvy a vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění takto:

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě odst. 2 článku I. Smlouvy spočívající ve vyjmutí stavebních objektů SO 123 Úprava sil. III45810 pod mostem SO 202 a SO 312 Pročištění příkopu sil. III/45810 ze seznamu stavebních objektů, jež budou v rámci realizace stavby „I/45 Krnov – západní obchvat“ realizovány.

S ohledem na shora uvedené smluvní strany tímto Dodatkem mění a nahrazují odst. 2 článku I. Smlouvy takto:

Původní znění odst. 2

2. *Výše uvedenou Stavbou budou mimo jiné dotčen i majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, s nímž je na základě zřizovací listiny oprávněna hospodařit Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, a to konkrétně silnice III/45810 a na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby majetek MSK mohl sloužit svému původnímu účelu.*

SSMSK závazně prohlašuje, že Moravskoslezský kraj dotčený majetek vlastní, a to včetně pozemků, na nichž se majetek MSK nachází.

Jedná se o stavební úpravy na majetku MSK, které budou realizovány v rámci stavebních objektů Stavby, a to konkrétně:

- SO 123 Úprava sil. III45810 pod mostem SO 202
- SO 193.1 Dopravní značení sil. II. a III. tř.
- SO 312 Pročištění příkopu sil. III/45810

a to dle projektové dokumentace vypracované firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., zak. č. 200133 (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím.

se mění a nahrazuje takto:

Nové znění odst. 2

2. Výše uvedenou Stavbou budou mimo jiné dotčeni i majetek ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, s nímž je na základě zřizovací listiny oprávněna hospodařit Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, a to konkrétně dopravní značení silnic II. a III. tř. a na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby majetek MSK mohl sloužit svému původnímu účelu.

SSMSK závazně prohlašuje, že Moravskoslezský kraj dotčený majetek vlastní, a to včetně pozemků, na nichž se majetek MSK nachází.

Jedná se o stavební úpravy na majetku MSK, které budou realizovány v rámci stavebního objektu Stavby, a to konkrétně:

- SO 193.1 Dopravní značení sil. II. a III. tř.

a to dle projektové dokumentace vypracované firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., zak. č. 220191 (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím.

Ostatní ustanovení Článku I. Smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek v souladu s citovaným zákonem uveřejní ŘSD.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Tento Dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.


5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá vážně, svobodně, určitě a srozumitelně, a to pokud jde o celý obsah Dodatku, s nímž se před podpisem zastupující osobou podrobně seznámila a plně mu porozuměla. Jako projev toho připojuje podpis osoby v tomto směru danou právníckou osobu zastupující.

V Ostravě dne 3. 4. 2024

Za ŘSD

.....
Ředitelství silnic a d c s. p.

ředitel Správy Ostrava



V Ostravě dne - 3. 05. 2024

Za SSMSK

.....
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

ředitel organizace

