

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OStRM /2023/73 ze dne 07.06.2023

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: MUDr. Raduanem Nwelati, 1.náměstkem primátora, na základě plné moci ze dne 6.5.2024
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat 1.náměstek primátora.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **BREX, spol. s r. o.**
Sídlo: Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII Horní Suchá
Zastoupený: Ing. Ivem Vrbkou, jednatelem
IČO: 40232549 DIČ: CZ40232549
Obchodní rejstřík:: vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: cjiqjw
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Ivo Vrbka, jednatel
Ve věcech provádění díla jsou oprávnění jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx, obchodně-technický ředitel;
xxxxxxxxxx, výrobní ředitel

I. Preambule:

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 07.06.2023 Smlouvu o dílo č. OStRM/2023/73 týkající se akce „Rekonstrukce mostu MB-K-03 na Pražské ulici“ (dále jen „Smlouva“).

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člácích (dále jen „Dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Původní cena díla: 9.860.978,09Kč bez DPH

Vícepráce: 787.476,64Kč bez DPH

Měněpráce: -2.401.258,23Kč bez DPH

Nová cena díla: 8.247.196,50Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo činí 8.247.196,50Kč bez DPH (slovy: Osmmilionůdvěstěčtyřicetsedmtisícjednostodevadesátšestkorunčeskýchpadesáthaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č.1 tohoto dodatku č.1.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2023/73 ze dne 07.06.2023 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne 7.5.2024

.....
Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, 1.náměstek primátora

.....
Zhotovitel: BREX spol. s r. o.
Ing. Ivo Vrbka, jednatel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 0355/24-R ze dne 06.05.2024.

V Mladé Boleslavi dne 7.5.2024

.....
xxxxxxxxxx
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav