

OBJEDNATEL :

NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích	
Náměstí Přemysla Otakara II. 34	
370 21 České Budějovice	
OR:	
IČO: 75032333	DIČ: CZ75032333

ZHOTOVITEL :

Pastiglia Praha s.r.o.	
Bašty 413/2	
602 00 Brno	
OR:	
IČO: 7942095	DIČ: CZ07942095

NÁZEV A MÍSTO STAVBY: **NKP SZ Telč – Obnova fasád Hlavního nádvoří**

Stavební zásahy v prostoru Hlavního nádvoří zahrnují

- kompletní obnovu fasád Hlavního nádvoří včetně kamenických, zámečnických, klempířských prvků, výplní oken a dveří,
- opravy krovu východní arkádové chodby.
- opravy komínů č. 4, 5, 6, 7, 18, 19.

PŘEDMĚT DÍLA :

- restaurování vybraných prvků fasád včetně štítku nad východní arkádovou chodbou.

Dílčí část: restaurování reliéfu Adama s Evou - etapa čištění, etapa konsolidace štukového materiálu, etapa plastické rekonstrukce a doplnění chybějících částí, ošetření kovových prvků, etapa barevné rekonstrukce.

Č. SMLOUVY/OBJEDNÁVKY: **3016H1220024**

včetně dodatků č.:

1

LHŮTY :

Termín zahájení díla :

dle smlouvy/objednávky: **07.12.2022** dle skutečnosti: **05.12.2022** prodlení/dny: **0**

Termín dokončení díla:

dle smlouvy/objednávky: **08.10.2023** dle skutečnosti: **20.12.2023** prodlení/dny: **73**

ZÁRUKY :

60 měsíců záruční lhůta na provedené práce HSV

60 měsíců záruční lhůta na provedené práce

PROHLÁŠENÍ

Podpisem "Protokolu o předání a převzetí díla" zhotovitel předává a objednatel přebírá provedené práce. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ:

<i>popis vady, nedodělku</i>	<i>Částka, která bude zhotoviteli uhrazena:</i>
restaurování reliéfu Adama a Evy: Byla provedena etapa čištění, etapa konsolidace štukového materiálu, etapa plastické rekonstrukce a doplnění chybějících částí, ošetření kovových částí (restaurátor Korecký). Etapa barevné rekonstrukce byla provedena částečně v rozsahu cca 30% (restaurátorka Rečová). Nebyla provedena etapa závěrečné konzervace.	161.000,- Kč vč. DPH 70.000,- Kč + DPH = 84.700,- Kč 0,- Kč

SEZNAM PŘÍLOH / DOKLADOVÁ ČÁST :

<i>příloha číslo</i>	<i>název přílohy</i>	<i>počet vyhotovení</i>	<i>poznámky</i>

Zásobování energií / vodou:

Stav elektroměru / vodoměru:

poznámky :

za objednatele převzal :

jméno, funkce: _____ *datum:* _____ *podpis :* _____

za zhotovitele předal :

jméno, funkce: _____ *datum:* _____ *podpis :* _____

Další účastníci jednání :

jméno, funkce: _____ *datum:* _____ *podpis :* _____

jméno, funkce: _____ *datum:* _____ *podpis :* _____

jméno, funkce: _____ *datum:* _____ *podpis :* _____