

SMLOUVA O DÍLO

(ke smlouvě o dílo 87/D/R/23)

Dodatek číslo 1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci

„Přechod pro chodce v Trutnově ve Volanově“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371), e-mail:
jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: **REPARE TRUTNOV s.r.o.**
Sídlo: Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
Adresa pro doručování: Mladobucká 105, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
IČO: 64824781
DIČ: CZ64824781

zastoupený ve věcech smluvních:

Bc. Jiřím Melicharem a Miroslavem Udatným - jednatelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Romanem Jančovičem, stavbyvedoucím (tel. 725 089 826)

E-mail: info@repare.cz

Bankovní spojení: ČSOB Trutnov
Číslo účtu: 156608872/0300

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

II.1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo ze dne 20.10.2023. Změna byla předložena změnovým listem číslo 1 ze dne 1.4.2024, který obsahuje přílohy a to rozpočty k jednotlivým změnám, dále pak je přílohou celková finanční rekapitulace.

Změna č.1: vedlejší a ostatní náklady (VON) - odpočet položky na neprovedené práce na realizační dokumentaci stavby (RDS) 50.000,-Kč bez DPH

Změna č.2: Zpevněné plochy - odpočet z rozpočtu za neprovedené práce 84 759,40 Kč bez DPH

Změna č.3: Oprava chodníku – dodatečně objednané práce na opravě chodníku na protilehlé straně 118.541,05 Kč bez DPH.

II.2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje cena díla.

II.3 Cena díla se upravuje takto:

a) Cena ve smlouvě o dílo:

Cena díla bez DPH: 1 461 887,47 Kč

DPH ve výši 21%: 306 996,37 Kč

Celková cena vč. DPH: 1 768 883,84 Kč

b) Cena nová v rámci dodatku číslo 1 činí:

Cena díla bez DPH: 1 445 669,12 Kč

DPH ve výši 21%: 303 590,52 Kč

Celková cena vč. DPH: 1 749 259,64 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

III.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

III.2. Dodatek číslo 2 smlouvy o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

XIII.6. Dodatek smlouvy se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova č. RM_2024-461/8 ze dne 24.4.2024.

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

.....
Město Trutnov
Ing. arch. Michal Rosa, starosta města

.....
REPARE TRUTNOV s.r.o.
Bc. Jíří Melichar, jednatel

.....
REPARE TRUTNOV s.r.o.
Miroslav Udatný, jednatel