

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Dešťová kanalizace Babín

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Stavby Šafanda s.r.o.
se sídlem: Chanovice 69, 341 01 Chanovice
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 15861
statutární zástupce: David Šafanda
IČO, DIČ: 26368684, CZ26368684
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě žádosti vlastníka usedlosti čp. 10 v obci Babín o posunutí zahájení prací na jeho pozemcích až od 01.05.2024, dohodly se obě smluvní strany na úpravě ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:

a) předání staveniště a zahájení prací	06.05.2024
b) dokončení a předání díla (stavby)	19.07.2024
c) úprava a úplné vyklizení staveniště	24.07.2024

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 16.10.2023.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 34. zasedání dne 11.03.2024.

V Horažďovicích, dne 26.03.2024.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

jednatel společnosti