

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

## Horáždovice, sokolovna – výměna oken, I. etapa

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Horáždovice  
se sídlem: 341 01 Horáždovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Zhotovitel:** STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o.  
se sídlem: Komenského 373, 386 01 Strakonice  
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis C 1291  
statutární zástupce: Ing. Jan Holeček, Ing. Jindřich Trch  
IČO, DIČ: 45023522, CZ45023522  
Bankovní spojení: XX

### Předmět dodatku ke smlouvě

**Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 29.04.2024 na částku +59.352 Kč bez DPH.**

**Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.**

- 1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:**
2. Předmět (rozsah) díla je vymezen
  - a) projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce sokolovny Horáždovice“ zpracovanou Ing. arch. MgA Jiřím Bízou, Na Usedlosti 387/21, Praha, Stavba není členěna na stavební objekty.
  - b) nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 23.08.2023,
  - c) rozpočtovým dodatkem ze dne 29.04.2024,
  - d) podmínkami stanovenými veřejnou soutěží na zhotovitele díla,
  - e) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.
- 2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**
1. **Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 1.206.872 Kč bez DPH.**

**Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 12.09.2023.**

*Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 38. zasedání dne 13.05.2024.*

V Horažďovicích, dne 15.05.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman**  
starosta města Horažďovice

**Ing. Jindřich Trch**  
jednatel společnosti