

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005729

Číslo smlouvy konzultanta: OPCZ24020

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: **Oprava mostů ev.č. D1-226 v km 190,074 a D1 -230 v km 192,695, Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478  
právní forma: státní podnik  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. TDI MIN 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R

#### **SHP TS s.r.o.**

se sídlem: Šumavská 534/31, 602 00 Brno  
IČO: 28342771  
DIČ: CZ28342771  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
jako Vedoucí společník

a

#### **SAFETY PRO s.r.o.**

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc  
IČO: 28571690  
DIČ: CZ28571690  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822  
zastoupen:  
jako Společník

a

#### **Vysplan s.r.o.**

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava  
IČO: 27717089  
DIČ: CZ27717089  
zápis v obchodním rejstříku: u Kraiského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54050  
zastoupen:  
jako Společník  
a

**4roads s.r.o.**

se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice  
IČO: 06327354  
DIČ: CZ06327354  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328  
zastoupen:  
jako Společník

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP při realizaci oprav mostů ev.č. D1-226 v km 190,074 a D1 - 230 v km 192,.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU-005734, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-000218 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

1. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

- 1) Tato Smlouva
- 2) Obchodní podmínky
- 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
- 4) Rámcová dohoda
- 5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/1

## Článek II.

### Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 566 360,00 Kč

DPH: 328 935,60 Kč

včetně DPH: 1 895 295,60 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele:  
za konzultanta:

### **Článek III.**

#### **Harmonogram**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: na základě výzvy Objednatele k zahájení prací (pro každý most bude zaslána samostatná výzva)  
ukončení prací: po dobu realizace stavby (předpoklad pro most D1-226 –6 měsíců od zahájení prací a pro most D1-230 –2 měsíce od zahájení prací)
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k.ú. Ostopovice pro most ev.č. 226, k.ú. Bohunice pro most ev.č. 230, Jihomoravský kraj

### **Článek IV.**

#### **Podmínky poskytování služeb**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - vybrané dokumenty z VD-ZDS, které jsou předmětem VŘ na zhotovitele opravy
  - doklady z IČ pro SP včetně nabytí PM
  - VOP, ZOP pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK, schváleno MD-OPK, č.j. 11/2015-120-TN/2, s účinností od 6.2. 2015, včetně příloh A,B,C.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky (podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě), za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se.
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
  - Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy

však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

adresa: Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno**

e-mail:

k rukám:

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podlejších se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.
11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízením Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině potvrzuje, že
- není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku<sup>1</sup>,
  - nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
  - žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským

---

<sup>1</sup> Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku<sup>2</sup>,

- f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>3</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Nepoužije se,
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.02  
14:18:58 +02'00'

---

<sup>2</sup> DTTO

<sup>3</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Digitálně podepsal:

Datum: 06.05.2024 11:07:49 +02:00

**Příloha č. 1**  
**Podrobná specifikace předmětu plnění**

**Oprava mostů ev.č. D1-226 v km 190,074 a D1 -230 v km 192,695, Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP**

Předmětem zakázky je zajištění činností Technického dozoru stavebníka - týmu Správce stavby (dále jen „TDS“), pro stavbu „D1 0136 Říkovice - Přerov“ (dále jen „stavba“). Ta bude realizována dle **Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací**, schváleno MD -OPK, č.j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5.2.2015 s účinností od 6. února 2015.

Předmětem plnění je poskytnutí služeb – výkonu občasného technického dozoru investora na stavbě „Oprava mostů na dálnici D1 ev.č. D1-226 a D1-230“. Jedná se o zajištění řádného výkonu, povinností a práv stavebníka, vyplývající z příslušné legislativy, koordinaci jednotlivých prací a firem na staveništi. Technické řešení opravy mostu ev.č. D1-226, předpokládá výměnu některých konstrukčních částí mostní konstrukce jako je nová izolace mostovky a části říms, a především výměna mostních závěrů. Následně bude provedena celoplošná výměna vrstev vozovky. Celková doba opravy se předpokládá min. 6 měsíců. Technické řešení opravy mostu ev.č. D1-230 spočívá nakonec pouze v podepření nosné konstrukce, bez nutnosti zásahu do dálničního tělesa. Celková doba výstavby podpěrné konstrukce se předpokládá 2 měsíce. Oba mosty se nachází v úseku rozšíření na šestipruhé uspořádání dálnice D1 úseku 01191.B, který by měl jít do realizace v roce 2026.

Umístění stavby: k.ú Ostopovice pro most ev.č.226, k.ú. Bohunice pro most ev.č. 230, Jihomoravský kraj.

Poskytování služeb bude v souladu:

- Metodickým pokynem MD ČR – Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4. 2006, s účinností od 1.5.2006, ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010 a ve znění změny č. 1, č.j. 45/2014-120-TN/1 ze dne 25.6.2014, změny č. 2, č.j. 112/2014-120-TN/1 ze dne 5.11.2014 a změny č. 3 č.j. 85/2016-120-TN/1 ze dne 8. 3. 2016, v platném znění, v platném znění, který je zájemcům bezplatně dostupný na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz) (dále jen „Metodický pokyn“).

Jedná se zejména o následující činnosti:

- Kontrola fakturace dle soupisu prací (výkazu výměr) předaných zhotovitelem
- Technická pomoc v rámci přejímacích řízení a technických prohlídek
- Předávání pozemků dočasného záboru
- Kolaudace stavebních objektů
- Zajištění zpracování a vedení měřičského deníku, datového skladu a rozpočtu (soupisu prací) ve formátu xml. ASPE včetně aktualizací a změn během výstavby ZBC dle směrnice č.18/2017 verze 1.3
- Monitoring stavby včetně kontroly postupu výstavby dle schválených TePř a KZP

TDS bude vykonávat uvedené činnosti:

- v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); včetně prováděcích vyhlášek
- v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva dopravy pro výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací (dostupné na [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz));
- v souladu s veškerými předpisy vyplývajícími z povolení stavby, projektové dokumentace, TKP a ZTKP.

#### **Činnost TDS v průběhu Stavby zahrnuje zejména:**

- Seznámení se s podklady k realizaci Stavby, s projektovou dokumentací stavby ve všech stupních, s obsahem smluv a obsahem povolení Stavby.
- Odsouhlasení realizační dokumentace stavby a předání ke schválení Objednateli.
- Odevzdání staveniště Zhotoviteli a zabezpečení zápisu do Stavebního deníku.
- Sledování dodržování Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- Evidence a průběžné vyhodnocování výsledků všech provedených zkoušek a měření.
- Kontrola a schvalování správnosti a připomínkování Technologických postupů a Kontrolních a zkušebních plánů; kontrola dokladů materiálů zabudovaných do stavby.
- Organizace kontrolních dnů stavby s vyhotovením protokolu o kontrolách, účast na KD stavby.
- Kontrola, zda je Stavba prováděna v souladu se zadáním Stavby, technickými a právními normami.
- Průběžná kontrola, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami.
- Kontrola provedených prací, které budou dalším postupem zakryty.
- Kontrola, zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve Smlouvě, zda není ohroženo zejména zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu.
- Kontrola vedení Stavebního deníku, pravidelné vyjádření se do stavebního deníku ke kvalitě provedených prací.
- Kontrola Zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí.
- Kontrola dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství.
- Předkládání návrhů na změny oproti zadání stavby Objednateli, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn doví, informování pověřeného pracovníka Objednatele.
- Kontrola dopravně inženýrských opatření.
- Kontrola cenové a věcné správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, splátkových listů a faktur.
- Organizace přejímacího řízení, včetně protokolárního převzetí Stavby.
- Kontrola odstraňování vad, nedodělků a nedostatků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.

#### **Činnost Koordinátora BOZP zahrnuje zejména:**

Předmětem plnění je činnost koordinátora BOZP dle § 14 (1) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. Součástí plnění je studium dokumentace včetně návrhu technických opatření, jednání s projektantem a investorem.

Činnost zahrnuje mimo jiné:

- Aktualizaci Plánu BOZP.
- Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP.
- Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na Stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost Zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP.
- Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat.
- Spolupráce se Zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací.
- Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám
- Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce, případně prohlídky stavby stavebním úřadem.
- Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech Zhotovitelů stavby.
- Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob.
- Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření.
- Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby.

### **Výstupy z činnosti TDS:**

Poskytovatel je povinen jako výsledek poskytování Služeb předat Objednateli Dokumentaci, která zahrnuje zejména následující dokumenty a podklady:

- Veškeré pořizované dokumenty a podklady související s výkonem poskytovaných služeb a v souladu s metodickým pokynem MD ČR;
- písemnou evidenci činnosti vždy k poslednímu kalendářnímu dni měsíce, ve kterém poskytuje služby dle Smlouvy, součástí bude zpráva o průběhu a aktuálním stavu výstavby, přehledu realizovaných objemů, hodnocení postupu výstavby a návrhy na opatření, plnění časového harmonogramu prací a vyhodnocení provedených prací, stav projektové dokumentace;
- zápisy ve stavebním deníku, z kontrolních dnů a jednání, výstupy z elektronického měřického deníku, záznamy a protokoly o provedených zkouškách, geodetickém zaměření, fotodokumentaci, evidenci veškerých dokladů předávaných zhotovitelem.

### **Lhůty plnění (zahájení a ukončení činnosti TDS)**

- Činnost jednotlivých specialistů TDS/týmu Správce stavby bezodkladně zahájena vždy na výzvu Objednatele.
- Rozsah nasazení jednotlivých specialistů TDS uvedený v Soupisu služeb pro realizaci stavby je stanoven podle předpokládaného postupu výstavby, který je součástí Dokumentace



Objednatele. Po předložení realizačního harmonogramu Zhotovitelem stavby bude ve spolupráci s Objednatelem/Správce stavby vytvořen harmonogram nasazení jednotlivých specialistů TDS. Ten bude případně aktualizován stejně jako harmonogram výstavby.

- V rámci samotné realizace stavby a skutečně prováděného postupu prací budou jednotliví specialisté vyzváni k zahájení a ukončení činnosti v závislosti na postupu výstavby, podle potřeb Objednatele, na pokyn Správce stavby / na výzvu Objednatele. Výzva k zahájení činnosti bude zaslána nejméně 14 dní předem.
- V případě ukončení činnosti jednotlivých specialistů TDS bude výpovědní lhůta vždy nejméně 1 měsíc.

### **Prostory pro Objednatele/tým Správce stavby**

V průběhu realizace stavby Objednatel neposkytuje pracovníkům TDS kanceláře. Kontrolní dny budou probíhat přímo na stavbě, výrobní výbory a porady budou probíhat v budově ŘSD, Šumavská 31, v ZM 16.p.

- zahájení činnosti TDS na stavbě nejpozději k Datu zahájení prací ve smyslu Smluvních podmínek
- ukončení činnosti TDS na stavbě nejdříve k datu Doby pro dokončení ve smyslu Smluvních podmínek.

V souladu s Obchodními podmínkami MD pro poskytování konzultačních služeb, Příloha A, v aktuálním znění, je veškeré vybavení pracovníků TDS technikou, součástí ceny služeb (jednotkových denních sazeb).

V Brně, leden 2024

Zapsal:

## Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora

Oprava mostů ev.č. D1-226 v km 190,074 a D1 -230 v km 192,695, Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

<b>Rekapitulace</b>	
Mosty ev.č. D1-226.1, D1-226.2 - oprava mostů, TDI	
Mosty ev.č. D1-230..1, D1-230..2 - podepření nosné konstrukce, TDI	
<b>CELKEM v Kč bez DPH</b>	<b>1 566 360,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>328 935,60 Kč</b>
<b>CELKEM v Kč vč. DPH</b>	<b>1 895 295,60 Kč</b>

Mosty ev.č. D1-226.1, D1-226.2 - oprava mostů, TDI

Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
<b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
<b>specialisté :</b>						
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti						
Koordinátor BOZP						
<b>A) Celkem</b>						
<b>B) Technická dozorčí správa :</b>						
Asistent specialista protikorozní ochrany						
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek						
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>A) Celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>Celkem (bez DPH) :</b>						

Poznámka:

V pozici Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi je zahrnuta i činnost experta posuzujícího projektovou dokumentaci a specialisty na přejímky OK

Mosty ev.č. D1-230..1, D1-230..2 - podepření nosné konstrukce, TDI

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
<b>Tým správce stavby/asistenta správce stavby :</b>						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
<b>specialisté :</b>						
Koordinátor BOZP						
<b>A) Celkem</b>						
<b>B) Technická dozorčí správa :</b>						
Specialista v oboru hlavních, I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek						
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>						
<b>A) Celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>B) Technická dozorčí správa - celkem:</b>					<b>CELKEM</b>	
<b>Celkem (bez DPH) :</b>						

**Poznámka:**

V pozici Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi je zahrnuta i činnost experta posuzujícího projektovou dokumentaci a specialisty na přejímky OK

 doplnění jednotkové ceny (denní sazby)

## **SEZNAM PODDODAVATELŮ**

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „TDI MIN 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R“ se sídlem: Šumavská 534/31, 602 00 Brno

IČO: 28342771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto konzultant služby „Oprava mostů ev.č. D1-226 v km 190,074 a D1 -230 v km 192,695, Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP, č. 03PT-005729“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatelem plnit</b>

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SHP TS s.r.o., vedoucí společník společnosti „TDI MIN 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R“ se sídlem: Šumavská 534/31, 602 00 Brno

IČO: 28342771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512, jakožto

konzultant služby „Oprava mostů ev.č. D1-226 v km 190,074 a D1 -230 v km 192,695, Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP, č. 03PT-005729“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby Oprava mostů ev.č. D1-226 v km 190,074 a D1 -230 v km 192,695, Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP, č. 03PT-005729.

<b>Funkce</b>	<b>Příjmení</b>	<b>Jméno</b>
<i>osoba poskytujících služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů</i>		
<i>osoba poskytujících služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů</i>		
<i>osoba poskytujících služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů</i>		
<i>osoba poskytujících služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů</i>		
<i>osoba asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</i>		
<i>osoba asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</i>		
<i>osoba asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</i>		
<i>osoba pomocného asistenta pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</i>		
<i>osoba pomocného asistenta pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</i>		
<i>osoba pomocného asistenta pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi</i>		
<i>osoba asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků)</i>		
<i>osoba asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků)</i>		
<i>osoba asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků)</i>		
<i>osoba asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků)</i>		
<i>osoba pomocného asistenta pro pozemní komunikace (včetně propustků):</i>		
<i>osoba pomocného asistenta pro pozemní komunikace (včetně propustků):</i>		

<i>osoba pomocného asistenta pro pozemní komunikace (včetně propustků):</i>	
<i>osoba pomocného asistenta pro pozemní komunikace (včetně propustků):</i>	
<i>osoba poskytující služby v oboru geotechnika</i>	
<i>osoba poskytující služby v oboru geotechnika</i>	
<i>osoba poskytující služby v oboru geotechnika</i>	
<i>osoba koordinátora BOZP</i>	
<i>osoba koordinátora BOZP</i>	
<i>osoba poskytující služby v oboru kontroly jakosti</i>	
<i>osoba poskytující služby v oboru kontroly jakosti</i>	
<i>osoba – asistent specialista pro trubní vedení</i>	
<i>osoba – asistent specialista pro trubní vedení</i>	
<i>osoba – asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)</i>	
<i>osoba poskytující administrativní služby</i>	
<i>osoba poskytující administrativní služby</i>	
<i>osoba poskytující služby v oboru protikorozi ochrany</i>	
<i>osoba specialisty v oboru hlavních a I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek</i>	
<i>osoba specialisty v oboru hlavních a I. hlavních a mimořádných mostních prohlídek</i>	

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU-005734, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2023-000218.

## VZOR

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005729  
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009  
Název související veřejné zakázky: Oprava mostů ev.č. D1-226 v km 190,074 a D1 -230 v km 192,695, Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

#### Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]  
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplň konzultant]

se sídlem: [doplň konzultant]

IČO: [doplň konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplň konzultant]  
(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
  - a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
  - b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (příloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

\_\_\_\_\_  
[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]