



**DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo  
č. S913/2016/133**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Pospíšilem,  
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Greendesing, s.r.o.**

IČO: 02628830

DIČ: CZ02628830

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl C 81941

sídlo: č.p. 190, 675 05 Rudíkov

adresa pro doručování písemností: Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov

zastoupený: Filip Demel, jednatel

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek ke smlouvě o dílo:

**II.**

**Předmět dodatku**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace:

**„LC Terexová, Terexová pod včelínem PD“**

dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S913/2016/133

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. II. Doba plnění.

Dodatek se týká následujícího:

Vzhledem ke změně majetkových vztahům k dotčeným parcelám je nutné zajistit souhlasy vlastníků se směnou pozemků a provedením stavby.

### III.

#### Doba plnění

Odevzdání projektové dokumentace včetně potvrzené žádosti o povolení ohlášené stavby dle dod.č1:  
30.06.2017

**Nově sjednaný termín: 31.12.2017.**


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Šumperku dne: ...29.06.2017

V Rudíkově dne: 27.6.2017



Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel krajského ředitelství Šumperk  
Lesy České republiky, s. p.

Objednatel



Zhotovitel