


DODATEK Č. 1 SMLOUVY
o dílo

čl. I.
Smluvní strany


Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Pavlem Podveským, vedoucím útvaru 9540, na základě delegace č.j. VSB/19/002457
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel“)

a

TEMEX, spol. s r.o.

se sídlem: Erbenova 293/19, 703 00 Ostrava Vítkovice
zastoupena: Ing. Romanem Vybíralem, jednatelem
IČ: 42767873
DIČ: CZ42767873
Bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 1016345761/0100
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

čl. II.

Předmět dodatku

1. Zhotovitel pro objednatele realizuje práce na díle studie proveditelnosti „Klimatizace budovy A – rektorát VŠB-TUO - 3. – 10. NP“ .
2. Předmětem dodatku je změna termínu realizace díla z důvodu zpracování potřebných podkladů výrobce klimatizačních jednotek.

čl. III.

Změna doby plnění

1. Doba plnění je dohodou smluvních stran nově stanovena takto:
studie proveditelnosti bude objednateli předána do 31. 5. 2024.

čl. IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S7/24-9540-01 ze dne 1. 3. 2024.
3. Zveřejnění tohoto dodatku č.1 dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace bylo zasláno oběma smluvním stranám.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

objednatel

V Ostravě: 22.4.2024

za VŠB-TUO
Pavel Podveský
vedoucí útvaru 9540

zhotovitel

V Ostravě: 22.4.2024

za TEMEX, spol. s r.
Ing. Roman Vybíral
jednatel