



Dodatek č. 9

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4720/2020

č. ERMS:

ISPROFOND: 5713520014

a

Společnost s názvem: „**ŠUMLIB**“

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, založená
společenskou smlouvou ze dne 16. 09. 2020.

Založená společníky:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kteřou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

a

P O R R a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika



IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

kteřou zastupuje: Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva a

Ing. Pavel Zuzula, člen představenstva

(dále též jen jako "**společník 2**" nebo „**další společník**“)

a

ELTRA, s.r.o.

se sídlem Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 31 674 267

DIČ: 2020495004

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem Košice, oddíl Sro, vložka 3236/V

kteřou zastupuje: Miloš Kaňuch, jednatel a

Ing. Roman Schütz, jednatel společnosti

oprávněna podnikat v České republice prostřednictvím:

Elektrifikace tratí, odštěpný závod

se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Lukáš Vrtiška

IČO: 07169124

DIČ: CZ684549085

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 78686

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**“)

Bank. spojení společnosti „ŠUMLIB“: xxx.

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 1. 2021 na zhotovení stavby s názvem „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)“.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl

Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 11 291 386,29 Kč v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění předchozích dodatků bez DPH..... 1 648 245 064,70 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH..... 11 291 386,29 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 bez DPH 1 659 536 450,99 Kč



1.2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna Smluvní ceny

V důsledku změn nákladů dle Pod-článku 13.8 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:
1 659 536 450,99 Kč.

*slovy: **jednamiliardašestsetpadesátdevětmilionůpětsettřicetšesttisícčtyřstapadesát korun českých a devadesátdevět haléřů.***

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 9

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny ve znění předchozích dodatků se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 9, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 9.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 15.5.2024

V Praze dne 7.5.2024

Za Subterra a.s.:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

.....7.5.2024.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva



V Praze, dne 8.5.2024 Za *ELTRA a.s.*:

.....
Ing. Lukáš Vrtiška
vedoucí odštěpného závodu
Elektrifikace tratí, odštěpný závod

V Praze, dne Za *PORR a.s.*:

.....2.5.2024.....

Ing. Pavel Zuzula,
člen představenstva

.....6.5.2024.....

Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)

Cena dle SOD 1 362 607 481, 88 Kč
 Cena dle SOD dodatek č.2 1 365 302 945,62
 Cena dle SOD dodatek č.5 1 554 290 829,38
 Cena dle SOD dodatek č.6 1 610 711 150,63
 Cena dle SOD dodatek č.7 1 638 495 881,08
 Cena dle SOD dodatek č.8 1 648 245 064,70

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	CENA bez DPH (Kč)	Cena po dodatku č.8	Valorizace základ	Valorizace ZL	Cena po dodatku č.9
PS 10-05-01	TMP Hrabšíň, zařízení DRT, SKR a MRS	7 000 400,00	8 797 449,28		151 983,46	8 949 432,74
PS 10-09-01	TMP Hrabšíň, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů	16 003 809,45	18 695 486,88			18 695 486,88
PS 10-09-02	TMP Hrabšíň, technologie - stejnosměrná část 3kV-DC	14 546 201,65	16 992 709,45			16 992 709,45
PS 10-09-03	TMP Hrabšíň, technologie - vlastní spotřeba	4 666 078,50	5 450 538,66			5 450 538,66
PS 14-14-02	TMP Hrabšíň, sdělovací zařízení	156 024,59	182 267,93			182 267,93
PS 14-14-03	TMP Hrabšíň, EPS	584 899,27	683 270,44			683 270,44
PS 14-14-04	TMP Hrabšíň, EZS	355 440,64	415 225,76			415 225,76
PS 14-14-06	TMP Hrabšíň, kamerový systém	1 543 297,04	1 802 879,39			1 802 879,39
PS 14-28-01.1	Libina - Nový Malín, TZZ - zabezpečovací zařízení	19 028 573,63	22 133 156,40	139 232,11		22 272 388,51
PS 14-28-01.2	Libina - Nový Malín, TZZ - Releový domek P4231	495 400,65	578 692,73			578 692,73
PS 14-28-01.3	Libina - Nový Malín, TZZ - Releový domek P4232	494 551,79	577 702,71			577 702,71
PS 15-14-01	Zst. Nový Malín, místní kabelizace	1 431 201,60	1 662 536,66			1 662 536,66
PS 15-14-02	Zst. Nový Malín, sdělovací zařízení	1 470 446,20	1 717 775,25			1 717 775,25
PS 15-14-04	Zst. Nový Malín, EZS	1 602 306,42	1 871 814,36			1 871 814,36
PS 15-14-05	Zst. Nový Malín, informační zařízení	4 174 240,48	5 135 049,62			5 135 049,62
PS 15-14-06	ZST Nový Malín, kamerový systém	1 445 832,46	1 689 021,48			1 689 021,48
PS 15-28-01.1.1	Nový Malín, SZZ (část zabezpečovací zařízení)	49 219 462,38	59 144 533,92	225 006,52		59 369 540,44
PS 15-28-01.1.2	Libina - Nový Malín, TZZ - Releový domek P4233	494 621,67	577 783,89			577 783,89
PS 15-28-01.2.1	Zst. Nový Malín, SZZ - technologický objekt, stavební část	11 655 025,74	12 653 204,41	281 650,49		12 934 854,90
PS 15-28-01.2.2	Zst. Nový Malín, SZZ - technologický objekt, Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozv.	510 373,90	563 779,89	47 209,88		610 989,77
PS 15-28-01.2.3	Zst. Nový Malín, SZZ - technologický objekt, Hromosvod	56 246,05	56 246,05	13 797,16		70 043,21
PS 15-28-01.2.4	Zst. Nový Malín, SZZ - technologický objekt, Vzduchotechnická zařízení a chlazení	578 547,58	673 871,92	2 898,33		676 770,25
PS 15-28-01.3	Zst. Nový Malín, SZZ - trafostanice 22/0,4kV	11 023 809,45	12 877 700,44			12 877 700,44
PS 16-05-01	TNS Šumperk, zařízení DRT, SKR a MRS	1 115 038,50	1 302 587,98			1 302 587,98
PS 16-09-01	TNS Šumperk, doplnění DRT - DRT Nový Malín	964 607,50	1 126 854,48			1 126 854,48
PS 16-09-02	TNS Šumperk, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů - doplnění	14 176 371,55	16 560 383,10			16 560 383,10
PS 16-09-03	TNS Šumperk, technologie - vlastní spotřeba - doplnění	320 198,00	1 166 814,84			1 166 814,84
PS 16-28-01.1	Nový Malín - Šumperk, TZZ část zabezpečovací zařízení	31 835 854,46	37 250 850,46	341 982,78		37 592 833,24
PS 16-28-01.2	Nový Malín - Šumperk, TZZ Releový domek P4236	495 634,61	578 965,37			578 965,37
PS 16-28-01.3	Nový Malín - Šumperk, TZZ Releový domek P4237	495 625,26	578 954,53			578 954,53
PS 16-28-01.4	Nový Malín - Šumperk, TZZ Releový domek P4238	495 908,89	579 284,86			579 284,86
PS 16-28-01.5	Nový Malín - Šumperk, TZZ Releový domek P4239	495 701,11	579 045,35			579 045,35
PS 16-28-02	Zst. Šumperk, úvazka TZZ	14 677 192,42	16 644 154,73	716 018,75		17 360 173,48
PS 80-05-02	ED Přerov, doplnění DRT a řídicího systému - 1. část	1 294 431,00	1 512 154,29			1 512 154,29
PS 80-09-01	Uničov - Šumperk, DDTS ZDC - silnoproudá zařízení - 1. část	931 355,00	1 069 341,23			1 069 341,23
PS 80-14-01	Uničov - Šumperk, TK - 1. část	18 219 833,40	22 301 674,85	14 203,51		22 315 878,36
PS 80-14-02	Uničov - Šumperk, DOK - 1. část	9 602 081,98	11 194 058,44			11 194 058,44
PS 80-14-03	Uničov - Šumperk, přenosové zařízení - 1. část	9 489 540,14	15 577 610,98			15 577 610,98
PS 80-14-04	Uničov - Šumperk, informační zařízení na stávkách - 1. část	6 331 877,77	7 498 982,52			7 498 982,52
PS 80-14-05	Uničov - Šumperk, TRS - 1. část	1 900 523,83	3 947 190,77			3 947 190,77
PS 80-14-07	Dohledové pracoviště kamerové systémy - 1. část	228 929,23	267 435,13			267 435,13
PS 80-14-08	DO sdělovacího a informačního zařízení - 1. část	1 819 259,86	2 125 259,37			2 125 259,37
PS 80-14-09	Uničov - Šumperk, DDTS ZDC - 1. část	3 384 491,62	3 953 763,11			3 953 763,11
PS 80-28-02	Uničov - Šumperk, AVV - 1. část	696 569,50	813 732,49			813 732,49
SO 14-01-01	Libina - Nový Malín, trakční vedení	118 033 521,78	129 209 721,41	328 794,28		129 538 515,69
SO 14-01-02	Libina - Nový Malín, ukolejení	3 352 155,00	3 819 131,18	128 684,38		3 947 815,56
SO 14-01-03	Nový Malín - Šumperk, trakční vedení	7 438 211,00	8 674 648,36			8 674 648,36
SO 14-01-04	Libina - Nový Malín, TNS Hrabšíň, připojení napájecího vedení na TV	2 780 506,00	3 246 911,48			3 246 911,48
SO 14-01-05	Libina - Nový Malín, TNS Hrabšíň, připojení zpětného vedení na TV	1 010 175,00	1 180 086,44			1 180 086,44
SO 14-06-01	Libina - Nový Malín, železniční přejezd v ev. km 31,964 - napájení	1 314 451,00	1 805 283,16			1 805 283,16
SO 14-06-02	Zast. Hrabšíň, přípoika nn - SZDC	145 884,50	168 310,27			168 310,27
SO 14-06-03	Zast. Hrabšíň, osvětlení nástupiště	794 649,08	926 475,51			926 475,51
SO 14-06-04	Zast. Hrabšíň, úprava rozvodů nn	343 573,40	398 554,35			398 554,35
SO 14-06-06	TMP Hrabšíň, DOUO	896 667,00	1 040 940,31			1 040 940,31
SO 14-06-07	TMP Hrabšíň, indikátor stáhněte sběrač	780 612,50	907 104,09			907 104,09
SO 14-06-08	TMP Hrabšíň, venkovní osvětlení areálu	609 472,50	704 820,20			704 820,20
SO 14-06-09	Libina - Nový Malín, železniční přejezd v ev. km 37,947 - napájení	322 581,00	435 883,69			435 883,69
SO 14-06-10	Libina - Nový Malín, železniční přejezd v ev. km 38,175 - napájení	321 248,50	411 952,55			411 952,55
SO 14-06-11	Zst. Hrabšíň, TMP - vnější uzemnění	2 357 631,00	2 747 741,41	6 718,03		2 754 459,44
SO 14-12-01	Libina - Nový Malín, závesný kabel nn 22 kV	18 290 125,50	21 163 142,34	6 219,09		21 169 361,43
SO 14-15-01.1	Zast. Hrabšíň TMP, stavební část	19 053 184,55	21 166 767,68	53 359,27		21 220 126,95
SO 14-15-01.2	Zast. Hrabšíň TMP, ZTI	259 183,99	295 209,74			295 209,74
SO 14-15-01.3	Zast. Hrabšíň, TMP, Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 188 758,72	1 383 996,25			1 383 996,25
SO 14-15-01.4	Zast. Hrabšíň, TMP, Hromosvod	411 586,16	480 814,95			480 814,95
SO 14-15-01.5	Zast. Hrabšíň, TMP, Vzduchotechnika	1 267 350,90	1 480 519,32			1 480 519,32
SO 14-15-01.6	Zast. Hrabšíň, TMP, MaR	496 182,75	781 442,77		10 685,78	792 128,55
SO 14-15-02	Zast. Hrabšíň, přístřešek pro cestující	727 667,77	727 667,77	178 350,25		906 018,02
SO 14-15-03	Zast. Hrabšíň, orientační systém	161 825,82	188 185,72			188 185,72
SO 14-15-04	Libina - Nový Malín, demolice	330 143,45	375 611,30			375 611,30
SO 14-15-05	Zast. Hrabšíň, TMP, oplocení areálu	1 350 707,42	1 577 722,14			1 577 722,14
SO 14-16-01.1	Libina - Nový Malín, železniční srodek	151 889 988,98	214 880 623,76	1 109 558,52	551 658,24	216 541 840,52
SO 14-16-01.2	Libina - Nový Malín, zajištění svahů v úseku 30,946 - 31,172 - levý svah	14 382 659,23	16 097 384,41			16 097 384,41
SO 14-16-02	Zst. Hrabšíň, nástupiště	2 615 744,47	3 151 153,33			3 151 153,33
SO 14-17-01.1	Libina - Nový Malín, železniční svršek	189 475 359,49	220 807 014,85	713 160,20		221 520 175,05
SO 14-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbíh	4 916 358,98	4 916 358,98	1 205 727,33		6 122 086,31
SO 14-17-02	Libina - Nový Malín, žel. přejezd v ev. km 31,964 - polní cesta	909 857,58	1 048 385,73			1 048 385,73
SO 14-17-03	Libina - Nový Malín, žel. přejezd v ev. km 37,947 - polní cesta	1 072 013,59	1 250 656,14			1 250 656,14
SO 14-17-04	Libina - Nový Malín, žel. přejezd v ev. km 38,175 - silnice III/44631	4 202 005,69	4 882 704,20			4 882 704,20
SO 14-18-01	TNS Hrabšíň, zpevněné plochy	4 712 975,06	5 378 979,78			5 378 979,78
SO 14-19-01.1	Libina - Nový Malín, lávka pro pěší v ev. km 29,580	5 928 661,66	7 416 663,89	6 844,83	65 051,54	7 488 560,26
SO 14-19-01.2	Libina - Nový Malín, lávka pro pěší v ev. km 29,580, osvětlení	349 528,89	400 655,79			400 655,79
SO 14-19-02	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 29,726	251 737,79	287 916,82			287 916,82
SO 14-19-03	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 29,816	4 727 526,73	6 136 826,07			6 136 826,07
SO 14-19-04	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 29,959	12 938 348,53	14 926 335,80			14 926 335,80
SO 14-19-05	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 30,174	1 541 595,35	1 774 986,65			1 774 986,65
SO 14-19-06	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 30,314	684 736,00	788 235,67			788 235,67
SO 14-19-07	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 30,617	892 037,20	1 029 771,55			1 029 771,55
SO 14-19-08	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 30,843	5 527 148,81	6 383 707,98			6 383 707,98
SO 14-19-09	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 31,172	736 440,15	848 402,46			848 402,46
SO 14-19-10	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 31,243	391 720,63	451 513,20			451 513,20
SO 14-19-11	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 31,335	5 101 330,97	5 890 634,71			5 890 634,71
SO 14-19-12	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 31,534	1 562 008,01	1 800 595,60			1 800 595,60
SO 14-19-13	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 31,628	421 239,54	599 579,41			599 579,41
SO 14-19-14	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 31,889	759 336,62	870 461,67			870 461,67
SO 14-19-15	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 32,294	894 336,76	992 696,20			992 696,20
SO 14-19-16	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 32,361	14 617,91	17 060,39			17 060,39
SO 14-19-17	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 32,831	433 925,85	499 977,09			499 977,09
SO 14-19-18	Libina - Nový Malín, přístavba propustku na most v ev. km 33,116	4 922 876,32	5 676 776,59			5 676 776,59
SO 14-19-19	Troubelice - Libina, silniční nadjezd v ev. km 33,230	145 508,77	145 508,77	35 693,30		181 202,07
SO 14-19-20	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 33,478	636 904,85	717 261,44			717 261,44
SO 14-19-21	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 33,518	798 931,94	897 177,81			897 177,81
SO 14-19-22	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 33,595	802 714,58	924 130,47			924 130,47
SO 14-19-23	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 33,790	6 253 187,05	7 430 431,76			7 430 431,76
SO 14-19-24	Libina - Nový Malín, silniční nadjezd v ev. km 34,130	1 892 698,04	2 132 342,35			2 132 342,35
SO 14-19-25	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 34,375	5 713 296,13	6 605 606,71			6 605 606,71
SO 14-19-26	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 34,438	1 336 973,98	1 530 492,35			1 530 492,35
SO 14-19-27	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 34,628	4 676 426,80	5 395 707,52			5 395 707,52
SO 14-19-28	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 35,011	472 565,38	544 471,97			544 471,97
SO 14-19-29	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 35,239	12 926 180,29	14 897 476,80			14 897 476,80

SO 14-19-30	Libina - Nový Malín, silniční nadjezd v ev. km 35,470	15 169 892,24	17 509 915,54	10 121,81	28 036,57	17 548 073,92
SO 14-19-31	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 35,700	5 234 689,07	6 037 511,84			6 037 511,84
SO 14-19-32	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 35,887	461 523,47	461 523,47			461 523,47
SO 14-19-33	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 35,953	2 781 056,48	3 204 056,52			3 204 056,52
SO 14-19-34	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 36,129	4 815 233,21	5 966 366,15			5 966 366,15
SO 14-19-35	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 36,789	4 084 158,48	4 709 948,33			4 709 948,33
SO 14-19-36	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 37,069	263 836,98	298 011,46			298 011,46
SO 14-19-37	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 37,377	1 040 773,49	1 197 876,62			1 197 876,62
SO 14-19-38	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 37,5178	2 695 130,23	3 104 861,97			3 104 861,97
SO 14-19-39	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 38,154	4 292 770,14	5 308 678,06			5 308 678,06
SO 14-27-01	Zastávka Hraběšín, trakční měnič, kanalizace	496 758,46	569 868,01			569 868,01
SO 14-27-02	Zastávka Hraběšín, trakční měnič, využití dešťových vod	562 996,07	646 091,73			646 091,73
SO 15-01-01	Žst. Nový Malín, trakční vedení	12 476 050,16	14 049 261,50	27 434,07		14 076 695,57
SO 15-01-02	Nový Malín, ukolejení	604 417,00	688 457,96	13 167,70		701 625,66
SO 15-01-03	Žst. Nový Malín, zavěšení kabelu 22kV na TP	947 854,00	1 107 283,04			1 107 283,04
SO 15-06-01	Žst. Nový Malín, osvětlení nástupiště	3 022 112,20	3 520 196,47			3 520 196,47
SO 15-06-02	Žst. Nový Malín, úprava rozvodů nn	757 002,70	864 566,75			864 566,75
SO 15-06-03	Žst. Nový Malín, úprava přípojek nn	180 553,00	210 602,86			210 602,86
SO 15-06-04	Žst. Nový Malín, uzemnění silnoproudé technologie	577 206,00	673 744,38			673 744,38
SO 15-15-02	Zast. Nový Malín, přístřešek pro cestující	1 180 802,39	1 180 802,39	289 458,46		1 470 260,85
SO 15-15-03	Žst. Nový Malín, orientační systém	203 037,70	236 760,66			236 760,66
SO 15-16-01	Nový Malín, železniční spodek	11 035 356,44	12 802 310,53	47 517,11	24 198,69	12 874 026,33
SO 15-16-02	Žst. Nový Malín, nástupiště	2 733 756,10	3 184 169,14			3 184 169,14
SO 15-17-01.1	Žst. Nový Malín, železniční svršek	31 740 450,30	37 094 823,89			37 273 052,15
SO 15-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	654 507,65	654 507,65			812 080,58
SO 15-17-02	Žst. Nový Malín, žel. přejezd v ev. km 38,682 - silnice III/44632	2 558 930,91	2 892 490,04	111 425,53		3 003 915,57
SO 15-19-01	Žst. Nový Malín - žel. propustek v ev. km 38,275	566 472,53	651 214,97	990,27		652 205,24
SO 15-19-02	N.z. Nový Malín, železniční propustek v ev. km 38,610	2 015 171,02	2 495 026,66			2 495 026,66
SO 16-01-01	Nový Malín - Šumperk, trakční vedení	43 466 555,52	48 644 330,20	147 743,20		48 792 073,40
SO 16-01-02	Nový Malín - Šumperk, ukolejení	1 399 981,00	1 595 237,82	45 488,43		1 640 726,25
SO 16-01-03	Žst. Nový Malín - Šumperk, zavěšení kabelu 22kV na TP	2 624 674,00	3 061 041,65			3 061 041,65
SO 16-01-04	Nový Malín - Šumperk, TNS Šumperk, připojení NV na TV	799 078,00	1 231 543,31			1 231 543,31
SO 16-06-03	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 40,667 - napájení	1 491 777,00	2 119 100,68			2 119 100,68
SO 16-06-04	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 42,100 - napájení	1 503 800,00	1 993 461,72			1 993 461,72
SO 16-06-05	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 42,562 - napájení	491 810,20	537 583,40			537 583,40
SO 16-06-06	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 42,833 - napájení	494 199,00	576 183,38			576 183,38
SO 16-06-07	Žst. Šumperk, úprava DOÚO	383 525,00	460 814,07			460 814,07
SO 16-06-08	Žst. Šumperk, TNS - indikátor stáhněte sběrač	633 256,00	691 806,42	43 570,68		735 377,10
SO 16-06-09	Žst. Šumperk, TNS - přeložky nn a vn	1 549 379,00	1 806 544,73			1 806 544,73
SO 16-06-10	Žst. Šumperk, TNS - venkovní osvětlení areálu	219 914,00	256 903,53			256 903,53
SO 16-06-11	Žst. Šumperk, TNS - vnější uzemnění - doplnění	277 752,00	324 412,63			324 412,63
SO 16-12-01	Nový Malín - Šumperk, závěsný kabel vn 22 kV	8 728 748,00	10 134 229,61	4 146,06		10 138 375,67
SO 16-12-02	Žst. Šumperk, TNS - úprava přípojek vn 22 kV pro měřičnu Šumperk	5 854 761,00	6 825 588,68			6 825 588,68
SO 16-12-03	Žst. Šumperk, TNS - kabelový rozvod vn 22kV	1 267 760,00	1 480 997,23			1 480 997,23
SO 16-15-01	Žst. Šumperk, stavební úpravy TM	506 694,55	591 772,72			591 772,72
SO 16-15-02.1	Žst. Šumperk, objekt trafostanice v areálu TNS, stavební část	15 007 071,36	16 491 883,88			16 491 883,88
SO 16-15-02.2	Žst. Šumperk, objekt trafostanice v areálu TNS, Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé	270 374,37	315 851,34			315 851,34
SO 16-15-02.3	Žst. Šumperk, objekt trafostanice v areálu TNS, Hromosvod	72 455,50	84 642,52			84 642,52
SO 16-15-02.4	Žst. Šumperk, SZZ - objekt trafostanice v areálu TNS, Vzduchotechnická zařízení	313 675,25	366 435,43			366 435,43
SO 16-16-01	Nový Malín - Šumperk, železniční spodek	45 663 880,01	64 370 327,09	331 346,38	1 890 826,71	66 592 500,18
SO 16-17-01.1	Nový Malín - Šumperk, železniční svršek	92 740 134,43	108 216 022,03	463 665,99		108 679 688,02
SO 16-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	2 731 587,98	2 731 587,98	670 058,53		3 401 646,51
SO 16-17-02	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 39,058 - polní cesta	11 263,94	12 864,61			12 864,61
SO 16-17-03	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 40,667 - polní cesta	871 930,49	970 231,44			970 231,44
SO 16-17-04	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 42,100 - silnice III/44638	2 820 812,36	3 181 651,87	71 895,03		3 253 546,90
SO 16-17-05	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 42,562 - silnice III/44636	3 029 390,02	3 382 113,95	106 010,35		3 488 114,30
SO 16-17-06	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 42,833 - místní komunikace, ul.Hybešova	2 894 185,45	3 294 329,81	59 668,08		3 353 997,89
SO 16-18-01	Nový Malín - Šumperk, úprava silnice III/44638 pod žel. mostem v ev. km 40,955	7 559 369,48	10 753 381,04			10 753 381,04
SO 16-19-01	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 38,944	1 318 395,80	1 502 087,41			1 502 087,41
SO 16-19-02	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 38,989	627 257,52	719 281,42			719 281,42
SO 16-19-03	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 39,123	2 290 575,45	2 748 684,20	6 851,68		2 755 535,88
SO 16-19-04	Nový Malín, žel. propustek v ev. km 39,349	445 742,63	585 964,59			585 964,59
SO 16-19-05	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 39,829	6 206 767,19	7 239 535,30	20 236,36		7 259 771,66
SO 16-19-06	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 40,335	2 516 561,58	4 397 670,70			4 397 670,70
SO 16-19-07	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 40,955	33 310 683,61	39 141 889,46	22 222,65		39 164 112,11
SO 16-19-08	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 41,677	515 515,93	593 430,69			593 430,69
SO 16-19-09	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 42,080	705 279,85	810 515,58			810 515,58
SO 16-19-10	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 42,110	1 462 417,35	1 817 795,48			1 817 795,48
SO 16-19-11	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 42,764	5 202 404,99	11 095 630,47	6 857,92	178 158,81	11 280 647,20
SO 80-10-01	Uničov - Šumperk, přeložky mimodrážních sdělovacích vedení - 1. část	850 983,50	992 289,45			992 289,45
SO 80-17-01	Výstroj trati	1 030 009,15	1 181 371,29			1 181 371,29
SO 80-19-01	Uničov - Šumperk, rušení nenalezených propustků - 1. část	1 092 700,00	1 223 980,10			1 223 980,10
SO 80-27-01	Šumperk - Libina (mimo), ochrana vodovodů a kanalizací - 1.část	679 841,86	790 295,47			790 295,47
SO 80-34-01	Uničov - Šumperk, kácení zeleně a náhradní výsadba - 1. část	7 451 604,48	16 848 952,23			16 848 952,23
SO 98-98	Všeobecný objekt	28 611 470,00	30 544 780,04			30 544 780,04
		1 362 607 481,88	1 648 245 064,70	8 390 786,49	2 900 599,80	1 659 536 450,99

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4623825

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 79e59bbf-42f8-4fee-bd31-f3543f877562

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.05.2024 12:03:00



3583b166-956b-416b-81ec-f7eb6fe99d0e