

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

ÚP ČR - Zlín - Výměna oken Číperova 5182

rok	2024											
měsíce v roce	5			6			7			8		
Převzetí staveniště	→											
Zaměření	→											
Zpracování dokumentace pro výrobu	→	→										
Výroba oken				→	→	→	→	→	→	→	→	→
Montáž oken							→	→	→	→	→	→
Demontáž stávajících výplní							→	→	→	→	→	→
Zednické zapravení vnitřní a vnější							→	→	→	→	→	→
Dodávka a montáž stínící techniky							→	→	→	→	→	→
Dodávka a montáž parapetů							→	→	→	→	→	→
Průběžný úklid							→	→	→	→	→	→
Dokončovací práce										→	→	→
Předání stavby										→	→	→

V Lačnově dne: 15.5.2024

Polách David