

Dodatek č. 5

č. zhotovitele:

č. objednatele: **CES 2023/0886****Smluvní strany:**

- 1) Objednatel: statutární město Hradec Králové**
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupeno: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springarovou, Ph.D., primátorkou města
 IČO: 002 68 810
 DIČ: CZ00268810
 Datová schránka: bebb2in
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru
 - tel. 495 707 680
 - e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
 Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik
 - tel. 495 707 692
 - e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2) Vedlejší účastník: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
 Sídlo: Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové
 Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
 IČO: 64809447
 DIČ: CZ64808447
 Datová schránka: 3aak9xj
 Spisová značka: Pr 52 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17.8.2001
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu: ~~636270217/0100~~ 636270217/0100 opr. dne 9.5.2024

dále jen „servisní organizace“

a

- 3) Zhotovitel: CE - ING s.r.o.**
 Sídlo: Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
 Zastoupený: Janem Čejchanem – jednatelem společnosti
 IČO: 04475631
 DIČ: CZ04475631
 Datová schránka: 7fraaps
 Spisová značka: C 35921 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. října 2015



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodlí na tomto dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo a provozu díla, ze dne 26.05.2023, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 05.09.2023, dodatku č. 2 ze dne 11.10.2023, dodatku č. 3 ze dne 21.11.2023 a dodatku č. 4 ze dne 30.11.2023 (dále jen „smlouva“):

„Stavební úpravy MŠ Třebechovická – zateplení a rekuperace – IV“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města při zadávání veřejných zakázek a v souladu s příslušným ustanovením § 222, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze smlouvy, jak je popsáno dále. Změnu závazku objednatel posoudil jako nepodstatnou, neboť by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
2. Objednatel bude zajišťovat činnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb prostřednictvím své příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, IČO: 64809447, se sídlem Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je oprávnění servisní organizace vykonávat všechna práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, která se týkají části předmětu díla v rozsahu čl. II., bod 1.1.c) smlouvy „Provoz technických a technologických zařízení po dobu 6 (šesti) let“, a to ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že práva a povinnosti objednatele tímto nejsou dotčena.
2. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na úhradu ceny za provozní náklady dle čl. VI. 2. smlouvy servisní organizaci.
3. Smluvní strany se dále dohodly na zrušení části odstavce 1. čl. VIII. – kontaktní osoba objednatele pro realizaci této smlouvy, a přijetí nového znění části tohoto odstavce takto:

„Kontaktními osobami objednatele pro realizace této smlouvy jsou:

Marko Dyntar – technický koordinátor – majetková správa, tel. 725 644 263,

Aleš Havrda – středisko správy budov Technických služeb Hradec Králové, tel.: 702 034 613.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření dodatku č. 5 bylo schváleno usnesením č. RM/2024/529 na 6. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 23.4.2024.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.



5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a

CE – ING s.r.o.
Polská 375, 547 01 Náchod
IČO: 04475631

vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo a provožu díla – dodatek č. 5
cena: nelze vyčíslit

datum uzavření dodatku: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že mu porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

16. 05. 2024


V dne



za zhotovitele
Jan Čejchan
jednatel společnosti

16. 05. 2024

V Hradci Králové dne




za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města



za vedlejšího účastníka
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel





11