

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. D/PS/2024/001

uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to **stavební úpravy a udržovací práce bytu č.6 v bytovém domě č.p.122, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště.**

I. Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupené Ing. Stanislavem Blahou – starostou

IČ:00291471, DIČ:CZ00291471, Bankovní spojení: 168714891/0300

zastoupené společností EDUHA, s.r.o.

se sídlem Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupenou Ing. Liborem Karáskem - jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště na základě Příkazní smlouvy ze dne 9.12.2019, v platném znění, ve věcech technických zastupuje , technický ředitel, tel: , e-mail:

IČ:27680657, DIČ:CZ27680657

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Společnost: GSR s.r.o.

se sídlem J. E. Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště

IČO: 26908387, DIČ: CZ26908387

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 27-6689590297/0100

zastoupená Josefem Grebíkem, jednatelem

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

II. Prohlášení stran

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 16.02.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení **stavebních úprav a udržovacích prací bytu č.6 v bytovém domě č.p.122, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště** (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku dodatečně vyžádaných a odsouhlasených víceprací a méněprací. Vše doloženo položkovým rozpočtem zhotovitele.
2. Konečná cena víceprací a méněprací činí v součtu celkem 212 341,57 Kč (slovy: dvě stě dvanáct tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých, padesát sedm haléřů) bez DPH. DPH činí 12% tohoto základu, tj. 25 480,99 Kč (slovy: dvacet pět tisíc čtyři sta osmdesát korun českých, devadesát devět haléřů).
3. Na základě veškerého výše uvedeného se mění Smlouva následovně:

a) Původní znění dle Smlouvy o Dílo:

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 1 203 257,45 Kč (slovy: jeden milion dvě stě tři tisíc dvě stě padesát sedm korun českých, čtyřicet pět haléřů) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 12 % ze základu 1 203 257,45 Kč, tj. 144 390,89 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet čtyři tisíc tři sta devadesát korun českých, osmdesát devět haléřů).

- čl. VIII, odst. 1

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla ve výši 1 347 648,34 Kč, včetně 12% DPH.

b) Nové znění (dle Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo):

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí **1 415 599,02 Kč** (slovy: jeden milion čtyři sta patnáct tisíc pět se devadesát devět korun českých, dva haléře) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 12 % ze základu 1 415 599,02 Kč, tj. **169 871,88 Kč** (slovy: jedno sto šedesát devět tisíc osm set sedmdesát jedna korun českých, osmdesát osm haléřů).

- čl. VIII, odst. 1

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla ve výši **1 585 470,90 Kč, včetně 12% DPH.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D/PS/2024/001 mezi městem Uherské Hradiště a společností GSR s.r.o., se sídlem J. E. Purkyně č.p. 1272, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 26908387, bylo Objednatelům rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č.457/34/RM/2024 ze dne 05.02.2024.

Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti dne 14.05.2024

V Uherském Hradišti dne 14.05.2024

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha, starosta

Josef Grebík, jednatel