

Článek II. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 06.03.2024 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele SML/0147/2024/OMP (dále také „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je revitalizace vegetačních prvků, asanace a péstební opatření stávajících stromů a následná výsadba nových jedinců a keřového patra.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo (dále také „dodatek“), jehož obsahem jsou změny v rozsahu položek prací na díle. Jde tedy o odsouhlasené změny spočívající v provedení víceprací a s tím i související změna výše ceny za předmětné dílo. V průběhu plnění předmětného díla byla zjištěna potřeba víceprací, které jsou ujednány v následujících ustanoveních tohoto dodatku, a které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Konkrétně se jedná o práce, péstební ošetření stromu a instalace vazeb arboristy.

Článek III. Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění stanoveného Smlouvou o dílo, resp. její přílohou, a to z důvodu nezbytného ujednání o vícepracích na základě přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku formou přílohy č. 1.

Vícepráce činí celkem:	29 715,99 Kč bez DPH
Celková cena díla dle SOD bez DPH	1 376 358,12 Kč
Dodatek č. 1 (úprava ceny díla)	29 715,99 Kč
Celková cena díla bez DPH (vč. dodatku č.1)	1 406 074,11 Kč
DPH 21%	295 275,57 Kč
Celková cena díla včetně DPH (vč. dodatku)	1 701 349,68 Kč

- 3.2 V souvislosti s potřebou víceprací dochází tímto dodatkem ke změně sjednané celkové ceny díla tak, jak je dále uvedeno.
V článku V., odst. 5.1. Smlouvy o dílo se mění věta první, týkající se ceny za dílo, která se nahrazuje nově textem takto:

„Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku **1 406 074,11 Kč bez DPH** (slovy: jeden milión čtyři sta šest tisíc sedmdesát čtyři korun českých a jedenáct haléřů **1 701 350,34 Kč včetně DPH** (slovy: jeden milión sedm set jeden tisíc tři sta padesát korun českých a třicet čtyři haléřů).“

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4.2 Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.

- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
- 4.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 4.5 Tento dodatek je podepsán elektronickými podpisy.
- 4.6 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho předchozím schválením usnesením Rady města Hranic č. 1154/2024 – RM ze dne 30.4.2024

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:

.....
Ing. Daniel Vitonský
starosta

.....
Ing. Aleš Galář
jednatel