

SMLOUVA O DÍLO
Č. j. 25/2024 – dodatek č.1

Smluvní strany

Název společnosti: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělikova 1387, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 812

Se sídlem: Bělikova 1387, 464 01 Frýdlant

IČ: 00082554

DIČ: CZ00082554

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Odp. zástupce:

Reditel školy

Tel. a fax. spojení: Tel.: 482428861

e-mail: info@sshlfrydlant.cz

datová schránka: rwbk83c

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

ARTENDR s.r.o.

Se sídlem : Nádražní 67, 281 51 Velký Osek

IČ : 24190853

DIČ : CZ24190853

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Telefonické spojení: +420 605 283 808

e-mail: info@artendr.cz

datová schránka ID: wa57ww3

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).



Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2024 smlouvu o dílo.
- 2) Předmětem tohoto dodatku je
 - a) Změna dodací lhůty pro vyřízení zakázky

Článek I

Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.



2) Bod II./b) Smlouvy ve znění:

„Dodací lhůty pro vyřízení zakázky jsou stanoveny dle dohody obou stran:

- do 31. 5. 2024 předání projektové dokumentace pro stavební povolení včetně oceněného a neoceněného výkazu výměr,
- do 3 týdnů od předání projektové dokumentace pro stavební povolení dodat žádost o stavební povolení místně příslušnému stavebnímu úřadu
- ve stanovených lhůtách správních orgánů zajistit stavební povolení

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Dodací lhůty pro vyřízení zakázky jsou stanoveny dle dohody obou stran:


- předání projektové dokumentace, část rozdělovač a sběrač pro hlavní budovu do **31. 5. 2024**
- předání kompletní projektové dokumentace **do 14 dnů od předání** parametrů předávací stanice pro napojení rozdělovače od budoucího dodavatele tepla
- dodat žádost o stavební povolení místně příslušnému stavebnímu úřadu ve stanovených lhůtách správních orgánů a zajistit stavební povolení

Článek II


Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží pronajímatel, jeden obdrží nájemce.
- 3) Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku a seznámily se se zněním přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Ve Frýdlantě dne



V



jednatel ARTENDR s.r.o.