




Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: S17-036-0089

„III/373 CHUDOBIŇ - PRŮTAH“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:
Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických



IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

a

Z h o t o v i t e l: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

kontaktní adresa:

Zápis v **OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032**

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS Morava – oblast Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:



ve věcech technických oprávněn k jednání:



Hlavní stavbyvedoucí:

stavbyvedoucí:





1. Předmět Dodatku č. 4

1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:
„III/373 CHUDOBÍN - PRŮTAH“

Zápis z jednání o vícepracích a oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jako příloha

2. V souvislosti s rozšíření předmětu díla se mění ujednání článku 3. Cena Díla

3. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

| | |
|---|------------------|
| Cena díla dle SOD celkem bez DPH | 7 984 830,00 Kč |
| Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH | 649 636,87 Kč |
| Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH | 8 634 466,87 Kč |
| Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH | 116 199,24 Kč |
| Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH | - 51 115,00 Kč |
| Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH | 65 084,24 Kč |
| Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 2 bez DPH | 8 699 551,11 Kč |
| Cena víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH..... | 452 468,64 Kč |
| Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 3 bez DPH..... | 9 152 019,75 Kč |
| Cena méněprací dle Dodatku č. 4 bez DPH..... | -123 808,20 Kč |
| Cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 4 bez DPH..... | 9 028 211,55 Kč |
| DPH 21% | 1 895 924,43 Kč |
| <hr/> | |
| Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 4 vč. DPH | 10 924 135,98 Kč |



2. Závěrečná ujednání

1. *Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 16.12.2016 a dodatku č. 1 ze dne 26.4.2017 a dodatku č. 2 ze dne 7.6.2017 a dodatku č. 3 ze dne 19.6.2017 tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
2. *Uvedený dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s § 222, čl. 6 zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.*
3. *Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.*
4. *Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*
5. *Tento dodatek č. 4 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.*
6. *Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je oceněný výkaz výměr víceprací.*

V Olomouci dne

Za objednatele:

27 -06- 2017

Správa silnic Olomoucký územní úřad
příspěvková organizace
Středisko údržby
poštovní příhrada
Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Správa silnic
Ing.

V Olomouci dne:

Za zhotovitele:

27 -06- 2017

ředitel oblasti Olomouc technik odd. zakázek Ol
Na základě plné moci



Firma: Firma


Soupis objektů s DPH

Stavba: 03 - SSOK, Chudobín

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: -123 808,20
OC+DPH: -149 807,92

| Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH |
|--------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1 | SO 102 - km 0,480 - 1,110 | -123 808,20 | -25 999,72 | -149 807,92 |





Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

03 SSK, Chudobín

1 -123 808,20

Objekt:

F MP 4

Rozpočet:

1 SO 102 - km 0,480 - 1,110

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Cena | | |
|-----------------------------------|-------------|----------|---|----|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 113106522 | | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch přes 200m2 z kostek drobných kam též | M2 | -1 130,875 | 13,00 | -14 701,38 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | |
| 4 | 979071121 | | Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných s výplní spár kam též | M2 | -1 130,875 | 18,00 | -20 355,75 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 997221561 | | Vod. doprava sutí z kusových materiálů do 1 km (bez naložení se složením) | T | -271,410 | 39,00 | -10 584,99 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | 997221569 | | Příplatek za každý další km | T | -6 513,840 | 12,00 | -78 166,08 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |