

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy IS AVIS^{me}: 23/7700/0267

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Dodatek č. 1“)

(ev. číslo Dodatku č. 1: 23/7700/0267/01D)

Název díla

„GFŘ Lazarská – rekonstrukce PZTS, VSS, EPS, SKV“

Objednatel:

Název:

se sídlem:

IČO:

zastoupená:

dlouhodobého

Česká republika – Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

72080043

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických:

- ve věcech smluvních:

bankovní spojení:

číslo účtu:

korespondenční adresa:
(dále jen „**objednatel**“)

Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

a

Zhotovitel:

Název:

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

zapsaná:

JIMI CZ, a. s.

Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5

25313436

CZ25313436

v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
15272


bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:



(dále jen „**zhotovitel**“)
Společně též „**smluvní strany**“

Článek I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2023 smlouvu o dílo číslo smlouvy IS AVIS^{me}: 23/7700/0267 „GFŘ Lazarská – rekonstrukce PZTS, VSS, EPS, SKV“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti a zajištění výkonu autorského dozoru na systémy technických ochranných pro objekt Generálního finančního ředitelství – Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 (dále jen „GFŘ“).
2. Smluvní strany se v souladu s článkem **XVI. Závěrečná ustanovení**, odst. 3 Smlouvy, dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu, jak je uvedeno v článku II. tohoto Dodatku č. 1.

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě požadavku vzniklého z Odboru bezpečnosti k zapracování nového audiosystému (místního rozhlasu) do projektové dokumentace, jenž nebyl součástí dle původních požadavků na systémy technické ochrany k zabezpečení objektu GFŘ. Audiosystém bude sloužit pro předávání hlasových informací všem osobám, které se v dané chvíli budou nacházet v objektu. V důsledku této změny vznikly vícepráce, které navýší cenu díla za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost celkem o 68 000 Kč bez DPH, tj. o 82 280 Kč včetně DPH. Tyto vícepráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny v „Cenové nabídce vícepráce Lazarská“ jsou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Článek II. Změna Smlouvy

1. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně článku **II. Doba plnění** odstavce 1. Smlouvy, který nově zní:
 1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby (tj. dokončit a předat objednateli) spolu s doložením dokladu prokazujícím, že byla podána na příslušný dotčený orgán žádost o vydání závazného stanoviska, a to nejpozději **do 100 kalendářních dní od předání podkladů**.
2. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně článku **III. Cena za dílo** odstavce 1. Smlouvy, který nově zní:

1. Celková cena za dílo činí: **367.400,- Kč bez DPH** (slovy: Třistašedesátsedmtisícčtyřístakorunčeských.)

DPH ve výši 21 % činí: 77.154,- Kč (slovy: Sedmdesátsedmtisícstopadesátčtyřikorunčeských.)

Cena za dílo **včetně DPH** činí **444.554,- Kč** (slovy: Čtyřistačtyřicetčtyřitisícpětsetpadesátčtyřikorunčeských.)

z toho:

Cena za vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost činí:

308.000,- Kč bez DPH (slovy: Třistaosmtisíckorunčeských.)

DPH ve výši 21 % činí: 64.680,- Kč (slovy: Šedesátčtyřitisícšestsetosmdesátkorunčeských.)

Cena **včetně DPH** činí 372.680,- Kč (slovy: Třistasedmdesátdvatisícšestsetosmdesátkorunčeských.)

Cena za 60 hodin výkonu autorského dozoru projektanta činí:

59.400,- Kč bez DPH (slovy: Padesátdevěttisícčtyřístakorunčeských.)

DPH ve výši 21 % činí: 12.474,- Kč (slovy: Dvanácttisícčtyřístasedmdesátčtyřikorunčeské)

Cena **včetně DPH** činí 71.874,- Kč (slovy: Sedmdesátjednatisícosmsetsedmdesátčtyřikorunčeské.)

V případě překročení či nevyčerpání limitu 60 hodin za výkon autorského dozoru budou proplaceny vykonané hodiny dle skutečnosti ve výši sjednané jednotkové ceny, která činí:

990,-Kč (slovy: Devětsetdevadesátkorunčeských.) za 1 hodinu.

Článek III.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě je jeho příloha: Příloha č. 1 – Cenová nabídka vícepráce Lazarská

V Strakonících

V Praze

za objednatele: 14. 5. 2024

za zhotovitele: 10. 5. 2024

