

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dosed zjištěné změny		TDK8		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 001.1	Příprava území - Blansko	663 737,39	9 675,00	-3 791,41	0,00	0,00	669 620,98
SO 001.2	Příprava území - SÚS	4 229 925,65	173 943,04	-24 086,99	0,00	0,00	4 379 781,70
SO 002	Všeobecné konstrukce a práce	765 948,12	0,00	-193 968,03	0,00	0,00	571 980,09
SO 1001	Příprava území a HTÚ	322 021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	322 021,54
SO 1002	Sjezd	74 369,19	4 846,00	0,00	0,00	0,00	79 215,19
SO 101.1	Komunikace III/37937 - okružní křižovatka Svitavská	2 025 095,40	85 267,76	0,00	0,00	0,00	2 110 363,16
SO 101.2	Komunikace III/37937	10 329 595,21	1 434 041,89	-461 360,66	0,00	0,00	11 302 276,44
SO 101.3	Komunikace III/37937 - okružní křižovatka Brněnská	2 787 174,04	328 605,49	-3 744,58	0,00	0,00	3 112 034,95
SO 101.4	Komunikace III/37937 - větev Olešná	3 904 376,64	196 806,02	-16 052,98	0,00	0,00	4 085 129,68
SO 102.1	Komunikace II/374 - úprava ul. Svitavská	1 370 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 586,85
SO 102.2	Komunikace II/374 - úprava ul. Fügnerova	322 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	322 532,30
SO 103	Místní komunikace k železniční vlečce ul. Nádraží	4 606 495,79	12 039,65	0,00	0,00	0,00	4 618 535,44
SO 104	Úprava místní komunikace ul. Brněnská - část 2	330 192,70	193 852,15	0,00	0,00	0,00	524 044,85
SO 110.1	parkoviště pod ČOV Staré Blansko	4 686 913,17	294 719,44	-18 110,31	0,00	0,00	4 963 522,30
SO 110.2	Parkoviště pro nákladní vozidla	5 719 662,48	428 777,09	-219 953,54	0,00	0,00	5 928 486,03
SO 110.3	Parkoviště u areálu Haase	711 268,59	79 653,40	-4 125,58	0,00	0,00	786 796,41
SO 110.4	Úprava parkoviště Lidl	93 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 428,00
SO 110.5	Úprava parkoviště Penny	84 140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	84 140,69
SO 110.6	Rozšíření parkoviště Lidl	998 763,05	33 364,66	-14 276,05	0,00	0,00	1 017 851,66
SO 120.1	Chodníky a sjezdy ul. Svitavská	1 152 333,00	6 920,00	-59 797,00	0,00	0,00	1 099 456,00
SO 120.2	Chodníky a sjezdy III/37937	1 318 215,84	529 494,14	-48 906,42	0,00	0,00	1 798 803,56
SO 120.3	Chodníky a sjezdy ul. Brněnská	367 209,09	22 561,55	-14 547,71	0,00	0,00	375 222,93
SO 182	Dopravné inženýrská opatření	5 135 208,00	704 526,39	-2 404 075,25	0,00	0,00	3 435 659,14
SO 201	Most přes Svitavu a koridor SŽDC	120 082 546,55	43 229 129,18	-5 642 990,51	5 166 751,40	0,00	162 835 436,62
SO 211.1	Opěrné zdi ul. Svitavská - Město Blansko	742 807,73	46 709,72	-126 219,37	0,00	0,00	663 298,08
SO 211.2	Opěrné zdi ul. Svitavská - Lidl	1 287 014,46	65 032,41	0,00	0,00	0,00	1 352 046,87
SO 211.3	Opěrné zdi ul. Svitavská - Správa jeskyní	298 776,26	87 316,31	0,00	0,00	0,00	386 092,57
SO 211.4	Opěrné zdi ul. Svitavská - Penny	404 519,09	23 923,86	0,00	0,00	0,00	428 442,95
SO 212	Opěrná zídka Elita	6 154 920,09	264 501,40	-32 900,00	0,00	0,00	6 386 521,49
SO 301.2	Přeložka řadu IPE 110 - ul. Brněnská - část 2	3 345 672,52	114 243,16	-54 462,85	0,00	0,00	3 405 452,83
SO 301.3	Přeložka řadu IPE 110 - ul. Brněnská - část 3	1 805 908,70	58,22	-54 732,90	0,00	0,00	1 751 234,02
SO 303	Přeložka řadu TLT 150 - ul. Svitavská	2 258 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 108,34
SO 351.1	Přeložky a úpravy kanalizací ul. Svitavská	3 027 245,68	176 036,11	-618 720,22	0,00	0,00	2 584 561,57
SO 351.2	Přeložky a úpravy kanalizací III/37937	3 165 167,79	889 567,62	-121 792,85	0,00	0,00	3 932 942,56
SO 351.3	Přeložky a úpravy kanalizací ul. Brněnská	3 232 789,88	334 167,79	-84 957,74	0,00	0,00	3 481 999,93
SO 351.4	Přeložky a úprava kanalizací ul. Nádraží	11 965,90	42 195,68	0,00	0,00	0,00	54 161,58
SO 401.2	Přeložka NN přípojek TS Lidl	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
SO 403.1	Veřejné osvětlení ul. Svitavská	1 836 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 803,35
SO 403.2	Veřejné osvětlení III/37937	1 216 960,27	600,50	-1 027,50	0,00	0,00	1 216 533,27
SO 403.3	Veřejné osvětlení ul. Brněnská	3 248 762,85	3 160,00	-2 517,00	0,00	0,00	3 249 405,85
SO 403.4	Veřejné osvětlení ul. Nádraží	488 126,95	481,20	-722,40	0,00	0,00	487 885,75
SO 404	Osvětlení mostu	1 026 067,39	2 301,80	0,00	0,00	0,00	1 028 369,19
SO 452	Přeložky a úprava sdělovacích aj. kabelů	22 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 790,00
SO 501	Přeložka plynovodu - ul. Svitavská	2 291 031,91	0,00	-108 960,93	0,00	0,00	2 182 070,98
SO 651	Úprava trakčního vedení	783 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	783 016,50
SO 661	Úprava osvětlení železničního koridoru	1 224 005,69	2 302,21	0,00	0,00	0,00	1 226 307,90
SO 671	Ochrana kabelů SŽDC podél paty nábrežní zdi	157 342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	157 342,08
SO 681	Ukolejení	154 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 818,00
SO 691	Dopravní technologie po dobu výstavby	1 591 592,00	0,00	-7 232,00	0,00	0,00	1 584 360,00
SO 701.1	Oplocení	207 412,00	200 991,03	-4 800,00	0,00	0,00	403 603,03
SO 701.2	Oplocení	227 766,51	16 494,03	-4 004,90	0,00	0,00	240 255,64
SO 702	Provizorní opatření v areálu Haase	153 513,00	540 792,00	0,00	0,00	0,00	694 305,00
SO 801.1	Vegetační úpravy - SÚS	55 509,88	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	19 509,88
SO 801.2	Vegetační úpravy - Blansko	466 000,00	370 200,00	-106 000,00	0,00	0,00	730 200,00
SO 901	Mobiliiář	147 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 540,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		213 145 694,10	50 913 297,90	-10 458 837,68	5 166 751,40	0,00	258 766 905,72

Rekapitulace	Rozpočet dle SOD bez DPH	Dosed zjištěné změny		TDK8		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
Stavební náklady celkem	213 145 694,10	50 913 297,90	-10 458 837,68	5 166 751,40	0,00	258 766 905,72

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nákladový rozpočet bez DPH	Dosed zjištěné změny		TDK8		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY	1 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 000,00	
VEDEJŠÍ NÁKLADY	291 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	
Mezisoučet za ostatní a vedlejší náklady	1 570 000,00					1 660 000,00	
OSTATNÍ NÁKLADY SO 201	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 000,00	
VEDEJŠÍ NÁKLADY SO 201	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	
Mezisoučet za ostatní a vedlejší náklady SO 201	3 510 000,00					3 510 000,00	
Ostatní a vedlejší náklady celkem	5 080 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	

III. Rekapitulace stavby - stavební náklady, nový stavební objekt		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dosed zjištěné změny		TDK8		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 351.1.1	Přeložky a úpravy kanalizací ul. Brněnská navrtaná kanalizace DN 600	0,00	1 259 246,65	0,00	0,00	0,00	1 259 246,65

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	Dosed zjištěné změny		TDK8		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	218 225 694,10	52 262 544,55	-10 458 837,68	5 166 751,40	0,00	265 196 152,37