

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy IS AVIS^{me}: 24/7700/0023

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Dodatek č. 1“)

(ev. číslo Dodatku č. 1: 24/7700/0023/01D)

Název díla

„NKJ – rekonstrukce PZTS, VSS, EPS, SKV - PD“

Objednatel:

Název:

se sídlem:

IČO:

zastoupená:

dlouhodobého

Česká republika – Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

72080043

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických:

- ve věcech smluvních:

bankovní spojení:

číslo účtu:

korespondenční adresa:
(dále jen „**objednatel**“)

Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

a

Zhotovitel:

Název:

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

DIČ:

zapsaná:

JIMI CZ, a. s.

Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5

25313436

CZ25313436

v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
15272


bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:



(dále jen „**zhotovitel**“)
Společně též „**smluvní strany**“

Článek I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 02. 2024 smlouvu o dílo číslo smlouvy IS AVIS^{me}: 24/7700/0023 „NKJ – rekonstrukce PZTS, VSS, EPS, SKV - PD“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti a zajištění výkonu autorského dozoru na systémy technických ochran pro objekt nábreží Kapitána Jaroše – 1000/7, 170 00 Praha 7 (dále jen „NKJ“).
2. Smluvní strany se v souladu s článkem **XVI. Závěrečná ustanovení**, odst. 3 Smlouvy, dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu, jak je uvedeno v článku II. tohoto Dodatku č. 1.

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě požadavku vzniklého z Odboru bezpečnosti k zapracování nového audiosystému (místního rozhlasu) do projektové dokumentace, jenž nebyl součástí dle původních požadavků na systémy technické ochrany k zabezpečení objektu NKJ. Audiosystém bude sloužit pro předávání hlasových informací všem osobám, které se v dané chvíli budou nacházet v objektu. V důsledku této změny vznikly vícepráce, které navýší cenu díla za projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost celkem o 58 000 Kč bez DPH, tj. 70 180 Kč včetně DPH. Tyto vícepráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny v „Cenové nabídce vícepráce NKJ“ jsou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Článek II. Změna Smlouvy

1. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně článku **II. Doba plnění** odstavce 1. Smlouvy, která nově zní:
 1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby (tj. dokončit a předat objednateli) bez vad a nedodělků bránících užívání díla nejpozději **do 130 kalendářních dnů ode dne předání podkladů** pro zpracování projektové dokumentace (dále jen „dílo“). Do plnění díla zhotovitelem, se nebude započítávat doba, po kterou bude běžet lhůta pro vydání závazných stanovisek příslušných orgánů, dotčených k plnění VZMR. Zhotovitel nejpozději do 95 kalendářních dní ode dne předání podkladů podá žádosti na dotčené orgány a prokazatelně doloží datum

podání. Po vydání posledního závazného stanoviska dotčených orgánů, začne běžet lhůta 35 kalendářních dní na dopracování projektové dokumentace.

2. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně článku III. Cena za dílo odstavce 1. Smlouvy, který nově zní:

1. Celková cena za dílo činí: **357.400,- Kč bez DPH** (slovy: Třístapadesátsedmtisícčtyřistakorunčeských.)

DPH ve výši 21 % činí: 75.054,- Kč
(slovy: Sedmdesátpěttisícpadésátčtyřikorunyčeské.)

Cena za dílo **včetně DPH** činí 432.454,- Kč (slovy: Čtyřístatřicetdvačtyřístapadesátčtyřikorunyčeské.)

z toho:

Cena za vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost činí:

298.000,- Kč bez DPH (slovy: Dvěštedevadesátosmtisícakorunčeských.)

DPH ve výši 21 % činí: 62.580,- Kč (slovy: Šedesátdvatisícpětsetosmdesátkorunčeských.)

Cena **včetně DPH** činí 360.580,- Kč (slovy: Třistašedesáttisícpětsetosmdesátkorunčeských.)

Cena za 60 hodin výkonu autorského dozoru projektanta činí:

59.400,- Kč bez DPH (slovy: Padesátdevěttisícčtyřistakorunčeských.)

DPH ve výši 21 % činí: 12.474,- Kč (slovy: Dvanácttisícčtyřístasedmdesátčtyřikorunyčeské)

Cena **včetně DPH** činí 71.874,- Kč (slovy: Sedmdesátjednatisícosmsetsedmdesátčtyřikorunyčeské.)

V případě překročení či nevyčerpání limitu 60 hodin za výkon autorského dozoru budou proplaceny vykonané hodiny dle skutečnosti ve výši sjednané jednotkové ceny, která činí:

990,-Kč (slovy: Devětsetdevadesátkorunčeských.) za 1 hodinu.

Článek III. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě je jeho příloha:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka vícepráce NKJ

V Strakonících

V Praze

za objednatele: 14. 5. 2024

za zhotovitele: 10. 5. 2024

