

Dodatek č. 2ke smlouvě zhotovitele č.: **003/KCFV/23**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Zástřizly**
se sídlem: Zástřizly 31, 768 05 Koryčany
IČ: 00380857
Bankovní spojení: ČS kroměříž
č. ú.: 1418961399 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Igor Valenta, starosta obce
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupený: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva a
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. ú.: 5061885001 / 2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ a
Ing. Michal Pavlík, vedoucí PJ Vyškov
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Michal Pavlík, vedoucí PJ Vyškov a
Radovan Sklár, stavbyvedoucí
(radovan.sklar@strabag.com, 602 100 789)
(dále jen zhotovitel)

Na základě tohoto Dodatku č. 2 se články č. 3.1 a 4.1 Smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1 doplňují a nahrazují následujícím zněním:

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
- Termín zahájení realizace díla: **06 / 2024**
- Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: **08 / 2024**

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla dle Smlouvy o dílo (2 179 785,72 Kč bez DPH) se nahrazuje novou cenou dle kalkulace zhotovitele viz níže (nabídkový rozpočet je součástí přílohy tohoto Dodatku č. 2):

Původní celková cena dle SoD - SO104**2 179 785,72 Kč bez DPH****Nová celková cena dle Dodatku č. 2 (nahrazuje SoD)****2 106 496,41 Kč bez DPH**

Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

Příloha: nabídkový rozpočet – Dodatek č. 2


V Zástřizlech, dne 3.11.2023

Ve Zlíně, dne 31.10.2023

Smlouvu prověřil: Ing. Ivan Jurča, OTÚ


Bc. Igor Valenta

starosta obce


Ing. Adam Beneš a Ing. Michal Pavlík

ředitel Oblasti Východ a vedoucí PJ Vyškov

Objednatel:
Obec Zástřizly

Zhotovitel:
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(6)