

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2024/0022/ORI/1
uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Rolinc, starosta
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	StaniOn s.r.o.
sídlo:	Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem
zapsaný v Obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 615 41
IČ:	28326962
DIČ:	CZ28326962
zástupce ve věcech smluvních:	Stanislav Ondroušek
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Stanislav Ondroušek
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Moneta Money Bank a.s.
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2024/0022/ORI v tomto znění:

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce v rámci stavby „Revitalizace hřbitova v Bystřici pod Hostýnem – oprava chodníků“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena méněprací bez DPH	100 759,20 Kč
DPH (21 %)	21 159,43 Kč
Cena méněprací vč. DPH	121 918,63 Kč

Celková cena díla po odečtení méněprací činí:

Celková cena bez DPH	502 677,07 Kč
DPH (21 %)	105 562,18 Kč
Celková cena vč. DPH	608 239,26 Kč

II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

II.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve třech rovnocenných listinných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Příloha dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet méněprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 15.05.2024, číslo usnesení: 17/14/2024.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 20.05.2024

V Bystřici pod Hostýnem, dne 17.05.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Rolinc
starosta

Stanislav Ondroušek
jednatel