

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2024/Ú

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Bohumín

Sídlo:

Masarykova 158
735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha

b) technických:

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční
výstavby odboru rozvoje a investic
Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a
investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín

Č.účtu:

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

BM servis a.s.

Sídlo:

Krátká 775, Nový Bohumín
735 81 Bohumín

Zastoupený:

Ing. Markem Pieklem, předsedou představenstva
Ing. Kamilem Zatloukalem, místopředsedou
představenstva

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Marek Pieklo

b) technických

Ivo Vrátník, vedoucí Údržby
Leo Reli, mistr provozu Údržby

IČ:

47672315

DIČ:

CZ47672315

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

20803791/0100

Zapsán v OR u KS Ostrava, oddíl B, vložka 544.

II. Předmět smlouvy

II.2. Dílem se rozumí: „**Parkoviště na ul. Jateční, Nový Bohumín**“.

Předmět díla se doplňuje o změny takto:

- vícepráce a méněpráce spojené se záměnou travnatého povrchu za výplň kamenivem s horní vrstvou kačírku do prostoru mezi parkovacími místy, záměna byla na základě dohody s OŽPaS;
- vícepráce spojené s výškovou úpravou poklopu šachtice v chodníku, práce nebyly obsahem nabídkového rozpočtu;
- vícepráce vzniklé přesunem dopravní značky a dodávkou zeminy, práce nebyly obsahem nabídkového rozpočtu;
- méněpráce za neprovedenou sanaci pláňe, podloží dle zátěžových zkoušek splňovalo předepsanou únosnost a sanace nebyla potřeba.

IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Původní cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
C e l k e m	2 960 000,00 Kč	621 600,00 Kč	3 581 600,00 Kč

Cena díla se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
C e l k e m	2 300 011,50 Kč	482 002,41 Kč	2 783 013,91 Kč

XI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Bohumíně dne: 17. 5. 2024

V Bohumíně dne: 14. 5. 2024

Za objednatele
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

Za zhotovitele:
Ing. Marek Pieklo v. r.
předseda představenstva
BM servis a.s.

Ing. Kamil Zatloukal v. r.
místopředseda představenstva
BM servis a.s.