

Finanční tok dne 15.05. 24
KNTB budova 32 v 1.NP Gynpor – změna OS HMG

	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	Celkem
KNTB - Budova 32 změna OS v 1.NP - gynpor	639 038,30 Kč	2 399 593,98 Kč	7 487 868,99 Kč	11 497 240,33 Kč	4 556 248,40 Kč		26 579 990,00 Kč
Předání staveniště							
Zařízení staveniště + protiprašná opatření	424 706,00						424 706,00 Kč
Architektonicko-stavební řešení	214 332,30	1 342 573,51	427 822,91	917 231,67	2 188 627,40		5 090 588,01 Kč
1.PP	214 332,30	51 053,87	98 000,00	10 583,25	37 524,00		411 493,42 Kč
Demontáže podhledů	60 637,55						60 637,55 Kč
Bourací práce	115 200,00						115 200,00 Kč
Vyčištění staveniště po bouracích pracích	25 600,00						25 600,00 Kč
Montáž SDK KCI vč. vytmelení a vybroušení	12 894,75	12 894,75					25 789,50 Kč
Úprava podlah - doplnění dlažby		38 159,12					38 159,12 Kč
Montáž uhlíkových lamel			98 000,00				98 000,00 Kč
Výmalba nových SDK příček				10 583,25			10 583,25 Kč
Zpětná montáž podhledů					37 524,00		37 524,00 Kč
1.NP	0,00	1 291 519,64	329 822,91	906 648,42	2 151 103,40		4 679 094,59 Kč
Demontáže podhledů		60 637,55					60 637,55 Kč
Bourací práce		304 741,30					304 741,31 Kč
Demontáž stávajících podlahových krytin a podkladu		76 412,62					76 412,62 Kč
Vyčištění staveniště po bouracích pracích		25 600,00					25 600,00 Kč
Provedení podkladních vrstev podlah		83 805,19	37 246,75				121 051,94 Kč
Montáž SDK KCI s 1-stranným záklopem		508 978,88					508 978,94 Kč
Montáž uhlíkových lamel		231 344,10					231 344,10 Kč
Záklop SDK stěn v prostoru vestavě OS a zázemí			292 576,16				292 576,16 Kč
Záklop SDK stěn vč. vybroušení a výmalby				308 031,78			308 031,80 Kč
Montáž keramických obkladů				203 019,80			203 019,80 Kč
Montáž podhledů				107 196,96	160 795,44		267 992,39 Kč
Montáž podlahových krytin				288 399,88	432 599,80		720 999,74 Kč
Uklid stavby					35 319,84		35 319,84 Kč
Montáž dveří					1 522 388,32		1 522 388,40 Kč
Zdravotně technické instalace			453 572,52	419 974,56			873 547,02 Kč
Vytápění		106 670,86	236 199,76	228 580,42			571 451,01 Kč
Sílnoproudé elektroinstalace		570 450,00	1 569 995,60	2 457 548,80	158 551,54		4 756 546,01 Kč
Slaboproudé elektroinstalace			565 337,28	649 090,96	41 876,84		1 256 305,00 Kč
Rozvody medicinálních plynů			617 958,04	709 507,28	45 774,67		1 373 240,00 Kč
Vzduchotechnika		379 900,00	1 437 020,80	2 086 094,40	740 227,04		4 643 242,00 Kč
Měření a regulace			700 031,36	803 739,68	25 927,09		1 529 698,00 Kč
EPS+ERO			491 588,56	564 416,48			1 056 005,00 Kč
Zdravotnická technologie				107 838,96	202 198,06		310 037,00 Kč
Vestavba operačních sálů			988 342,16	2 553 217,12	1 153 065,76		4 694 625,01 Kč
Předání díla							