

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují  
Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem  
IČO: 00272876  
DIČ: CZ00272876  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-927551/0100

jako objednatel, na straně jedné  
a

**Projekční a průzkumný atelier**

**Ing. Jan Chaloupský aut. ing.**

Se sídlem: U Hřiště 639, Trutnov 2  
Zastoupený: ■■■■■  
IČ: 11164034  
DIČ: ■■■■■  
Bankovní spojení: ■■■■■  
Číslo účtu: ■■■■■

jako zhotovitel, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK Č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 21.11.2023**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů, na zpracování díla:

**„Projektová dokumentace – Rekonstrukce budovy čp. 22, ul. Bratří Čapků  
pro provozování dětských skupin“**

**(dále jen „dodatek č. 1“)**

**I.**  
**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní stany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 21.11.2023.
2. Předmět díla dle čl. I. se upravuje v rozsahu změny již schválené dispozice.
3. Cena díla se dle článku IV odst. 1 Smlouvy zvyšuje o cenu za více práce dle tohoto dodatku. Článek IV odst. 1 Smlouvy se mění a zní takto:  
Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 13.11.2023 a nabídkovým listem na provedení změn projektové dokumentace ze dne 04.04.2024.

Smluvní cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou, v korunách českých (cena zaokrouhlená na dvě desetinná místa) a činí:

**Celková cena dodatku 1 činí:**

PD - Stavebně konstrukční část	22.000,00 Kč
Požárně bezpečnostní řešení	4.000,00 Kč
PD – Zdravotechnika, ústřední vytápění, větrání	10.000,00 Kč
PD – Elektroinstalace, EZS	20 000,00 Kč
<hr/>	
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH	56 000,00 Kč
DPH 21 %	11 760,00 Kč
<hr/>	
<b>Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>67 760,00 Kč</b>

**Celková cena díla včetně dodatku č. 1 činí**

Cena díla dle SOD bez DPH	232 000,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	56 000,00 Kč
<hr/>	
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH	288 000,00 Kč
DPH 21 %	60 480,00 Kč
<hr/>	
<b>Celková cena díla včetně dodatku č. 1 včetně DPH</b>	<b>348 480,00 Kč</b>

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 37-7330/24 ze dne 06.05.2024.

V Novém Městě nad Metují dne 08.05.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing Milan Slavík v. r., starosta

.....  
