

název díla:	Oprava dispečerského propojení v kolektoru centrum - II.		
smlouva číslo:	SODM-44/2023	ze dne:	23.10.2024
zhotovitel:	Gating Services, a.s.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	20.05.2024	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	31.07.2024		

Popis změny, případně náčrtek :

- 1) Vzhledem k požadavku oblasti Centrum byla prioritizována implementace optického propojení směrem k rozvodně Železná. Zde byla instalována optická spojka, která bude po dokončení prací na novém výtahu v J47 přesměrována zpět na původně navrženou trasu. Vícepráce - 71 623,30 Kč
- 2) Zhotovitel oznámil, že došlo k výpadku dodávky nerezových příchytek ze strany jeho dodavatele viz. e-mail ze dne 22. dubna 2024. Výpadek dodávky má vliv na konec termínu díla.

Souhlas s provedenými změnami:

za provozovatele:	Václav Černý	Podpis:
za investora:	Jakub Vévoda	Podpis:
za dodavatele:	Igor Zahradník	Podpis:
Změna záměru dle §222 ZZVZ	1,26%	

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 695 143,53 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	71 623,30 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 766 766,83 Kč

Zpracoval:	Jakub Vévoda	V Praze dne:	15.05.2024
------------	--------------	--------------	------------