

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad.

Číslo stavby:

Poradové číslo změnového listu:

13

Změna:

R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT	Číslo objektu	Název
Vytápění	SO.08	Vytápění - úpravy na potrubí
<p>Popis změny: Popisované změny zahrnují rozšíření rozsahu nememovaných nefunkčních potrubí vytápění (Vestibál) pro dimenze DN 52 a DN 40 na celkové délce 2500mm. (viz část VII. Příloha č. 1 - podroby VV).</p>		
<p>Zdůvodnění změny: Tato změna byla vyvolána změnou systému vytápění VZT jednotky ze systému teplovodního na systém elektrický a dále dodatečných požadavků DP jednotky 550 000 - 1. et. Mafal - Příloha č. 2. Požadavek DP k provedení VCP) na vyřezání odpovídajících nefunkčních potrubí vytápění a tím získání co možná největšího volného prostoru vestibálu a stavbu nové přečíslovacího kanálu TN. Při ocenění byla použity výhledové jednotkové ceny dle SO.0.</p>		
<p>METROPROJEKT Praha a.s. Hlavní inženýr projektu</p>		
<p>Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.</p>		


Stavba:	Výhledná podzemní železniční stanice a výhledový bezbariérový přístup ve stanici Žitná - Podbábrá	Číslo stavby:	450021	SO	SO 08	Změnový list č.:	13
---------	---	---------------	--------	----	-------	------------------	----

POSOUZENÍ NAVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	ano		
Do časového plánu stavby:	ne		
Do ceny stavby:	zvýšení o		43.331,59 Kč

NAVRHOVATEL



CELKOVÝ NAVRHH ZHOTOVITELE

Bc. Michal Čobes
 Stroj. a.s.
 technický vedoucí projektu

Podpis:



CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Příkazníka:
 [Redacted]
 INFRAM a.s.
 technický dozor objednatel

Za Objednatel:
 [Redacted]
 Dopravní podnik
 vedoucí odboru investic - METRO

Za Objednatel:
 [Redacted]
 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 projektový manažer

Za Objednatel:
 [Redacted]
 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozdílový výkaz výměr SO.08. Vyřepění	1x A4
Příloha č. 2	Požadavek DP (850 000) k provedení VCP	1x A4
	Celkem počet stran návrhu změny stavby	2x A4

ROZBÍLOVÝ SOUPIS PRÁČÍ


Stavba: Rekonstrukce žitiny z Profibrad
 Objekt: SO 01 Vytápění

Z1 - změna - 14.03.2023
 Zpracovatel: Zpracovatel:
 Datum:

Příloha č. 1

Pr.č.	Název položky	Požita	MJ	Množství DMS	Množství SDO	Množství rozsoh	Cena jednotková (bez DPH)	Celková částka (bez DPH)	Cena celková SDO	Výpočet, komentář, odkaz na list účelovosti
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
							21 299,09	67 431,06	42 334,28	
CELKEM SO:										

Název položky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103005	Demontáž rozvodných potrubí Demontáž potrubí rozvodných přes 25 do DN 40, včetně odvodu a likvidace odpadu	3	m							
014005	Členění potrubí rozvodných přes 40 do DN 50, včetně odvodu a likvidace odpadu	3	m							



změna množství, cena da SDO	
jednotková cena da SDO SO 011 demontáž	
jednotková cena da SDO SO 011 demontáž	




Dobrý den,

Písemně potvrzují za jednotku 950 000 náš požadavek na vyřezání nefunkčního odpojeného potrubí vytápění ve stanici JP.

Ďakují za vyřízení.



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9



Importance: High

Dobrý den, pane Makale,

Chtěla bych Vás touto cestou poprosit o písemné potvrzení požadavku na vyřezání nefunkčního potrubí na stanici Jřáho z Poděbrad. Byla jsem tím s panem

Přiládám i naceněný změnový VV ze stavby a svoji část dokumentace. Ty métry jsou tam od mě z celé dokumentace.

Děkuji

