



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor životního prostředí

Město Litoměřice

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Litoměřice, Marie pomocné – revitalizace zeleně“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, místostarostou města

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Gardenline s.r.o.

se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

IČO: 27263827

DIČ: CZ27263827

jednající: Vít Kolářek, na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem odd. C vložka 21435

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Marie Pomocné – revitalizace zeleně“ (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného Soupisu stavebních víceprací s oceněným výkazem výměr (dále jen „**Výkaz výměr**“), který je přílohou tohoto dodatku. Článek č. 5 Cena díla a platby, odst. 5.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Výkazu výměr a Výkazu výměr – vícepráce a činí

cena bez DPH	847 124,00 Kč
<u>vícepráce</u>	<u>36 462,70 Kč</u>
Celkem bez DPH	883 586,70 Kč
DPH ve výši 21 %	185 553,21 Kč
CELKEM	1 069 139,91 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne



Mgr. Petr Panaš
místostarosta

Zhotovitel

V Litoměřicích dne



Vít Koláček
pověřená osoba

Příloha č. 1

VÝKAZ VÝMĚR – VÍCEPRÁCE

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Stavba: Marie pomocné - štěrkový trávník			
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	9. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			36 462,70
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	36 462,70	21,00%	7 657,17
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	44 119,87
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Marie pomocné - štěrkový trávník

Místo:

Datum:

9. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

		Kód	Popis	Množs	J.cena [C]	Cena celkem [C]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
o	HSV	Práce a dodávky HSV					
o	1	Zemní práce					
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, ručně	m3	6,250		
	VV				6,250		
2	K	132212131	Hlubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 3, ručně	m3	0,810		
	VV				0,810		
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,060		
	VV				6,250		
	VV				0,810		
	VV				7,060		
4	K	171111103	Uložení sypaniny z homin soudržných do násypů zhuštěných ručně	m3	7,060		
	VV				6,250		
	VV				0,810		
	VV				7,060		
5	K	181912112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním ručně	m2	25,000		
6	K	184814211	Michání vegetačních substrátů ručně	m3	5,000		
	VV				5,000		
7	M	60343030	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	10,000		
	VV				10,000		
8	K	181311103	Rozprostření omítky tl. vrstvy do 200 mm v rovině nebo vr. svahu do 1:5 ručně	m2	25,000		
o	998	Přesun hmot					
9	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské práce do 100 m	t	10,000		
o	PSV	Práce a dodávky PSV					
o	767	Konstrukce zámečnické					
10	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	61,860		
	VV				56,520		
	VV				5,340		
	VV				61,860		
11	M	13010312	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 376) 160x6mm	t	0,067		
	VV				0,067		
12	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 458 jakost B600B (10,808) vřet. do betonu Ø 12mm	t	0,006		
	VV				0,006		
13	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	0,065		