

odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Č. j. MV-172593-28/OBVV-2021

Přílohy: 1 el.

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory
uzavřené dne 28. prosince 2022

na řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem

„Vývoj speciálního průlomového pyrotechnického prostředku“

a identifikačním kódem projektu

„VC20232024011“

uzavřený mezi smluvními stranami

Česká republika – Ministerstvo vnitra

a

Explosia, a. s.



Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: **Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7**

IČO: **00007064**

DIČ: **CZ00007064**

zastoupená: **Ing. Bc. Luděk Michálkem, Ph.D.**, ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání

číslo bankovního účtu: **3605881/0710**

adresa pro doručování: **Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání (gesční útvar MV ČR pro oblast bezpečnostního výzkumu), Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, tel.: 974 832 746, e-mail: obv@mvcz.cz**

(dále jen „**poskytovatel**“) na straně jedné,

a

Explosia, a. s.

se sídlem: **Semtín 107, 530 02 Pardubice**

IČO: **25291581**

DIČ: **CZ25291581**

zastoupená: **Ing. Pavel Mareček, místopředseda představenstva**

Ing. Kamil Dudek, člen představenstva


bankovní spojení: **Komerční banka Pardubice, nám. Republiky 222, 530 02 Pardubice**

číslo účtu: 

(dále jen „**příjemce**“) na straně druhé

Preambule

Poskytovatel obdržel dne 24. dubna 2024 od příjemce žádost o prodloužení doby řešení projektu (naše značka č. j. MV-172593-26/OBVV-2021) součástí žádosti je rovněž žádost o přesun financí z nákladové skupiny „další provozní náklady“ a „náklady na služby“ do skupiny „osobní náklady“. Ve výše uvedeném požadovaném přesunu jsou zohledněny nároky nespotřebovaných výdajů z předešlého roku řešení projektu. K dané žádosti se kladně vyjádřil odborný gestor projektu. Poskytovatel požadovanou změnu schválil, proto je v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a v souladu s Článkem 20 odst. 1 Všeobecných podmínek ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory (dále jen „Smlouva“) vůlí smluvních stran uzavřít tento Dodatek za účelem naplnění cílů Projektu.



Článek 1

Změna Přílohy č. 2 – Závazné parametry řešení projektu


- 1) Doba řešení projektu uvedená v čl. 2- Datum zahájení a ukončení projektu v Příloze č. 2 - Závazné parametry řešení projektu se nahrazuje zněním **1. ledna 2023 – 31. října 2024**
- 2) v Příloze č. 2 - Závazné parametry řešení projektu se upravuje čl. 6 Náklady, kdy **dochází k přesunu** financí z nákladové skupiny „další provozní náklady“ a „náklady na služby“ do skupiny „osobní náklady“.
- 3) Datum odevzdání závěrečné zprávy a výsledků projektu uvedené v Čl. 7 - Harmonogram plateb v Příloze č. 2 – Závazné parametry řešení projektu se **nahrazuje novým zněním 30. listopadu 2024**

Článek 2

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy a Přílohy č. 1 – Návrh řešení projektu a Přílohy č. 2 – Závazné parametry řešení projektu, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
- 2) Součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou Závazné parametry řešení projektu, které obsahují výše uvedené změny.

Článek 3

- 1) Smluvní strany prohlašují a podpisem tohoto dodatku stvrzují, že jimi uvedené údaje, na jejichž základě je dodatek uzavřen, jsou správné, úplné a pravdivé. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
- 2) Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle § 5, 6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu.



- 3) Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, dle odstavce 2 tohoto článku, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření, zajistit poskytovatel. Zároveň je poskytovatel bez zbytečného odkladu povinen prokazatelně informovat smluvní strany o datu nabytí účinnosti tohoto dodatku
- 4) Dodatek se uzavírá na dobu určitou do data účinnosti Smlouvy. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Účinnosti nabývá dle ustanovení odstavce 3 tohoto článku, tj. dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5) Dodatek se vyhotovuje pouze v elektronické podobě a podle ustanovení zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a po uveřejnění v registru smluv podle odstavce 3 tohoto článku bude dodán do datové schránky všem smluvním stranám.

Podpisy smluvních stran

Poskytovatel:

Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D.
ředitel odboru


Příjemce:

Ing. Pavel Mareček
místopředseda představenstva



Ing. Kamil Dudek
člen představenstva





ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU


1. Název projektu v českém jazyce


Vývoj speciálního průlomového pyrotechnického prostředku

2. Datum zahájení a ukončení projektu


1.ledna 2023 – 31. října 2024

3. Předmět a cíl projektu









4. Hlavní řešitel (jméno, příjmení, telefon)



5. Plánované výsledky projektu







6. Náklady (v Kč)

Projekt:

| Účastník | 2023 | 2024 | Celkem |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Explosia, a. s. | 2 279 313 | 2 707 100 | 4 986 413 |
| Celkem za projekt | 2 279 313 | 2 707 100 | 4 986 413 |

Příjemce:

| Náklady/rok | 2023 | 2024 | Celkem |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Osobní náklady/výdaje | 1 200 000 | 945 033 | 2 145 033 |
| Náklady/výdaje na pořízení na pořízení hmotného a nehmotného majetku | | | |
| Další provozní náklady/výdaje | 795 981 | 1 277 020 | 2 073 001 |
| Náklady/výdaje na služby | 7 900 | 72 100 | 80 000 |
| Doplňkové náklady | 275 432 | 412 947 | 688 379 |
| Celkové náklady/výdaje | 2 279 313 | 2 707 100 | 4 986 413 |

7. Harmonogram plateb

| Termín kontroly | Požadované výstupy | Termín platby | Částka (Kč) |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| před podpisem smlouvy | Návrh řešení projektu | do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí | 2 000 000 Kč |
| 15.07.2023 | Dílčí zpráva k činnostem a dílčím výstupům | 30. 09. 2023 | 1 528 201 Kč |
| 20.01.2024 | Roční zpráva k činnostem a dílčím výstupům | 28. 02. 2024 | 1 458 212 Kč |
| 30.11.2024 | Závěrečná zpráva a výsledky projektu | | |