

Název příjemce: DAMA TRADE, s.r.o.

Název projektu (CZ): Digitalizace DAMA TRADE s.r.o.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1	Vytvoření vývojového prostředí a nastavení core vazeb mezi jednotlivými platformami	06/2023
2	Definice architektury a bezpečnosti	06/2023
3	ESO9 Implementace (prováděno dodavatelem SW)	01/2024
4	Tvorba Centrální aplikace (fáze 1/3) <ul style="list-style-type: none"> Intranet 	01/2024
5	Tvorba CRM modulu včetně databáze klientů, distributorů a kontaktních osob	06/2023
6	Backoffice management (fáze 1/2)	09/2023
7	Tvorba modulu interní IT Podpory	03/2024
8	Pořízení licencí	12/2024
9	Testování stávající verze řešení	07/2024
10	Rozvoj Cloudového office řešení a nástrojů na spolupráci (M365)	06/2024
11	Tvorba Centrální aplikace (fáze 2/3) <ul style="list-style-type: none"> Napojení na API ESO, synchronizace katalogu, přenášení objednávek do ESO a dotazování skladové dostupnosti Veřejný API endpoint pro třetí strany 	06/2024
12	Pořízení HW	03/2024
rok 2024		
3	ESO9 Implementace (prováděno dodavatelem SW)	01/2024
4	Tvorba Centrální aplikace (fáze 1/3) <ul style="list-style-type: none"> Intranet 	01/2024
7	Tvorba modulu interní IT Podpory	03/2024
8	Pořízení licencí	12/2024
9	Testování stávající verze řešení	07/2024

10	Rozvoj Cloudového office řešení a nástrojů na spolupráci (M365)	06/2024
11	Tvorba Centrální aplikace (fáze 2/3) <ul style="list-style-type: none"> Napojení na API ESO, synchronizace katalogu, přenášení objednávek do ESO a dotazování skladové dostupnosti Veřejný API endpoint pro třetí strany 	06/2024
12	Pořízení HW	03/2024
13	Tvorba Centrální aplikace (fáze 3/3) <ul style="list-style-type: none"> Veřejný katalog API modul pro komunikaci s dodavateli 	09/2024
14	Tvorba modulu Marketing a kampaně	02/2024
15	Tvorba modulu Řízení projektů	03/2024
16	Backoffice management (fáze 2/2)	09/2024
17	Finální testování	12/2024
18	Rozvoj Cloudového office řešení a nástrojů na spolupráci (M365)	12/2024