

Město Bílina

Odbor nemovitostí a investic
Břežánská 50/4
418 31 Bílina

V Praze dne 4. 3. 2024

Věc: **„Projektová dokumentace (PD) - Rekonstrukce stravovacího provozu v 1. PP budovy E v objektu Hornické nemocnice s poliklinikou s.r.o., Bílina“**

Vzhledem k projednávání požadavků na zpracování dílčích úprav řešení vybavení gastroprovozu oproti v předchozích stupních odsouhlasenému návrhu a rozšíření předmětu plnění o interiérové vybavení a slaboproudou komunikaci si dovoluujeme požádat o posun termínu odevzdání dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací dodávek a služeb.

Práce na dokončení zpracování projektové dokumentace byly přerušeny 15. 1. 2024, pokračování prací znovu zahájeno po projednání a odsouhlasení konečného řešení 4. 3. 2024.

Termín pro dokončení a odevzdání dokumentace pro provádění stavby navrhujeme do 31. 4. 2024, soupis prací, dodávek a služeb do 15. 5. 2024.

Zároveň si z výše uvedených dovoluji požádat o dílčí navýšení ceny za zpracování dokumentace pro provedení stavby o 10 %, tedy o 38.600,- Kč bez DPH.

S pozdravem

