

DODATEK č. 3 **ke Smlouvě o dílo ze dne 1.2.2022**

Smluvní strany

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

IČO 00226912

se sídlem Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

zastoupen MUDr. Jiřím Vyhnalem, ředitelem

bankovní spojení [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně odd. Pr vložka 1230

kontaktní osoba: [REDACTED] mobil: [REDACTED]

dále také jako „objednatel“

a

ICZ a.s.

IČO 25145444

DIČ CZ699000372

se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

zastoupen Mgr. Danem Rosendorfem, předsedou představenstva

bankovní spojení [REDACTED]

číslo účtu [REDACTED]

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze pod spisovou značkou B 4840

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel také společně jako „smluvní strany“

I. Úvod

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 1.2.2022 uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Modernizace a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému (NIS) a související dodávky a služby“, Smlouvu o dílo, na základě, které zhotovitel dodal objednateli dne 13.2.2023 sjednané dílo, ke dni uzavření tohoto dodatku běží smluvní záruční doba.

II. Předmět dodatku

Vzhledem k tomu, že v průběhu užívání díla objednatel se projevila nutnost vytvoření dílčích rozvojových částí dodaného nemocničního informačního systému AMIS*HD /dále také jen NIS/, dohodly se smluvní strany na tom, že zhotovitel pro objednatele bude realizovat dílčí rozvojové části NIS, a to na základě jednotlivých objednávek objednatele, kdy potvrzením objednávky /potvrzení rozsahu prací, ceny a termínu plnění/ dojde k uzavření smluvního vztahu, kterým se doplňuje Smlouva o dílo ze dne 1.2.2022.

Objednatel zašle objednávku na adresu zhotovitele, uvedenou na nabídce.

Zhotovitel se zavazuje objednávku do 30 dnů potvrdit nebo odmítnout. Pokud objednatel v této lhůtě nedostane potvrzení, není objednávka uzavřena.

III. Ostatní ujednání

Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Objednatel prohlašuje, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo ze dne 1.2.2022, neboť potřeba vytvoření dílčích rozvojových částí NIS vznikla v důsledku užívání díla pořízeným objednatelem v původním zadávacím řízení. Prováděná změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Objednatel dále prohlašuje, že v souladu s § 222 odst. 9 zákona celkový cenový nárůst nepřesáhne 30 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo ze dne 1.2.2022.

IV. Závěrečná ujednání

Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že došlo ke shodě na obsahu tohoto dodatku a na důkaz toho připojují svůj podpis.

V Kyjově dne

V Praze dne

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

ICZ a.s.

MUDr. Jiří Vyhnal
ředitel

Mgr. Dan Rosendorf
předseda představenstva