

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **JD Restod spol. s r.o.**
Sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

Název akce : **Oprava bytu č. 21, ul. Havanská, čp. 2819, Tábor**

Číslo SOD : 54/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2819 byt č. 21

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 20 025 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :

- + Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.2mm
- + Strojní broušení podlah ,odstranění lepidla, samonivel.stěrky
- + Odstranění vinyl. podlah lepených
- + Odvoz a likvidace odpadu
- + Bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m2
- + Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	xxxx	