

## HARMONOGRAM PRACÍ

Název akce: „Estetizace zastávky Karolina“

Název zhotovitele: Hroší stavby Morava a.s.



**HROŠÍ  
STAVBY  
MORAVA**  
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Číslo	Stavební objekty/provozní soubory	měsíc 1				měsíc 2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
SO 101	Stavební úpravy ochranných ostrůvků								
SO 102	Stavební úpravy chodníku								
SO 401	Nadzemní a podzemní silnoproudé vedení								
SO 402	Nadzemní a podzemní slaboproudé vedení								
SO 661	Stavební úpravy nástupiště								
SO 662	Dočasné zastávky								
SO 701	Zastřešení nástupišť								
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby								
Rok		2024							

zahájení prací

ukončení prací