



DODATEK Č. 1

Město Bílina

MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic

Břežánská 50/4

418 01 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

V Bílině dne: 17. 04. 2024

Dod. č. 1 k obj. č.: 184/2023/MB

Financováno z: rezerva lázně

XXM projekt s.r.o.

Jabloňova 2136/11, 106 00 Praha 10 -

Záběhllice

IČ: 18016481

Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k obj. č. 184/2023/MB - „Zpracování Územního generelu - lázeňský park a sportovní areály Kyselka, Bílina“, jehož účelem je prodloužení termínu dokončení díla a navýšení ceny díla. Původní termín odevzdání druhé fáze se prodlužuje o tři měsíce, tj. z původního termínu 03.03.2024 na 03.06.2024. Následující termín bude v souladu s prodloužením posunut. Poslední fáze bude odevzdaná 4 měsíce po odevzdání fáze 2. Původní cena díla se mění z částky 740 000 Kč včetně DPH na částku 697 000 Kč bez DPH, tj. 843 370 Kč včetně DPH (sazba DPH 21%: 146 370 Kč). **Hodnota změny závazku činí 103 370 Kč včetně DPH.** Cena díla je navýšena o část sazby DPH, kterou dodavatel musí odvést z fakturované částky. Dodavatel se stal od 01.03.2024 plátcem DPH. Ostatní ujednání objednávky č. 184/2023/MB zůstávají v platnosti. První fáze objednávky je již vypořádána a zůstává beze změny.

Nová cena bez DPH: 697 000 Kč (sazba DPH 21 %: 146 370 Kč) – návrh revitalizace území 584 000 Kč, inženýrská činnost 113 000 Kč

Nová cena vč. DPH činí: 843 370 Kč

Nový termín dokončení: termín odevzdání druhé fáze 03.06.2024, poslední fáze bude odevzdaná 4 měsíce po odevzdání fáze 2

Podpisem této objednávky stvrzují obě strany, že se seznámily s obsahem všech příloh a souhlasí s nimi bez výhrad.

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina, do datové schránky ID: qdtb7vx nebo na email epodatelna@bilina.cz.** Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatel. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Penále: Za nedodržení termínu realizace díla 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Pokud bude dílo vykazovat vady a nedodělky bránící užívání díla, dílo nebude objednatelem převzato, a dílo bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků a bude využito penále za nedodržení termínu předání díla.

Na základě dodatku č. 3 ke směrnici č. 4/2004 „Kontrolní systém“ a v souladu s prováděnou řídicí kontrolou před vznikem závazku nebo nároku, bylo provedeno ověření nutné potřeby, hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, oprávněnosti vystavení objednávky na dodávku: služeb – ~~prací~~ – ~~materiálu~~.

Objednávka byla schválena jako oprávněná v souladu se schváleným rozpočtem.

Příkazce operace:



dne: 20.05.2024



Správce rozpočtu:

