

285/24

LB 2000, s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24VF00058

Dodavatel:



LB 2000, s.r.o.  
U Hřiště 810/8  
779 00 Olomouc

IČ: 64618081  
DIČ: CZ64618081  
Telefon: 585 641 425  
E-mail: lb2000@lb2000.cz  
www.lb2000.cz

Variabilní symbol: 2400058  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00576255  
DIČ: CZ00576255

Obec Přáslavice  
Přáslavice 23  
783 54 Přáslavice

Číslo účtu: 944562 | 0800

Datum vystavení: 09.05.2024  
Datum splatnosti: 08.06.2024  
Datum uskutečnění plnění: 30.04.2024  
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám: "Přáslavice, m.č. Kocourovec - vodovod"	2 193 872,93	0%	0,00	2 193 872,93
	0,00	12%	0,00	0,00
	0,00	21%	0,00	0,00
<b>Součet</b>	<b>2 193 872,93</b>		<b>0,00</b>	<b>2 193 872,93</b>
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>				<b>2 193 872,93</b>

Název projektu: "Přáslavice, m.č. Kocourovec - vodovod"  
Zakázka 7600

Tato naše pohledávka za Vámi bude zastavena v nejbližším období ve prospěch České spořitelny, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62 PSČ 14000, IČ 45244782. Vzhledem k výše uvedenému zaniká pouze uhrazením Vašeho závazku na účet 944562/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Jestliže Vás Česká spořitelna, a.s. požádá, abyste částky splatné na základě této faktury směřovali na jiné, než je účet zde uvedený, jste povinni této žádosti vyhovět.

Daň odvede zákazník

Vystavil: Jana Šrámková  
fakturace@lb2000.cz

ORS P49

Spisová značka: C 14167 vedená u Krajského soudu v Ostravě, Den zápisu: 21. prosince 1995

Dovoluje si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána)



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
2 193 872,93	0%	0,00	0,00
0,00	12%	0,00	0,00
0,00	21%	0,00	0,00

FAKTURA ZAPLACENA

21. 05. 2024

Starosta: .....  
Účetní: .....

Převzal:



Kompletní dodávky inženýrských sítí  
U Hřiště 810/8 779 00 Olomouc  
Telefon: +420 585 641 425  
E-mail: lb2000@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

FAKTURA PŘIJATA

- 9 - 05 - 2024

Podpis: .....

OBEC PŘÁSLAVICE

Datum: 9-05-2024  
Příkazce operace .....  
Správce rozpočtu .....  
a hlavní účetní .....

MOA-3 / 2024



**SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ**

Stavba: **7600 - Přáslavice, m.č. Kocourovec - vodovod**  
 Období: **01.04.2024** do: **30.04.2024**  
 Objednatel: **Obec Přáslavice**  
 Zhotovitel: **Společnost Kocourovec 2023**

iČO:  
iČO:

	Fakturované od počátku ( Kč )	Fakturované v období ( Kč )	Fakturované celkem ( Kč )	Rozpočet celkem dle SoD	Zbývá k fakturaci (Kč)
<b>7600 - Přáslavice, m.č. Kocourovec - vodovod</b>					
<b>IO001 Přiváděcí řád</b>	<b>2 665 983,10</b>	<b>2 045 206,30</b>	<b>4 711 189,40</b>	<b>5 829 818,69</b>	<b>1 118 629,29</b>
IO001.001_Výkopové práce	1 725 416,25	1 286 091,32	2 991 507,57	3 123 183,51	131 675,94
IO001.002_Výpis materiálu	940 566,85	779 114,99	1 719 681,84	1 912 935,63	193 253,99
IO001.003_Vodometra šachta - stavěbní práce	0,00	0,00	0,00	627 590,35	627 590,35
IO001.004_Vodometra šachta - vyztužení	0,00	0,00	0,00	166 109,00	166 109,00
<b>IO002 Rozvodné řady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 924 988,89</b>	<b>3 924 988,89</b>
IO002.001_Výkopové práce	0,00	0,00	0,00	2 826 089,87	2 826 089,87
IO002.002_Výpis materiálu	0,00	0,00	0,00	1 098 899,02	1 088 899,02
<b>IO003 Veřejná část přípojek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 631 016,84</b>	<b>1 631 016,84</b>
IO003.001_Výkopové práce	0,00	0,00	0,00	574 048,88	574 048,88
IO003.002_Výpis materiálu	0,00	0,00	0,00	1 056 967,96	1 056 967,96
<b>IO090 Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>198 374,25</b>	<b>148 666,63</b>	<b>347 040,88</b>	<b>992 337,50</b>	<b>645 296,63</b>
<b>Celkem za 7600 - Přáslavice, m.č. Kocourovec - vodovod</b>	<b>2 864 357,35</b>	<b>2 193 872,93</b>	<b>5 058 230,28</b>	<b>12 378 161,92</b>	<b>7 319 931,64</b>

Uváděné ceny jsou bez DPH

**ZA ZHOTOVITELE:**

Podpis: Štolta Jiří	Podpis:
Razítko: <b>LB=2000</b> OLOMOUC	Razítko:
Datum: 30.04.2024	Datum: 30.04.2024

Práce provedené od 01.04.2024 do 30.04.2024 jsou fakturovány dle skutečnosti.

Ing. Karel Majkút  
 Digitálně podepsal  
 Ing. Karel Majkút  
 Datum: 2024-05-03  
 I2:15336+02'00'

**Soupis práce za sledované období**  
 Práslavice, m.č. Kocourovce - vedovod  
 Zhotovitel: Společnost Kocourovce 2023  
 Číslo a název SO: IO001 Přiváděcí řád, IO002 Rozvodné řady, IO003 Vedejší a ostatní náklady  
 Číslo stavby: 7600  
 Datum zpracování: 30.04.2024

P.č.	Kód položky	Název položky	míra na jednotku	CENA			Převzatí sív			Provedené práce			Zůstatek			
				hmotnosti	celkem	části	hmotnosti	části	hmotnosti	části	hmotnosti	části	hmotnosti	části	hmotnosti	části
1	113107162	IO001 Přiváděcí řád Osvětlení průhledu nebo výhledu plochy rovinné přes svahy do 20% převládá na skloně na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní průhledek z kamenné tržby dle tvaru, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 9 k přilehlému hmotu na skloně na vzdálenosti do 23 m nebo s naložením na dopravní průhledek zvláštně, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	20,000	1 322,88	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	1 322,88	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	113151723	Převládá zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy do 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm Převládá zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy nad 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm Převládá zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy nad 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm	m2	30,000	47,70	992,16	0,000	0,000	0,000	30,000	992,16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	131251205	Převládá zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy nad 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm Převládá zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy nad 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm	m2	41,000	195,60	6 614,40	0,000	0,000	0,000	41,000	6 614,40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	132254305	Převládá zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy nad 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm Převládá zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy nad 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm	m3	104,000	792,35	82 404,40	0,000	0,000	0,000	104,000	82 404,40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	151101101	Zřízení řádků s rozsvícením slon typ pro posazením vedení přívodů pro přívodů mrazivost, kytla do 2 m	m3	62,000	792,35	65 035,09	0,000	0,000	0,000	62,000	65 035,09	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	151101111	Obrazec řádků s rozsvícením slon typ pro posazením vedení přívodů pro přívodů mrazivost, kytla do 2 m	m3	135,000	47,70	6 435,36	0,000	0,000	0,000	135,000	6 435,36	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	151101201	Zřízení řádků s rozsvícením slon typ pro posazením vedení přívodů pro přívodů mrazivost, kytla do 2 m	m2	135,000	45,30	2 752,50	0,000	0,000	0,000	135,000	2 752,50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	151101211	Obrazec řádků s rozsvícením slon typ pro posazením vedení přívodů pro přívodů mrazivost, kytla do 2 m	m2	207,000	33,000	10 921,00	0,000	0,000	0,000	207,000	10 921,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	151101281	Zřízení řádků s rozsvícením slon typ pro posazením vedení přívodů pro přívodů mrazivost, kytla do 2 m	m2	207,000	18,30	3 786,30	0,000	0,000	0,000	207,000	3 786,30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	151101311	Obrazec řádků s rozsvícením slon typ pro posazením vedení přívodů pro přívodů mrazivost, kytla do 2 m	m3	104,000	12,12	1 260,24	0,000	0,000	0,000	104,000	1 260,24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11	162251102	Výstavba zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy nad 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm Převládá zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy nad 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm	m3	105,000	8,46	888,30	0,000	0,000	0,000	105,000	888,30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	162751113	Výstavba zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy nad 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm Převládá zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy nad 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm	m3	240,000	78,80	18 912,00	0,000	0,000	0,000	240,000	18 912,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	167151111	Převládá zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy nad 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm Převládá zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy nad 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm	m3	105,531	212,00	22 372,51	0,000	0,000	0,000	105,531	22 372,51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14	171251201	Převládá zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy nad 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm Převládá zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy nad 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm	m3	120,000	108,00	12 960,00	0,000	0,000	0,000	120,000	12 960,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	174101101	Zřízení řádků s rozsvícením slon typ pro posazením vedení přívodů pro přívodů mrazivost, kytla do 2 m	m3	150,000	21,20	3 180,00	0,000	0,000	0,000	150,000	3 180,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16	174101101	Zřízení řádků s rozsvícením slon typ pro posazením vedení přívodů pro přívodů mrazivost, kytla do 2 m	m3	113,760	150,64	17 134,33	0,000	0,000	0,000	113,760	17 134,33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17	181341197	Převládá zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy nad 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm Převládá zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy nad 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm	m	30,160	157,64	4 760,62	0,000	0,000	0,000	30,160	4 760,62	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18	174101101	Zřízení řádků s rozsvícením slon typ pro posazením vedení přívodů pro přívodů mrazivost, kytla do 2 m	m	55,146	477,00	31 074,54	0,000	0,000	0,000	55,146	31 074,54	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19	253172003	Obrazec řádků s rozsvícením slon typ pro posazením vedení přívodů pro přívodů mrazivost, kytla do 2 m	m3	25,000	12,071,92	301 800,00	0,000	0,000	0,000	25,000	301 800,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20	451512111	Obrazec řádků s rozsvícením slon typ pro posazením vedení přívodů pro přívodů mrazivost, kytla do 2 m	m3	55,004	375,24	20 650,60	0,000	0,000	0,000	55,004	20 650,60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21	460031214	Zřízení řádků s rozsvícením slon typ pro posazením vedení přívodů pro přívodů mrazivost, kytla do 2 m	m3	10,350	1 612,30	16 542,24	0,000	0,000	0,000	10,350	16 542,24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22	460031217	Zřízení řádků s rozsvícením slon typ pro posazením vedení přívodů pro přívodů mrazivost, kytla do 2 m	m	1173,300	1 547,79	1 815 550,83	0,000	0,000	0,000	1173,300	1 815 550,83	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23	460031218	Zřízení řádků s rozsvícením slon typ pro posazením vedení přívodů pro přívodů mrazivost, kytla do 2 m	m	42,300	3 284,06	138 487,12	0,000	0,000	0,000	42,300	138 487,12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24	564051011	Komunikace pozemní Převládá zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy nad 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm Převládá zvláštně podklad nebo kytla s naložením na dopravní průhledek, plochy nad 500 m2 bez přešlátek v tl. vrstvě přes 0,8 m do 1 m, do výšky vrstvy 50 mm	m	9,500	4 033,00	38 313,50	0,000	0,000	0,000	9,500	38 313,50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25	511311111	Slutiny kytla s rozsvícením slon typ pro posazením vedení přívodů pro přívodů mrazivost, kytla do 2 m	m2	20,000	224,66	4 493,20	0,000	0,000	0,000	20,000	4 493,20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26	919735112	Řezání stavebního dříví nebo poštěba plochy přes 50 do 100 mm	m	15,000	3 162,50	47 437,50	0,000	0,000	0,000	15,000	47 437,50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27				4645,500	100,70	467 811,92	0,000	0,000	0,000	4645,500	467 811,92	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

**Spoločnosť za sledované obdobie:** Pílslavice, m.č. Kocourovice - vodovod  
**Názov stavby:** Spoločnosť Kocourovice 2023  
**Zhotoviteľ:** Spoločnosť Kocourovice 2023  
**Číslo a názov SO:** IO001 Pílslavice I, IO002 Rozvodná sieť, IO080 Vertikálna časť prípoje, IO090 Vedejší a ostatní náklady  
**Číslo stavby:** 7600  
**Datum spracovania:** 30.04.2024

IČ	Kód položky	Název položky	m.jednotka		G E N A		Pocíselní stav		Prevedené práce			ZUSIAŤEK		
			§	m	§	m	§	m	11	12	13	14	15	16
1	3		§	15,000	500,30	8 824,50	0,00	0,00	15,000	8824,50	15,000	8824,50	0,00	0,00
41		<b>Práca pri montáži</b>	m											
41	590276101	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	0,783	1 155,40	904,69	0,587	678,51	0,186	215,17	0,703	904,69	0,000	0,000
42	590276120	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	0,702	1 197,00	937,68	0,587	707,41	0,186	234,47	0,783	937,68	0,000	0,000
43	59242122	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	2,000	1 155,40	2 310,80	0,000	0,000	2,000	2310,80	2,000	2310,80	0,000	0,000
44	61532001	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	3,000	3 794,85	3 794,85	0,000	0,000	3,000	3794,85	3,000	3794,85	0,000	0,000
45	61532002	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	1,000	1 856,25	1 856,25	0,000	0,000	1,000	1856,25	1,000	1856,25	0,000	0,000
46	61540001	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	3,000	703,35	2 109,05	0,000	0,000	3,000	1406,70	3,000	1406,70	0,000	0,000
47	61540002	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	4,000	6 066,10	27 469,40	0,000	0,000	4,000	13732,20	4,000	13732,20	0,000	0,000
48	617261122	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	2,000	3 222,40	3 222,40	0,000	0,000	2,000	3222,40	2,000	3222,40	0,000	0,000
49	617351211	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	1,000	3 568,05	3 568,05	0,000	0,000	1,000	3568,05	1,000	3568,05	0,000	0,000
50	62613117	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	1304,000	185,36	242 714,56	937,000	174 005,72	354,000	67307,84	1301,000	347074,56	0,000	0,000
51	62613118	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	1364,000	748,23	1 003 312,96	937,000	102 047,75	429,000	321455,71	1366,000	1 027 312,96	0,000	0,000
52	62613119	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	42,400	314,92	13 349,27	0,000	0,000	42,400	13348,37	42,400	13348,37	0,000	0,000
53	62613120	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	44,520	2 116,50	107 397,50	0,000	0,000	44,520	107592,58	44,520	107592,58	0,000	0,000
54	62613121	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	10,000	308,60	3 086,00	0,000	0,000	10,000	3086,00	10,000	3086,00	0,000	0,000
55	62613122	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	10,360	2 686,03	28 338,63	0,000	0,000	10,360	28335,83	10,360	28335,83	0,000	0,000
56	62613123	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	40,000	432,48	16 506,64	5,000	2 162,40	38,000	16434,24	43,000	18596,64	0,000	0,000
57	62613124	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	31,000	506,50	16 321,50	5,000	2 632,50	26,000	13189,00	31,000	16321,50	0,000	0,000
58	62613125	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	3,000	470,85	1 412,55	0,000	0,000	3,000	1412,55	3,000	1412,55	0,000	0,000
59	62613126	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	2,000	1 108,15	2 216,30	0,000	0,000	2,000	2216,30	2,000	2216,30	0,000	0,000
60	62613127	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	6,000	2 723,50	16 341,00	0,000	0,000	6,000	16341,00	6,000	16341,00	0,000	0,000
61	62613128	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	2,000	2 123,50	4 247,00	0,000	0,000	2,000	4247,00	2,000	4247,00	0,000	0,000
62	62613129	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	1,000	405,00	405,00	0,000	0,000	1,000	405,00	1,000	405,00	0,000	0,000
63	62613130	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	45,000	14,90	715,50	20,000	318,00	25,000	397,50	45,000	715,50	0,000	0,000
64	62613131	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	156,000	366,45	57 066,30	0,000	0,000	156,000	57066,30	156,000	57066,30	0,000	0,000
65	62613132	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	4,000	1 793,60	7 174,40	0,000	0,000	4,000	7174,40	4,000	7174,40	0,000	0,000
66	62613133	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	4,000	769,30	3 077,20	0,000	0,000	4,000	3078,00	4,000	3078,00	0,000	0,000
67	62613134	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	9,000	985,50	6 009,50	0,000	0,000	9,000	6009,50	9,000	6009,50	0,000	0,000
68	62613135	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	1,600	1 441,60	1 441,60	0,000	0,000	1,600	1441,60	1,600	1441,60	0,000	0,000
69	62613136	Práca pri montáži pri výstavbe vodovodného zariadenia v obj. 1000 m <sup>3</sup> (v obj. 1000 m <sup>3</sup> )	m	1,000	5 643,00	5 643,00	0,000	0,000	1,000	5643,00	1,000	5643,00	0,000	0,000

Od : 01.04.2024 Do : 30.04.2024

**Soupis prací ze sledované období**  
 Název stavby : Přáslavice, I.L.C. Kocourouvec - vodovod  
 Zhotovitel : Společnost Kocourouvec 2023  
 Číslo a název SO : IO001 Privatční řad, IO002 Rozvodné řady, IO003 Vetejná část přípojek, IO009 Vedlejší a ostatní náklady  
 Číslo stavby : 7600  
 Datum zpracování : 30.04.2024

P.Č.	Kód položky	Název položky	množství	C E N A		Počáteční stav		Za sledované období		Převodná práce		Od začátku stavby		ZŮSTATEK	
				jednotková	celkem	množství	částka	množství	částka	množství	částka	množství	částka	množství	částka
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	J	4	2,000	1 600,60	3 201,20	0,000	0,000	2,000	3 201,20	2,000	3 201,20	0,000	0,000	0,000	0,000
38	B91261112	ponožka	Kus												
39	B91261112	ponožka	Kus												
40	B91261112	ponožka	Kus												
41	B91261112	ponožka	Kus												
42	B91261112	ponožka	Kus												
43	B91261112	ponožka	Kus												
44	B91261112	ponožka	Kus												
45	B91261112	ponožka	Kus												
46	B91261112	ponožka	Kus												
47	B91261112	ponožka	Kus												
48	B91261112	ponožka	Kus												
49	B91261112	ponožka	Kus												
50	B91261112	ponožka	Kus												
51	B91261112	ponožka	Kus												
52	B91261112	ponožka	Kus												
53	B91261112	ponožka	Kus												
54	B91261112	ponožka	Kus												
55	B91261112	ponožka	Kus												
56	B91261112	ponožka	Kus												
57	B91261112	ponožka	Kus												
58	B91261112	ponožka	Kus												
59	B91261112	ponožka	Kus												
60	B91261112	ponožka	Kus												
61	B91261112	ponožka	Kus												
62	B91261112	ponožka	Kus												
63	B91261112	ponožka	Kus												
64	B91261112	ponožka	Kus												
65	B91261112	ponožka	Kus												
66	B91261112	ponožka	Kus												
67	B91261112	ponožka	Kus												
68	B91261112	ponožka	Kus												
69	B91261112	ponožka	Kus												
70	B91261112	ponožka	Kus												
71	B91261112	ponožka	Kus												
72	B91261112	ponožka	Kus												
73	B91261112	ponožka	Kus												
74	B91261112	ponožka	Kus												
75	B91261112	ponožka	Kus												
76	B91261112	ponožka	Kus												
77	B91261112	ponožka	Kus												
78	B91261112	ponožka	Kus												
79	B91261112	ponožka	Kus												
80	B91261112	ponožka	Kus												
81	B91261112	ponožka	Kus												
82	B91261112	ponožka	Kus												
83	B91261112	ponožka	Kus												
84	B91261112	ponožka	Kus												
85	B91261112	ponožka	Kus												
86	B91261112	ponožka	Kus												
87	B91261112	ponožka	Kus												
88	B91261112	ponožka	Kus												
89	B91261112	ponožka	Kus												
90	B91261112	ponožka	Kus												
91	B91261112	ponožka	Kus												
92	B91261112	ponožka	Kus												
93	B91261112	ponožka	Kus												
94	B91261112	ponožka	Kus												
95	B91261112	ponožka	Kus												
96	B91261112	ponožka	Kus												
97	B91261112	ponožka	Kus												
98	B91261112	ponožka	Kus												
99	B91261112	ponožka	Kus												
100	B91261112	ponožka	Kus												
101	B91261112	ponožka	Kus												
102	B91261112	ponožka	Kus												
103	B91261112	ponožka	Kus												
104	B91261112	ponožka	Kus												
105	B91261112	ponožka	Kus												
106	B91261112	ponožka	Kus												
107	B91261112	ponožka	Kus												
108	B91261112	ponožka	Kus												
109	B91261112	ponožka	Kus												
110	B91261112	ponožka	Kus												
111	B91261112	ponožka	Kus												
112	B91261112	ponožka	Kus												
113	B91261112	ponožka	Kus												
114	B91261112	ponožka	Kus												
115	B91261112	ponožka	Kus												
116	B91261112	ponožka	Kus												
117	B91261112	ponožka	Kus												
118	B91261112	ponožka	Kus												
119	B91261112	ponožka	Kus												
120	B91261112	ponožka	Kus												
121	B91261112	ponožka	Kus												
122	B91261112	ponožka	Kus												
123	B91261112	ponožka	Kus												
124	B91261112	ponožka	Kus												
125	B91261112	ponožka	Kus												
126	B91261112	ponožka	Kus												
127	B91261112	ponožka	Kus												
128	B91261112	ponožka	Kus												
129	B91261112	ponožka	Kus												
130	B91261112	ponožka	Kus												
131	B91261112	ponožka	Kus												
132	B91261112	ponožka	Kus												
133	B91261112	ponožka	Kus												
134	B91261112	ponožka	Kus												
135	B91261112	ponožka	Kus												
136	B91261112	ponožka	Kus												
137	B91261112	ponožka	Kus												
138	B91261112	ponožka	Kus												
139	B91261112	ponožka	Kus												
140	B91261112	ponožka	Kus												
141	B91261112	ponožka	Kus												
142	B91261112	ponožka	Kus												
143	B91261112	ponožka	Kus												
144	B91261112	ponožka	Kus												
145	B91261112	ponožka	Kus												
146	B91261112	ponožka	Kus												
147	B91261112	ponožka	Kus					</							

## Transakční historie účtu

Číslo účtu: **1801727319**Zvolené období od **21.5.2024** do **21.5.2024**Má dáti (-) **2 193 872,93 CZK** Dal **0,00 CZK**

Zobrazit počáteční a konečný stav

Bankovní spojení	Valuta zaúčtování	Variabilní symbol	Částka v měně účtu
Položka	Datum zpracování	Specifický symbol	Částka v měně transakce
Název protiúčtu	Referenční číslo transakce	Konstantní symbol	Storno
Zpráva pro příjemce	Zpráva pro plátce	Reference platby	
Důvod neprovedení			
<b>944562/0800</b>	<b>21.5.2024</b>	<b>2400058</b>	<b>- 2 193 872,93 CZK</b>
Tuzemská odchozí úhrada	21.5.2024		- 2 193 872,93 CZK
	202405210001446029001001	0000	
LB 2000, s.r.o., U Hřiště , Olomouc	Doplňte popis transakce		
		<b>Zopakovat platbu</b> ↻	Potvrzení o platbě česky anglicky



Obec Přáslavice  
Přáslavice 23  
783 54  
IČO: 00576255 DIČ: CZ00576255

**Likvidační lístek**  
Období: 4/2024

Doklad: **24-001-00285**  
Dokladová řada: 1 - Došlé faktury

<b>Partner:</b> LB 2000, s.r.o., U Hřiště, Olomouc IČO: 64618081 Účet: 944562/0800	Variabilní symbol: <b>2400058</b> Částka: <b>2 193 872,93</b> Měna: Kč	Došlo dne: 30.04.2024 Datum UUP/UZP: 30.04.2024 / 30.04.2024 Datum splatnosti: 08.06.2024 Datum vyhotovení: 30.04.2024 Ev. číslo daň. dokl. 24VF00058
---	--	---

Poznámka: LB 2000, s.r.o.-výstavba vodovodu Přáslavice-Kocourovce

**Kryto rozpočtem**

Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org	Akce	MD	Dal
			2310	6121			849		0,00	2 193 872,93

Operace je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce operace: ..... dne: *30-04-2024*

Správce rozpočtu: ..... dne: *30-04-2024*

Hlavní účetní: ..... dne: *30-04-2024*

**Rekapitulace DPH**

Typ DPH	Sazba %	Hl. č.	Nárok	Základ daně	Daň	Cena s daní	Poměrný odpočet				Datum uplatnění
							Podíl	Základ daně	Daň	Cena s daní	
164	21,00	✓	P	2 193 872,93	460 713,32	2 654 586,25	100,00	2 193 872,93	460 713,32	2 654 586,25	30.04.2024
564	21,00	✓	P	2 193 872,93	460 713,32	2 654 586,25	100,00	2 193 872,93	460 713,32	2 654 586,25	30.04.2024

**Zaúčtování**

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org	Akce	MD	Dal	Poznámka
321	0000										0,00	2 193 872,93	
042	0849										2 193 872,93	0,00	
343	0027										0,00	460 713,32	
343	0037										460 713,32	0,00	
<b>Celkem</b>											<b>2 654 586,25</b>	<b>2 654 586,25</b>	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 30.04.2024

Vyhotovil: Jana Kožoušková Bulvová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

*30-04-2024*

Datum:

*30-04-2024*

**Příprava platby**

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	MU	Org	Akce	MD	Dal	Poznámka
321	0000										2 193 872,93	0,00	
231	0100				2310	6121			849		0,00	2 193 872,93	
<b>Celkem</b>											<b>2 193 872,93</b>	<b>2 193 872,93</b>	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 30.04.2024

Vyhotovil: Jana Kožoušková Bulvová

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

*30-04-2024*

Datum:

*30-04-2024*

