

DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO (DHI 32802975-01)
uzavřené dne 24.10.2023

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na dodávku **SW Monitoru úniků pro oblast Pardubice**

I.

Smluvní strany


1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 999
Zastoupena:
Ing. František Masař - ředitel společnosti

(dále také jen „objednatel“)

a

2. Obchodní firma: DHI a.s.

Se sídlem:	Na Vrších 1490/5
Zastoupena:	Ing. Karel Pryl, předseda představenstva Ing. Vendula Lipová, členka představenstva
IČ:	64948200
DIČ:	CZ64948200
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	

(dále také jen „zhotovitel“)

II.

PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ O DÍLO

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je posun termínu a související úprava dílčích fakturací:

Mění se termín plnění položky d) Implementace monitoru úniků pro území Pardubice – město a položky e) Školení a konzultace aplikace Monitor úniků uvedených v čl. III, odst. 2 se posouvá z „nejpozději do 15.12.2024“ na „nejpozději do 30.4.2025“.

V souvislosti se změnou termínu předání/dokončení položek d) a e) se mění termíny a částky dílčích fakturací uvedených v čl. VIII, Platební podmínky.

2. Původní znění čl.IV, Doba a místo plnění se tedy mění následovně na:

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III. této smlouvy následovně:
 - a. Položky a), b) uvedené v čl. III, odst. 2 **nejpozději do 15.12.2023**
 - b. Položky c), uvedené v čl. III, odst. 2 **nejpozději do 15.12.2024**
 - c. Položky d), e) uvedené v čl. III, odst. 2 **nejpozději do 30.4.2025**
3. Následovně se mění a doplňuje znění čl. VIII, Platební podmínky takto:

VIII.

Platební podmínky

- a) Částka 566 130 Kč bez DPH bude fakturována 15.12.2023 ve vazbě na odevzdání položky a), b) uvedené v čl. III, odst. 2
- b) Částka 497 930 Kč bez DPH bude fakturována 15.12.2024 ve vazbě na odevzdání položky c), uvedené v čl. III, odst. 2
- c) Částka 558 410 Kč bez DPH bude fakturována 30.4.2025 ve vazbě na odevzdání položky d), e) uvedené v čl. III, odst. 2

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, pakliže je některá ze stran stranou povinnou.
3. Původní smlouva DHI 32802975-01 je platná v plném rozsahu, vyjma ustanovení, která jsou definovaná v tomto dodatku.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne:

za objednatele

Ing. František Masař



Digitální podpis:
14.05.2024 11:36:40

Ing. František Masař
ředitel společnosti

V Praze dne:

za zhotovitele

Ing. Karel Pryl

Digitally signed
by Ing. Karel Pryl
Date: 2024.05.16
11:29:35 +02'00'

Ing. Karel Pryl, předseda
představenstva DHI a.s.
**Ing. Vendula
Lipová**

Digitally signed by Ing.
Vendula Lipová
Date: 2024.05.14 13:38:24
+02'00'

Ing. Vendula Lipová, členka
představenstva DHI a.s.