



## Dodatek č. 1

ke smlouvě „**Pošta Hostinné – stěhování do nových prostor**“ uzavřené na základě objednávky č. 4810013496

### **Česká pošta, s.p.**

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1  
IČO: 47114983  
DIČ: CZ47114983  
zastoupen: Bc. Zdeňkem Voskou, manažerem specializovaného útvaru investice PS  
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565  
bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]  
dále jako „**Objednatel**“

a

### **Stavební společnost s.r.o. Hostinné**

se sídlem: 360, 543 76 Chotěvice  
IČO: 13585240  
DIČ: CZ13585240  
zastoupen: Ing. Pavlem Krčmářem, jednatelem  
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 180  
bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]  
dále jako „**Zhotovitel**“

dále každý jednotlivě také jen „**smluvní strana**“, nebo společně jen „**smluvní strany**“ uzavírají ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění text Smlouvy „**Pošta Hostinné – stěhování do nových prostor**“ uzavřené na základě objednávky č. 4810013496, (dále jen „**Smlouva**“), a to následovně:



## 1 Předmět Dodatku

1.1 Předmětem Dodatku je dohoda smluvních stran o:

- a) částečném rozšíření předmětu Díla;
- b) úpravě ceny Díla.

## 2 Změna Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) značení pro nevidomé a montáž OHM – dodávka montáž značení pro nevidomé vč. zapojení orientačního hlasového majáčku, přívodní kabeláže, jističe, zapojení v rozvaděči apod.

Jedná se o vícepráce, jejichž celková hodnota činí 8 650,00 Kč bez DPH.

dále jen „vícepráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku

2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Obchodních podmínek na zvýšení ceny Díla, a to o částku ve výši 8 650,00 Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla (po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku) činí **398 650,00 Kč** bez DPH.

## 3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Ustanovení v tomto Dodatku nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha s názvem:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

3.4 Je-li Dodatek vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu. Pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží elektronický originál opatřený elektronickými podpisy obou smluvních stran, včetně časového razítka dle příslušných právních předpisů.



*NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.*

V Praze

V Praze

---

Bc. Zdeněk Voska  
manažer specializovaného útvaru investice PS  
**Česká pošta, s.p.**

---

Ing. Pavel Krčmář  
jednatel  
**Stavební společnost s.r.o. Hostinné**



## **Příloha č. 1 – Soupis víceprací**