

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zajištění modernizace systému měření a regulace v objektu Legerova 1581/69, Praha 1

uzavřený mezi

1. Česká republika – Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana

za níž jedná: Michal Kříž, ředitel odboru Hospodářská správa

IČO: 000 06 947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Domat Control System s.r.o.

se sídlem: U Panasonicu 376, Staré Čívce, 530 06 Pardubice

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25782

zastoupená: Karlem Vytřísalem, předsedou rady jednatelů

Bc Ing. Tomášem Chadimem, místopředsedou rady jednatelů

IČO: 271 89 465

DIČ: CZ27189465

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 51-2605740297/0100

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění modernizace systému měření a regulace
v objektu Legerova 1581/69, Praha 1
(dále jen „**Dodatek**“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 22. 12. 2023 smlouvu o dílo na zajištění modernizace systému měření a regulace v objektu Legerova 1581/69, Praha 1 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést řádně a včas a v odpovídající kvalitě modernizaci systému měření a regulace v objektu Objednatele na adrese Legerova 1581/69, Praha 1 (dále jen „**Dílo**“), a to v rozsahu a postupem dle výkazu výměr s položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást Smlouvy jako Příloha č. 1. Předmětem Smlouvy je rovněž závazek Objednatele za řádně a včas provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem v souladu s článkem 5 – Plnění – lhůta a způsob odst. 4.15 Smlouvy a § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek dohodly na prodloužení termínu pro předání celého a řádně provedeného Díla bez vad a nedodělků o 14 kalendářních dnů. Zhotovitel je tedy podle článku 4 – Plnění – lhůta a způsob odst. 4.1 Smlouvy povinen předat celé a řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků nejpozději **do 23. 7. 2024**.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení. Objednatel se zavazuje, že tento Dodatek včetně jeho příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jeho uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat Oprávněnou osobu Zhotovitele uvedenou v článku 14.3 písm. b) Smlouvy.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 3.3 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 22. 12. 2023 se nemění.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za Objednatele:
V Praze



Michal Kříž
ředitel odboru Hospodářská správa

Za Zhotovitele:
V Pardubicích



Karel Vytřísal
předseda rady jednatelů



Bc. Ing. Mgr. Tomáš Chadim
místopředseda rady jednatelů