

Závazný pokyn ke zpracování objemu těžby harvesterovou technologií fy PERPERUNA ECO s.r.o. k 6.7.2017						
			26.6. - 5.7.2017 (2017-583)	Výhled po 5.7.2017	6.7. - 15.7.2017 (2017-583)	Výhled po 15.7.2017
Prostředek	Lesní správa	Nástup na LS	požadavek na zpracování NT		požadavek na zpracování NT	
		(datum)	na dek. (m3)	(m3)	na dek. (m3)	(m3)
střední	Hlubočky	06.12.2016	800	800	800	800
velký	Hlubočky	06.12.2016	400	400	800	800
velký	Hlubočky	06.12.2016	600	1000	1000	1000
velký	Hlubočky	06.12.2016	0	0	0	0
malý	Hlubočky		400	400	400	400
malý	Hlubočky		400	400	400	400
velký	Hlubočky	16.01.2017	1000	1000	1000	1000
velký	Hlubočky		0	0	0	0
velký	Libavá	07.12.2016	0	0	0	0
velký	Libavá	07.12.2016	800	800	1000	1000
velký	Libavá	06.02.2017	800	800	1000	1000
velký	Libavá	04.07.2017	0	0	1000	0
velký	Libavá	04.07.2017	0	0	1000	0
malý	Libavá	16.06.2017	400	400	400	400
velký	Bruntál	13.12.2016	800	800	800	800
velký	Bruntál	13.12.2016	800	800	800	800
velký	Bruntál		800	800	800	800
velký	Bruntál		0	0	0	0
velký	Bruntál		0	0	0	0
velký	Bruntál		0	0	0	0
střední	Bruntál	13.12.2016	0	0	0	0
střední	Bruntál	13.12.2016	600	600	600	600
SA:			8600	9000	11800	9800

Pozn. : K 25.6.2017 bude ukončeno čerpání smlouvy 647/2015. Výroba za měsíc červenec a dál bude prováděna dle smlouvy č. 2017 - 583 (projednáno [redacted] 23.6.2017).

29.06.2017

Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize Lipník n.B., VLS ČR s.p.