

Harmonogram

Zadavatel požaduje, aby Poskytovatel dodržel následující harmonogram dodávek a služeb:

D = den nabytí účinnosti Smlouvy

Veškeré termíny jsou počítány v kalendářních dnech, týdnech a měsících

Krok	Termín	Popis
1	D + max. 2 týdny	Vytvoření Realizačního projektu
2	D + max. 4 týdny	Zpracování všech připomínek Objednatele a akceptace Realizačního projektu
3	D + max. 8 týdnů	Dodávka HW
4	D + max. 12 týdnů	Implementace podle Realizačního projektu