

# DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.6.2023 (číslo smlouvy objednatele: 403/OŽP/2023) pro zakázku s názvem:

## Úprava ploch pro kontejnery v ul. Slovenská

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice  
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí, [REDAKCE]  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. [REDAKCE]  
kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, tel. [REDAKCE]

**Zhotovitel:** Marius Pedersen a.s.  
jednající/zastoupen: [REDAKCE]  
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové  
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice  
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice  
IČ: 421 94 920  
DIČ: CZ42194920  
bankovní spojení: 8787063/0300  
e-mail: [REDAKCE]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
ve věcech realizace a předání díla: [REDAKCE]  
tel. [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

zápis v OR (nebo ŽR) : u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### 1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	908.760,02 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	120.714,44 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 86.890,86 Kč
Celková cena bez DPH	942.583,6 Kč
DPH 21 %	197.942,56 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.140.526,16 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.


### Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 3 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0326/24 ze dne 26.4.2024, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2024, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne: viz elektronický podpis

V Teplicích dne: viz elektronický podpis

  
Datum: 2024.05.21  
07:35:40 +02'00'

za zhotovitele:  
  
oblastní manažer

  
Datum: 2024.05.21 10:16:30  
+02'00'

za objednatele:  
Ing. Dagmar Teuschelová  
vedoucí odboru životního prostředí