

Příloha č. 1/2024 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2024
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2023	Rozpočet 2024		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		

Stavby paragrafu 2310 - Pitná voda

1882	Obnova I. a II. březovského vodovodu (příprava)	2024	2034	2034	12 000	12 000	0	1 700	1 700	0	10 300
1883	VDJ [REDAKCE] – rekonstrukce střešního pláště a výměna potrubí v AN	2024	2028	2028	68 148	80 850	0	3 400	15 400	12 000	65 450
1884	Ondrova - rekonstrukce vodovodu	2024	2027	2027	20 000	20 000	0	100	100	0	19 900
2080	Revize ochranných pásem vodního zdroje II. stupně Březová nad Svitavou	2022	2025	2025	2 000	2 000	733	750	750	0	517
2343	Modřice, Masarykova - rekonstrukce vodovodu	2019	2025	2025	53 766	27 639	1 357	34 985	26 082	-8 903	200
2344	Kluchova, Zoubkova II - rekonstrukce vodovodu	2019	2024	2024	34 661	34 661	28 519	6 142	6 142	0	0
2384	Utěchovská - rekonstrukce vodovodu	2019	2024	2024	20 669	20 669	20 669	0	0	0	0
2385	Pisárecká - rekonstrukce vodovodu	2019	2025	2025	17 924	17 924	906	100	100	0	16 918
2456	Kouty II, III -rekonstrukce vodovodu	2018	2024	2024	28 424	28 424	28 404	20	20	0	0
2617	Hlinky - rekonstrukce vodovodu	2017	2025	2025	87 242	87 242	14 669	1 200	1 200	0	71 373
2713	Výměna vodovodních řadů v kolektoru	2015	2027	2027	370 570	490 570	217 376	41 307	29 400	-11 907	243 794
2732	Propojovací vodovodní řad Modřice - Chrlice	2015	2024	2024	70 133	70 133	70 086	47	47	0	0
2736	Kosmákova - rekonstrukce vodovodu	2015	2025	2025	20 712	20 712	1 591	5 050	5 050	0	14 071
2882	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce vodovodu	2013	2024	2024	15 348	15 348	15 329	19	19	0	0
4052	Čerpací stanice-rekonstrukce armatur a strojů	1996	2028	2028	138 988	138 988	62 370	5 000	5 000	0	71 618
4193	Provozní budova BVK ÚV Pisárky, rekonstrukce objektů	1998	2027	2027	390 000	390 000	94 945	27 428	36 238	8 810	258 817
celkem (tis Kč)					1 350 585	1 457 160	556 954	127 248	127 248	0	772 958

127 248

Stavby paragrafu 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

1880	Kroftova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2024	2028	2028	34 000	34 000	0	100	20	-80	33 980
2028	Helfertova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2023	2027	2027	61 050	61 050	0	3 100	3 100	0	57 950
2079	Matlachova, Krejčího, Bedřichovická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2022	2028	2028	131 100	131 100	1	3 100	3 100	0	127 999
2138	Filipinského III, Šámalova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2025	2029	71 900	71 900	0	2 100	2 100	0	69 800
2158	Kopečná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2022	2025	2025	17 080	17 080	3 225	13 805	13 805	0	50
2210	Kšírova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2027	2028	201 132	201 132	1 757	3 600	200	-3 400	199 175
2211	Pekařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2026	2027	140 000	140 000	891	4 000	3 200	-800	135 909
2212	Masná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2028	2028	120 000	120 000	0	3 000	1 950	-1 050	118 050
2233	Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod	2021	2024	2025	75 530	75 530	74 441	1 089	89	-1 000	1 000
2234	Olší -rekonstrukce IS a komunikace	2021	2024	2025	86 077	86 077	83 142	2 935	200	-2 735	2 735
2266	Nezařazená infrastruktura (NVI) - rekonstrukce	2020	2028	2028	100 000	100 000	0	100	600	500	99 400
2267	Realizace VII. a VIII. etapy PPO města Brna – rekonstrukce vodovodů a kanalizací	2020	2026	2026	320 657	320 657	222 188	70 238	98 369	28 131	100
2310	Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	2026	18 050	18 050	1 340	50	50	0	16 660
2311	Gorkého II, Stojanova, Bratří Čapků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2028	2028	50 609	50 609	0	100	0	-100	50 609
2312	Tučkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2028	2028	50 190	50 190	2 128	50	50	0	48 012
2313	Charbulova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2028	2028	74 580	74 580	0	50	0	-50	74 580
2314	Pospíšilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2020	2026	2026	19 110	19 110	1 526	50	50	0	17 534
2315	U Zbrojnice - rekonstrukce dešťové a splaškové kanalizace	2020	2025	2028	16 450	16 450	1 135	400	20	-380	15 295
2379	Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2026	2026	61 491	61 491	4 231	57 060	57 060	0	200
2380	Botanická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2028	2028	115 290	115 290	0	50	0	-50	115 290
2381	Komenského nám., Žerotínovo nám. - rekonstrukce kanalizace	2019	2028	2028	21 000	21 000	0	50	0	-50	21 000
2382	Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I. etapa	2019	2025	2025	208 838	208 838	144 803	63 935	63 935	0	100

Datum tisku: 22.05.2024

Příloha č. 1/2024 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2024
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2023	Rozpočet 2024		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		
2383	Vinařického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2019	2025	2026	31 260	31 260	1 702	50	50	0	29 508
2453	Jemelkova - opatření na dešťové kanalizaci	2018	2028	2028	30 400	30 400	460	20	0	-20	29 940
2454	Jezuitská, Za Divadlem, Rooseveltova, Dvořákova, Beethovenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2018	2028	2028	149 263	149 263	0	50	50	0	149 213
2590	Cejl II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2028	2028	96 500	96 500	0	50	0	-50	96 500
2618	Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2025	2025	66 293	66 293	66 244	0	0	0	49
2619	Olomoucká - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2029	2029	181 400	181 400	0	50	0	-50	181 400
2620	Vídeňská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2017	2027	2028	250 000	250 000	0	1 250	50	-1 200	249 950
2705	Výstavba dešťové kanalizace Soběšice	2015	2026	2026	162 000	162 000	51 591	16 800	16 800	0	93 609
2708	Dostavba kanalizace v Brně II	2015	2028	2028	1 200 000	1 200 000	432 112	3 000	3 000	0	764 888
2716	Čelakovského, Petrůvky, Nevrklova - rek. kanalizace a vodovodu	2015	2025	2025	46 820	50 786	1 848	5 200	15 186	9 986	33 752
2717	Srbská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2028	2028	73 550	73 550	1 337	100	50	-50	72 163
2718	Leitnerova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	2026	16 919	16 919	1 605	250	250	0	15 064
2720	Štefánikova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2028	2028	140 000	140 000	0	50	0	-50	140 000
2721	Hradilova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	2026	15 970	15 970	1 803	100	20	-80	14 147
2722	Šumavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	24 720	24 720	24 691	29	29	0	0
2724	Rezkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2026	2026	60 548	60 548	1 929	100	50	-50	58 569
2726	Bratří Mrštíků - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	2028	84 500	84 500	8 912	3 400	3 000	-400	72 588
2727	Toušková, Svatoplukova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	2025	10 860	10 860	1 065	200	200	0	9 595
2728	Hlávkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	2025	14 000	14 000	1 077	100	50	-50	12 873
2746	Solniční I, Česká II, Opletalova - rekonstrukce kanalizace	2015	2024	2024	102 124	102 124	102 124	0	0	0	0
2748	Tichého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2024	2024	31 365	31 335	31 315	50	20	-30	0
2750	Rybnická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	2028	92 776	92 776	205	3 600	1 800	-1 800	90 771
2751	Barvičova II, Kaplanova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2027	2027	114 886	114 886	2 212	200	200	0	112 474
2752	Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	2025	92 835	92 835	4 225	88 360	88 360	0	250
2753	Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2015	2025	2025	81 111	81 111	78 135	2 100	2 100	0	876
2781	Viniční I B - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2027	2027	28 499	28 499	203	2 000	2 000	0	26 296
2787	Vodova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2028	2028	85 592	85 592	2 139	2 000	100	-1 900	83 353
2788	Kollárova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2028	2028	24 451	24 451	991	1 600	1 600	0	21 860
2790	Grohova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2028	2028	70 810	70 810	218	50	0	-50	70 592
2792	Sobotkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	2025	22 697	22 697	981	500	835	335	20 881
2793	Havlenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2025	2025	61 396	61 396	1 736	3 000	16 122	13 122	43 538
2807	Tuřanka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	2025	82 372	82 372	82 107	265	165	-100	100
2813	Pod Kaštany - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2014	2024	2024	34 611	34 611	34 561	50	50	0	0
2847	Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Šmejkalova - Bráfova)	2013	2024	2025	68 714	68 243	67 043	1 671	1 200	-471	0
2865	Fryčajova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	2027	314 315	314 315	5 209	100	50	-50	309 056
2866	Drobného - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2028	2028	63 856	63 856	1 818	100	50	-50	61 988
2867	Údolní I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)	2013	2026	2026	114 138	152 247	0	32 000	32 000	0	120 247
2868	Antonína Macka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2028	2028	19 852	19 852	936	50	0	-50	18 916
2870	Dukelská, Dačického, nám. Republiky - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2013	2027	2027	110 091	110 091	3 248	50	50	0	106 793
2895	Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2012	2024	2024	157 090	157 090	46 590	110 500	110 500	0	0
2915	Mojmírovo náměstí - rekonstrukce kanalizace	2012	2026	2026	26 550	26 550	6 074	50	50	0	20 426
2928	Krkošková, Zátíší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2025	2025	94 073	94 598	91 834	2 074	2 754	680	10
2951	Benešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2011	2028	2028	48 002	48 002	0	50	0	-50	48 002

Datum tisku: 22.05.2024

Příloha č. 1/2024 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2024
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárenmi a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2023	Rozpočet 2024		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		
2989	Monitoring a měření na odlehčovacích komorách kanalizační sítě	2010	2025	2028	13 080	13 080	7 477	0	0	0	5 603
3043	Veveří - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2009	2027	2027	158 000	158 000	28 398	4 000	3 550	-450	126 052
3105	Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace	2008	2028	2028	14 200	14 200	0	50	0	-50	14 200
3126	Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti	2008	2028	2028	365 000	365 000	229 837	56 716	85 100	28 384	50 063
3350	Komárovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2005	2025	2025	21 529	21 529	4 334	2 900	2 900	0	14 295
3393	Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2004	2028	2028	26 393	26 393	832	50	0	-50	25 561
4033	Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky	1996	2025	2025	43 500	43 500	1 724	1 340	1 350	10	40 426
4130	Rekonstrukce objektů-havarijní stav	1998	2028	2028	816 000	816 000	349 964	165 700	150 200	-15 500	315 836
4455	Stránského, Haasova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2001	2026	2026	122 560	122 560	3 744	18 400	18 400	0	100 416
4649	Údolní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2024	2024	93 455	93 455	92 240	505	505	0	710
4651	Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2002	2025	2025	72 495	72 495	71 045	900	1 060	160	390
4740	Bratislavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2003	2028	2028	69 328	69 328	0	10	0	-10	69 328
1871	Provazníkova III, IV – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2024		2028	0	80 801	0	0	10	10	80 791
1870	Nováčkova IV, Husovická I – rekonstrukce kanalizace	2024		2028	0	35 900	0	0	10	10	35 890
celkem (tis. Kč)					8 406 883	8 565 683	2 490 683	760 752	809 774	49 022	5 265 226

Stavby paragrafu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené

4056	Příprava staveb, geom. plány a výkupy pozemků							1 000	1 000	0	0
------	---	--	--	--	--	--	--	-------	-------	---	---

Investiční program z výnosu nájemného celkem (tis. Kč)					9 757 468	10 022 843	3 047 637	889 000	938 022	49 022	6 038 184
Vodoměry, vysílače - hrazeno z nákladů vedlejší podnikatelské činnosti								17 000	17 000		

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2024 ve výši ■■■■■ z realizovaného finančního objemu.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2023	Rozpočet 2024		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		
Další stavby převzaté k zajišťování v souladu s požadavky Statutárního města Brna, mimo výnos nájemného											
2708	Dostavba kanalizace v Brně II	2015	2023	2023	857 577	857 577	513 690	13 000	13 000	0	330 887
3375	Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně	2004	2020	2020	1 566 301	1 566 301	103 033	0	0	0	1 463 268
2209	Lokalita Viniční – Šedová, posílení zásobování vodou	2021	2023	2023	42 000	42 000	20 925	0	0	0	21 075
2281	Cyklostezka Rakovecká zátoka	2021	2023	2023	30 920	30 920	0	2 500	2 500	0	28 420
2184	Ulice Kamenice (zkapacitnění komunikace a vybudování SSZ)	2021	2025	2025	223 627	223 627	0	2 000	2 000	0	221 627
2158	Kopečná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2021	2023	2023	65 000	65 000	40 591	23 750	23 750	0	659
2097	Výstavba kanalizace Přížbenice, úsek: Moravanské Lázně — Modřická	2022	2027	2027	284 350	284 350	0	2 000	2 000	0	282 350
2078	Vybudování dešťové a splaškové kanalizace v ulici Moravanská	2022	2026	2026	94 117	94 117	0	2 000	2 000	0	92 117
1999	Táborského nábřeží - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	2023	2025	2025	15 000	15 000	0	5 000	5 000	0	10 000
3126	Drobné rekonstrukce na kanalizační a vodovodní síti	2023	2028	2028	21 778	21 778	5 030	250	250	0	16 498
1885	Prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky v ulici Nálepky, Brno-Jundrov	2024	2026	2026	6 032	6 032	0	600	600	0	5 432
1879	Výstavba kanalizace Pod Borovníkem – Zebětín	2024	2025	2025	31 000	31 000	0	5 000	5 000	0	26 000
celkem (tis. Kč)					3 237 702	3 237 702	683 269	56 100	56 100	0	2 498 333

Cena inženýrské činnosti byla sjednána pro rok 2024 ve výši ■■■■■ z realizovaného finančního objemu.

Příloha č. 1/2024 "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2024
mandátní smlouvy č. 56 01 09 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Číslo akce	Název investiční akce	Rok zah.	Rok ukonč.		Celkové RN inv.		Plnění do 2023	Rozpočet 2024		Rozdíl	Rozp. další r.
			pův.	navrž.	pův.	navrž.		pův.	navr.		

V Brně dne 16.5.2024

za statutární město Brno
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

V Brně dne 17.5.2024

za Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva