

**Dodatek č. 1**  
**k objednávce č. OBJ/37/2023 ze dne 17.7.2023**

**„Zajištění BOZP pro stavbu expozice Japonských mlžných lesů“**

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

**I. Smluvní vztahy**

**Botanická zahrada hl. m. Prahy**

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

IČO: 00064572

DIČ: CZ 00064572

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: PhDr. Bohumilem Černým, ředitelem  
(dále jen „Objednatel“)

a

**MIRRO s.r.o.**

se sídlem: Třebohostická 2283/2, 10000 Praha 10

IČO: 64791068

DIČ: CZ64791068

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67993

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: doc. Ing. Pavlem Svobodou, CSc., jednatelem  
(dále jen „Zhotovitel“)

**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku k objednávce řešící Zajištění BOZP pro stavbu expozice Japonských mlžných lesů v Botanické zahradě hl.m. Prahy je změna časového plnění a celkové ukončení prováděných služeb z důvodu prodloužení celé výstavby, až do předání hotového díla - respektive kolaudace stavby. V souvislosti s prodloužením předmětu plnění souvisí i navýšení ceny činnosti, po stanovenou dobu prodloužení.

**Tímto dodatkem č. 1 se mění DOBA PLNĚNÍ a CENA DÍLA takto:**

**Doba plnění**

Stavební práce budou ukončeny do **30.4.2024**

Ukončení plnění činností je do kolaudace stavby nejpozději do **31. 5. 2024**

**Cena díla**

Nabídková cena za činnost koordinátora BOZP se předpokládá do konce výstavby až její kolaudace maximálně 3 návštěvy x 5000 = 15.000,-Kč bez DPH

**A. Cena díla dle původní objednávky:**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Cena díla bez DPH | 96 000 Kč        |
| <u>DPH</u>        | <u>20 160 Kč</u> |
| Cena díla vč. DPH | 116 160 Kč       |

**B. Cena vycházející z plnění činnosti uzavřené v tomto dodatku č. 1**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Celková cena dodatku bez DPH | 15 000 Kč       |
| <u>DPH</u>                   | <u>3 150 Kč</u> |
| Celková cena dodatku vč. DPH | 18 150 Kč       |

**C. Celková cena činností:**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Cena díla bez DPH | 111 000 Kč       |
| <u>DPH</u>        | <u>23 310 Kč</u> |
| Cena díla vč. DPH | 134 310 Kč       |

**III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání objednávky 37/2023 ze dne 17.7.2023 se nemění.

Tento dodatek objednávky je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel objednatel obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 18.3.2024

Objednatel




PhDr. Bohumil Černý

ředitel Botanické zahrady hl.m. Prahy

V Praze dne 18.3.2024

Zhotovitel



doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

jednatel MIRRO s.r.o.