

Příloha: Harmonogram a přehled míst plnění ke smlouvě SML2300143 (aktualizace k 18. 12. 2023)

V souladu s bodem 4.1 Smlouvy o dodávce a instalaci interaktivních panelů s příslušenstvím pro Knihovnu Jiřího Mahena (SML2300143) se harmonogram a přehled míst dodání mění následovně:

Do 5 týdnů od účinnosti smlouvy (tj. do 15. 1. 2024):

Pro projekt CZ.06.04.04/00/22_002/0000273 (Revitalizace interiérů a inovace technického vybavení poboček Knihovny Jiřího Mahena v Brně):

místo dodání a instalace pobočka Starý Lískovec (Kurská 1):

- 1 ks – položka č. 25: Interaktivní panel
- 1 ks – položka č. 28: Elektrický výškově mobilní stavitelný stojan

místo dodání a instalace pobočka Bohunice (Lány 3):

- 1 ks – položka č. 25: Interaktivní panel
- 1 ks – položka č. 27: Elektrický výškově stavitelný stojan

Do 8 týdnů od účinnosti smlouvy (tj. do 5. 2. 2024):

Pro projekt CZ.06.04.04/00/22_002/0000273 (Revitalizace interiérů a inovace technického vybavení poboček Knihovny Jiřího Mahena v Brně):

místo dodání a instalace pobočka Maloměřice (Selská 16):

- 1 ks – položka č. 25: Interaktivní panel
- 1 ks – položka č. 26: Interaktivní stůl
- 1 ks – položka č. 28: Elektrický výškově stavitelný mobilní stojan

místo dodání a instalace pobočka Královo Pole (Palackého 164):

- 1 ks – položka č. 25: Interaktivní panel
- 1 ks – položka č. 26: Interaktivní stůl
- 1 ks – položka č. 27: Elektrický výškově stavitelný stojan

Do 10 týdnů od účinnosti smlouvy (tj. do 19. 2. 2024):

Pro projekt CZ.06.04.04/00/22_002/0000273 (Revitalizace interiérů a inovace technického vybavení poboček Knihovny Jiřího Mahena v Brně):

místo dodání a instalace pobočka Vinohrady (Velkopavlovická 25):

- 1 ks – položka č. 25: Interaktivní panel
- 1 ks – položka č. 27: Elektrický výškově stavitelný stojan

místo dodání a instalace pobočka Kohoutovice (Libušina tř. 27):

- 1 ks – položka č. 25: Interaktivní panel
- 1 ks – položka č. 26: Interaktivní stůl
- 1 ks – položka č. 28: Elektrický výškově stavitelný mobilní stojan

Do 12 týdnů od účinnosti smlouvy (tj. do 4. 3. 2024):

Pro projekt CZ.06.04.04/00/22_002/0000273 (Revitalizace interiérů a inovace technického vybavení poboček Knihovny Jiřího Mahena v Brně):

místo dodání a instalace pobočka Židenice (Stará osada 15) se mění na místo dodání a instalace InCentrum – Kleinův palác (náměstí Svobody 15)

- 1 ks – položka č. 25: Interaktivní panel
- 1 ks – položka č. 27: Elektrický výškově stavitelný stojan

místo dodání a instalace pobočka Líšeň (Jírova 2):

- 1 ks – položka č. 25: Interaktivní panel
- 1 ks – položka č. 26: Interaktivní stůl
- 1 ks – položka č. 27: Elektrický výškově stavitelný stojan