

Č.j.: PPR-56508-26/ČJ-2023-990663





SMLOUVA O DÍLO

„PP ČR – ŘLZ - Praha 7, Strojnická 935/27 – zajištění provozuschopnosti objektu – úprava systému chlazení“





Článek I.

Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Kateřinou Benešovou, vedoucí Odboru nemovitého majetku ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7
gs9ai55
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
mob. tel.: 
e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: COMPLETE CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Legerova 1853/24, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO: 26707829
DIČ: CZ26707829
zastoupen:  výkonným ředitelem
na základě plné moci
f4hwdze
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1355962/0800
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
e-mail: 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88727
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“).

Článek II. Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo, které je specifikované v tomto článku, a dále i v příložené písemnosti nadepsané jako „Oceněný soupis prací s výkazem výměr“, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „**dílo**“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.

(2) Tato smlouva je uzavřena na základě a v souladu s výsledky veřejné zakázky s názvem „PP ČR - ŘLZ – Praha 7, Strojnická 935/27 – zajištění provozuschopnosti objektu – úprava systému chlazení“, která byla uveřejněna na elektronickém tržišti NEN pod systémovým číslem VZMR NEN: 006/24/V00011970 dne 24. 4. 2024 (dále jen „veřejná zakázka“), v jejímž rámci nabídka zhotovitele byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

(3) Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými objednatelem a příkazy sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že:

a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky.

b) neshledal ke dni uzavření smlouvy nevhodnost příkazů objednatele, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy.

c) neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v projektové dokumentaci a výkazu výměr či jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu díla dle této smlouvy.

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s plněním obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametru díla.

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení díla.

(4) Specifikace díla: Provedení výměny 3 ks venkovních vzduchem chlazených kondenzátorů chlazení a doplnění 2 ks nových sálových jednotek klimatizace, dle zpracované projektové dokumentace a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, vypracované fi. COMPLETE CZ, a.s. v únoru 2024, které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“).

Součástí dodávky instalačních prací je zaregulování systému chlazení, provedení revizí chladících okruhů a tlakových zkoušek potrubí dle ČSN, vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) a předání předávací dokumentace. Veškeré

písemnosti budou předány ve dvou (2) vyhotovení v tištěné podobě + 1x na CD. DSPTS musí splňovat náležitosti přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší specifikace a rozsah díla je uveden v oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy.

(4) Místem plnění je objekt objednatele – Strojnická 935/27, Praha 7, (dále také jako „**staveniště**“ nebo „**místo plnění**“).

Článek III. Způsob provádění díla

(1) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodného příkazu objednatele vznikly.

(2) Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Popis staveniště bude upřesněn v dokumentu o předání a převzetí staveniště. Objednatel je povinen pro umožnění splnění povinnosti zhotovitele, dle tohoto odstavce připravit staveniště k jeho převzetí za účelem zahájení prací, a zaslat zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště za účelem zahájení prací, do jeho datové schránky uvedené v čl. I této smlouvy. Tuto výzvu je objednatel povinen zaslat nejpozději v den účinnosti této smlouvy.

(3) Termín pro provedení díla je do dvou (2) kalendářních měsíců od předání staveniště. Dílo bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění. O předání a převzetí řádně provedeného díla bude zpracován protokol o předání a převzetí díla, jehož součástí bude soupis skutečně provedených prací a dodávek. Obě písemnosti budou odsouhlaseny a podepsány kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy.

(4) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel.

(5) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do pěti (5) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.

(6) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne kdy odmítl dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek IV. Cena díla

- (1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 1.579.825,- Kč bez DPH, (slovy: jeden milion pět set sedmdesát devět tisíc osm set dvacet pět korun českých), tj. 1.911.588,25 Kč včetně DPH, (slovy: jeden milion devět set jedenáct tisíc pět set osmdesát osm korun českých dvacet pět haléřů)**, při sazbě DPH ve výši 21%.
- (2) Cena díla bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne účinnosti příslušné změny.
- (3) Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením díla. Dílo je oceněno podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje a je přílohou této smlouvy.
- (4) Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení díla. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat číslo a název akce: **114V35200 3302 – PP ČR – ŘLZ – Praha 7, Strojnická 935/27 – zajištění provozuschopnosti objektu – úprava systému chlazení**, označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7). Přílohou faktury bude originál protokolu o předání a převzetí díla, jehož součástí bude soupis skutečně provedených prací a dodávek. Obě písemnosti budou schválené a podepsané kontaktními osobami smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy.
- (5) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.
- (6) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury uvedeného v odst. 4 tohoto článku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury, uvedeného v odst. 4 tohoto článku, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
- (7) Změny v realizaci díla provedené na základě změnového listu budou po schválení začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky.
- (8) Provedení jakékoli změny v realizaci stavby je možné až po jejím schválení nadřízenými resortními orgány objednatele a začlenění do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky.

(9) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méně prací nadřizovanými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méně prací k této smlouvě. Proces schvalování jednotlivých změn stavby nemá vliv na termíny stanovené touto smlouvou.

(10) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(11) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo není-li s fakturou dodán originál protokolu o předání a převzetí díla dle odst. 4 tohoto článku; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(12) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

Článek V. Kontrola provádění díla

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek nesmí vést ke zhoršení kvality díla.

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.

(3) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě, a předložit objednatelům požadované dokumenty.

Článek VI. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

(1) Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od počátku zhotovování do provedení díla zhotovitel.

(2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla a použitý materiál záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku.

(3) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku ve smyslu předchozího odstavce na upravený systém chlazení, který je zakreslen a navržen v projektové dokumentaci, po dobu pěti (5) let, která počíná běžet předáním díla.

(4) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena písemně. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

(5) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámení zhotoviteli, které zašle do datové schránky zhotovitele uvedené v článku I této smlouvy, odstranit sám nebo je nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

Článek VII.

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

(1) Za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. To neplatí v případě nesplnění povinnosti ze strany objednatele dle čl. III odst. 2 této smlouvy.

(2) Za prodlení zhotovitele s termínem provedení díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 10 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

(3) Za prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady v záruční lhůtě dle článku VI. smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

(4) Za včasné nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla) se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.

(5) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za každý započatý kalendářní den prodlení.

(6) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

(7) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele nebo třetích osob, které vznikne v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, jež pro zhotovitele provádí činnosti při realizaci díla dle této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.

(8) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

- (9) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:
- a) zhotovitel neprovede dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,
 - b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit,
 - c) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení, či zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - d) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
 - e) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.
- (10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů od data splatnosti.
- (11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.
- (12) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne následujícího po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
- (13) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu převzetí díla" a objednatel je povinen do tří (3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přijímací řízení"
 - d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury
 - e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

Článek VIII. Ostatní ujednání

- (1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými

odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(2) V případě, že zhotovitel při plnění, dle této smlouvy využije poddodavatele, se zhotovitel zavazuje, že tito poddodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění té části předmětu plnění dle této smlouvy, u které budou jako poddodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel využije poddodavatele, dle věty první tohoto odstavce, ručí za provedené práce, jako by je vykonal sám.

(3) V případě, že zhotovitel nebo jeho poddodavatel využije v rámci plnění dle této smlouvy občana jiného, než členského státu Evropské unie (dále jen „občan“) se zhotovitel zavazuje, že tento občan bude držitelem platných povolení k činnosti pro zhotovitele nebo jeho poddodavatele a pobytu na území České republiky v souladu s příslušnými právními předpisy (dále jen „povolení“). Uvedená povolení je zhotovitel vždy povinen předložit na vyžádání objednatele. Nebude-li občan držitelem povolení nebo nebude-li splněn požadavek objednatele dle věty druhé tohoto odstavce, nebude občan vpuštěn na místo plnění, eventuálně bude z místa plnění vykázán. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na termín plnění dle této smlouvy.

(4) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.

(5) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

(6) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

(7) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, to neplatí v případě, že zhotovitel nemohl i při vynaložení veškeré odborné péče střet zájmů zjistit.

(8) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

(9) Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatele, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.

(10) Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, za dodržování předpisů o BOZP a ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem schválených poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za jeho smluvní závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

(11) Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění prostřednictvím poddodavatelů včetně jejich identifikace.

Článek IX. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva se uzavírá elektronicky, nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Vzájemné vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

(5) Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a podle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění.

(6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.

(7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své podpisy.

(8) Součástí této smlouvy je tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění podmínek realizace)

Příloha č. 2 – Krycí list cenové nabídky

Příloha č. 3 – Oceněný soupis prací s výkazem výměr


Příloha č. 4 – Plná moc k zastupování společnosti

Za objednatele:



Kateřina Beneřov
vedoucí ONM řLZ PP řR

Za zhotovitele:



vkonn ředitel
na zkladě pln moci



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Ředitelství logistického zabezpečení
Odbor nemovitého majetku



Příloha č. 1 ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (upřesnění zadávacích podmínek)

„PP ČR - ŘLZ – Praha 7, Strojnická 935/27 – zajištění provozní schopnosti objektu – úprava systému chlazení“

Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat nabídka podaná uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku:

PŘEDMĚTEM ZAKÁZKY JE:

Účelem stavby je úprava systému chlazení pro datový sál č. 177 nacházející se na 1.NP objektu Policejního prezidia ČR. Předmětem úpravy systému chlazení je výměna stávajících 3 ks kondenzátorů v havarijním stavu umístěných na střeše 3. nadzemního podlaží objektu a doplnění 2 ks nových sálových klimatizačních jednotek.

UPŘESNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU CHLAZENÍ

Chlazení datového sálu č. 177 je zajištěno 5ks sálových klimatizačních jednotek každá o chladícím výkonu 24,7kW, umístěných jak v místnosti datového sálu, tak v sousední technologické místnosti.

Chlazení technologických racků je zajištěno distribucí studeného vzduchu zdvojenou podlahou, odvod teplého vzduchu je zajištěno jak volným prouděním (pro chladící jednotky umístěné v datovém sálu), tak vzduchotechnickým potrubím (pro jednotky umístěné v sousední technologické místnosti). Oddělení teplé a studené uličky je zajištěno nad racky instalovanou zástěnou. Venkovní kondenzátory sálových klimatizačních jednotek jsou umístěny na střeše 3. NP objektu.

POPIS ZJIŠTĚNÉHO HAVARIJNÍHO STAVU

- stávající externí vzduchem chlazené kondenzátory, umístěné na střeše objektu jsou technicky a provozně degradovány a v současné době i kapacitně poddimenzované; z uvedeného důvodu bylo instalováno dodatečné sprchování vodou, aby se zajistily lepší podmínky pro zajištění dodatečného výkonu. Díky trvalému provozu sprchování dochází k degradaci hliníkových lamel a tím k podstatnému snížení životnosti zařízení (a také ke snížení jmenovitého výkonu). Jejich účinnost absolutně neodpovídá technologickým požadavkům uživatele, výkon je hluboce pod požadovaným (kondenzátory jsou nefunkční, bez dodatečného sprchování vodou by neposkytovaly žádný potřebný chladící výkon!).

- v datovém sálu je umístěno celkem 5 sálových klimatizačních jednotek s výfukem ochlazeného vzduchu do zdvojené podlahy (výška podlahy cca 200 -250 mm). Jmenovitý chladič výkon (citelný) je 24,7 kW, celkem tedy 123,5 kW bez zálohy (soudobost provozu klimatizačních jednotek pro zajištění běžného provozu je vždy 100%!!). Aktuální tepelná zátěž datového sálu je cca 124 kW dle měření příkonu IT technologie. Stávající systém chlazení kapacitně není schopen pokrýt tepelný výkon instalované IT technologie.

- plánované navýšení IT technologie (kdy některá je již instalována ale zatím neprovozována, další se má ještě doplnit), není schopen stávající systém chlazení vůbec pokrýt; při uvedení nové IT technologie do provozu spolu se vzrůstající venkovní teplotou reálně hrozí kolaps celého systému.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

1/ dostatečně zaslepit volné pozice ve všech IT racích, aby nedocházelo ke zkratu teplého vzduchu do studené uličky

2/ zaregulovat vzduchový výkon, resp. množství vzduchu přes jednotlivé mřížky ve zdvojené podlaze

3/ bezodkladně řešit havarijný stav externích vzduchem chlazených kondenzátorů na střeše objektu jejich výměnou za funkční a parametricky vyhovující technologie (pozor – obměna kondenzátorů musí být selektivně odpovídající parametrům vnitřních sálových jednotek a musí být komunikačně propojené se stávajícími sálovými jednotkami!)

4/ pro pokrytí instalovaného IT výkonu a zajištění nutné redundance min. v rozsahu n+1 (snížení extrémní soudobosti), řešit instalaci dodatečného chlazení doplněním dalších sálových jednotek s dodatečnou a efektivní distribucí studeného vzduchu (pozor – dodatečné sálové jednotky musí být komunikačně kompatibilní se stávajícími jednotkami!)

MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY:

- zhotovitel bude plně respektovat provozní řád datového sálu popř. celého objektu PP ČR.
- stavba bude realizována za provozu technologie. Dotčené prostory budou uživatelem připravené a vyklizené. Režim provozu ostatních prostor nesmí být stavbou dotčen.
- při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele seznámen s Provozním řádem objektu. Zástupce zhotovitele poté s ním prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele.
- zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před předáním staveniště a před samotným zahájením prací **seznam všech svých pracovníků** zúčastněných na realizaci díla. Seznam pracovníků musí obsahovat min. tyto povinné údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a číslo OP případně číslo pasu, která budou mít povolen vstup na staveniště,
- pracovníci, kteří budou vstupovat do budovy budou seznámeni s prostorem staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat,
- všichni pracovníci zhotovitele včetně subdodavatelů musejí být trestně bezúhonní, v opačném případě nebudou do objektu PP ČR vpuštěni.
- zadavatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně hradit s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadní hmoty likvidovat průběžně po dobu realizace akce v souladu se zákonem.

- **práce lze realizovat v pracovních dnech od 7:00 – 15:00 hod**, úprava pracovní doby je v odůvodněných případech možná po předchozí dohodě s uživatelem, správcem objektu a ostrahou areálu.
- zadavatel umožní vybranému uchazeči pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr elektrické energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa (voda, elektřina) budou upřesněna po uzavření smlouvy o dílo při předání staveniště.
- **celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné pro realizaci předmětu veřejné zakázky** v souladu s platnými právními předpisy.
- jako podklad pro zpracování nabídkové ceny slouží neoceněný výkaz výměr, po doplnění jednotkových cen bude výsledná cena doplněna také do krycího listu cenové nabídky viz. příloha č. 2.
- po ukončení stavby budou prostory objednateli předány ve stavu finalního úklidu. Zhotovitel je povinen udržovat průběžný pořádek.

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ:

- realizace bude prováděna běžnými montážními a stavebními pracemi, potřeba specializovaných technologií se neuvažuje.
- zhotovitel je povinen provádět stavební práce dle stanovených požadavků objednatele a uživatele.
- zhotovitel označí a zabezpečí staveniště bezpečnostním značením dle platné legislativy.

POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU:

- dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené smlouvě o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav.
- ke všem instalovaným výrobkům zhotovitel předloží objednateli ke schválení před zabudováním veškeré certifikáty NBÚ, prohlášení o shodě, technické listy, zkoušky, revize. Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie.
- zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU:

- **zhotovitel po dobu výstavby řádně povede stavební deník**, vedením stavebních prací bude pověřena osoba vykonávající funkci stavbyvedoucího ve smyslu ust. § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- zhotovitel bude vést pravidelné **denní záznamy ve stavebním deníku**.

DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

- umožnit zástupci zadavatele provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a násl. stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny díla.

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, zakrývání vybavení, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny)
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce staveb.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, MANIPULAČNÍ PROSTOR:

- zadavatel poskytne ve spolupráci s uživatelem objektu plochy v míře nezbytně nutné pro zařízení staveniště zhotovitele, a to na základě vzájemné dohody.
- zhotoviteli bude bezplatně poskytnut přístup k odběru vody a elektřiny v místě staveniště, odběr v objemu nezbytně nutném pro zhotovení předmětné stavby.
- zhotoviteli bude umožněno užívat sociální zařízení v prostorách objednatele.

Kateřina Benešová
zástupce zadavatele



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY



Ředitelství logistického zabezpečení
Odbor nemovitého majetku

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY

k veřejné zakázce s názvem

**„PP ČR - ŘLZ – Praha 7, Strojnická 935/27 – zajištění
provozní schopnosti objektu – úprava systému chlazení“**

Údaje o uchazeči	
Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	COMPLETE CZ, spol. s r.o.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Legerova 1853/24, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ	26707829
Telefon	
FAX	
E-mail	
Datová schránka	f4hwdze
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

Celková nabídková cena bez DPH	1 579 825,00 Kč
Celkem DPH 21 %	331 763,25 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	1 911 588,25 Kč

Pozn.:

1 - Do hodnocení nabídek vstupuje celková cena nabídky za kompletní provedení díla.

2 - Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi skutečnostmi, které mohou ovlivnit cenu díla.

3 - Uchazeč je povinen do celkové cenové nabídky zahrnout veškeré činnosti nutné ke kompletnímu a kvalitnímu provedení díla, a to i pokud tyto činnosti nejsou uvedeny ve specifikaci výkonů.

V Praze dne 7.5.2024



výkonný ředitel
na základě plné moci

PP ČR - Serverovna Praha 7, Strojnická 27 - oprava havarijního stavu systému chlazení

02/2024

Název	Mn.	MJ	D+M	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH
				Jedn.cena dodávka	Jedn.cena montáž	Jedn.cena celkem	Cena celkem dodávka	Cena celkem montáž	Cena celkem D+M

CELKOVÝ ROZPOČET**1 579 825****1. Výměna stávajících 3ks kondenzátorů v havarijním stavu****475 581****Demontáž vzduchem chlazených kondenzátorů**

Vzduchem chlazený kondenzátor CSEX3033CMS - rozměr: 1710x560x950mm; chladivo R410A - odpojení vzduchem chlazených kondenzátorů od stávajícího okruhu chlazení - vystěhování jednotek z terasy na 3.NP - ekologická likvidace vzduchem chlazeného kondenzátoru	3,00	kpl	M		4 900,00	4 900,00	0,00	14 700,00	14 700,00
--	------	-----	---	--	----------	----------	------	-----------	-----------

Montáž vzduchem chlazených kondenzátorů na nové místo

Vzduchem chlazený kondenzátor pro odvod tepelné zátěže ze stávajících CRACs jednotek - návrhová venkovní teplota: 38°C - výkon: max. 39.4kW (odvod kondenzačního tepla) - průtok vzduchu: 23 370 m3/h - nadmořská výška: 200m - napájení: 230V / 50Hz / 1fáze - celkový elektrický příkon: 0.93kW - hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10m: 44.0dB (A) - jednotka je vybavena funkcí snižování otáček ventilátoru v nočním režimu pro snížení akustického tlaku - rozměr: max. 4038x1110x1270mm (délka x šířka x výška) - hmotnost: 250kg - max. provozní tlak: 46bar - přípojovací rozměr potrubí: 1x 42.0mm x 35.0mm <i>Příslušenství</i> - tlakové čidlo (montáž a propojení na ventilátory) včetně kontroléru ovládaní otáček EC ventilátorů - EC ventilátory pro zvýšení účinnosti - kontrolní skříň a propojovací skříň pro EC ventilátory - antivibrační podložky pro kotvení vzduchem chlazených kondenzátorů	3,00	ks	D+M	98 381,00	8 000,00	106 381,00	295 143,00	24 000,00	319 143,00
Start-up jednotek přesné klimatizace a šéf montáž	3,00	ks	M		9 741,00	9 741,00		29 223,00	29 223,00

Armatury pro okruh přímého chlazení

Uzavírací ventil	3,00	ks	D+M	2 650,00	550,00	3 200,00	7 950,00	1 650,00	9 600,00
Zpětná klapka pro chlazení (instalace dle instalačního manuálu jednotky)	3,00	ks	D+M	2 150,00	550,00	2 700,00	6 450,00	1 650,00	8 100,00

Potrubné rozvody pro okruh chlazení DX

Měděné potrubí určené pro chlazení, klimatizaci vyrobeno dle DN8905 (obsahu Cu 99,93%), konce uzavřené, případně utěsněné, tvrdé trubky F22 (R220) - provedení ve svitcích, tvrdé trubky F36 (R290) - provedení v tyčích

Cu potrubí Ø16; včetně tvarovek a těsnění - prodloužení trasy	15,00	m	D+M	750,00	250,00	1 000,00	11 250,00	3 750,00	15 000,00
Cu potrubí Ø18; včetně tvarovek a těsnění - prodloužení trasy	15,00	m	D+M	885,00	250,00	1 135,00	13 275,00	3 750,00	17 025,00

Vákuování a tlaková zkouška									
Vákuování potrubí - 3 chladicí okruhy	1,00	kpl	D+M	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Tlakové zkoušky potrubí dusíkem dle národních norem ČSN - 3 chladicí okruhy	1,00	kpl	D+M	4 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00
Ostatní									
Spojovací, těsnící, montážní a kotvicí materiál	1,00	kpl	D+M	7 500,00	3 250,00	10 750,00	7 500,00	3 250,00	10 750,00
Revize chladicího okruhu	3,00	kpl	D+M	1 180,00	250,00	1 430,00	3 540,00	750,00	4 290,00
Betónové kostky pro kotvení měděného potrubí a kondenzátorů - dodávka včetně fólie pod tyto kostky a vyrovnávací vrstvy	1,00	kpl	D+M	4 000,00	2 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	6 000,00
Natlakování okruhů chladivem, které se znovuzískalo při odpojovacích pracích - skuteční množství se určí až kontrolou trasy a výpočet dle instalačního manuálu jednotky klimatizace	15,00	kg	D+M	1 150,00	300,00	1 450,00	17 250,00	4 500,00	21 750,00
Napojení nově přesunutých kondenzátorů na stávající napájecí kabel	1,00	kpl	D+M	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
Napojení nově přesunutých kondenzátorů na stávající uzemňovací soustavu	1,00	kpl	D+M	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
2. Dodání 2ks nových sálových klimatizačních jednotek									997 644
Dodávka a montáž sálových klimatizačních jednotek									
Sálová klimatizační jednotka, výfuk do podlahy - návrhová teplota a vlhkost v sále: 24°C/45% - chladicí výkon: min. 18 kW - průtok vzduchu: 4.500 m3/h - nadmožská výška: 200m - napájení: 400V / 50Hz / 3fáze - celkový elektrický příkon: 5.2 kW - rozměr: max. 1.200 x 450 x 1.740 mm (délka x šířka x výška) - hmotnost: 180kg - max. provozní tlak: 46bar <i>Příslušenství</i> - tlakové čidlo (montáž a propojení na ventilátory) včetně kontroléru ovládaní otáček EC ventilátorů - EC ventilátory pro zvýšení účinnosti - rám pro usazení jednotky do zdvojené podlahy	2,00	ks	D+M	232 500,00	16 000,00	248 500,00	465 000,00	32 000,00	497 000,00
Start-up jednotek přesné klimatizace a šéf montáž	2,00	ks	M		9 741,00	9 741,00		19 482,00	19 482,00
Montáž nových vzduchem chlazených kondenzátorů									
Vzduchem chlazený kondenzátor pro odvod tepelné zátěže, - návrhová venkovní teplota: 38°C - výkon: max. 23,4 kW (odvod kondenzačního tepla) - průtok vzduchu: 8 200 m3/h - nadmožská výška: 200m - napájení: 230V / 50Hz / 1fáze - celkový elektrický příkon: 0.45 kW - hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 10m: 44.0dB (A) - jednotka je vybavena funkcí snižování otáček ventilátoru v nočním režimu pro snížení akustického tlaku - rozměr: max. 1.900 x 800 x 1.100 mm (délka x šířka x výška) - hmotnost: 125 kg - max. provozní tlak: 46bar <i>Příslušenství</i> - tlakové čidlo (montáž a propojení na ventilátory) včetně kontroléru ovládaní otáček EC ventilátorů - EC ventilátory pro zvýšení účinnosti	2,00	ks	D+M	69 835,00	6 000,00	75 835,00	139 670,00	12 000,00	151 670,00

- kontrolní skříň a propojovací skříň pro EC ventilátory										
- antivibrační podložky pro kotvení vzduchem chlazených kondenzátorů										
Start-up jednotek přesné klimatizace a šéf montáž	2,00	ks	M		2 741,00	2 741,00		5 482,00	5 482,00	
Armatury pro okruh přímého chlazení										
Uzavírací ventil	2,00	ks	D+M	2 750,00	550,00	3 300,00	5 500,00	1 100,00	6 600,00	
Zpětná klapka pro chlazení (instalace dle instalačního manuálu jednotky)	2,00	ks	D+M	2 250,00	550,00	2 800,00	4 500,00	1 100,00	5 600,00	
Potrubní rozvody										
Potrubné rozvody pro okruh chlazení DX										
Měděné potrubí určené pro chlazení, klimatizaci vyrobeno dle DN8905 (obsahu Cu 99,93%), konce uzavřené, případně utěsněné, tvrdé trubky F22 (R220) - provedení ve svitcích, tvrdé trubky F36 (R290) - provedení v tyčích										
Cu potrubí Ø16; včetně tvarovek a těsnění - prodloužení trasy	90,00	m	D+M	750,00	250,00	1 000,00	67 500,00	22 500,00	90 000,00	
Cu potrubí Ø18; včetně tvarovek a těsnění - prodloužení trasy	90,00	m	D+M	885,00	250,00	1 135,00	79 650,00	22 500,00	102 150,00	
Vákuování a tlaková zkouška										
Vákuování potrubí - 2 chladicí okruhy	1,00	kpl	D+M	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
Tlakové zkoušky potrubí dusíkem dle národních norem ČSN - 2 chladicí okruhy	1,00	kpl	D+M	4 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	
Ostatní										
Spojovací, těsnící, montážní a kotvicí materiál	1,00	kpl	D+M	8 000,00	1 500,00	9 500,00	8 000,00	1 500,00	9 500,00	
Revize chladicího okruhu	2,00	kpl	D+M	1 180,00	250,00	1 430,00	2 360,00	500,00	2 860,00	
Betónové kostky pro kotvení plechového žlabu a měděného potrubí a kondenzátorů - dodávka včetně fólie pod tyto kostky a vyrovnávací vrstvy	1,00	kpl	D+M	6 000,00	3 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00	9 000,00	
Natlakování okruhů chladivem R410A - skuteční množství se určí až kontrolou trasy a výpočet dle instalačního manuálu jednotky klimatizace	30,00	kg	D+M	1 150,00	300,00	1 450,00	34 500,00	9 000,00	43 500,00	
Plechový žlab pro vedení Cu potrubí ve venkovním prostoru včetně víka žlabu (předpokladaný rozměr žlabu 250x100x1,25mm) včetně tvarovek	28,00	m	D+M	850,00	250,00	1 100,00	23 800,00	7 000,00	30 800,00	
Napojení sálových jednotek na silový přívod	1,00	kpl	D+M	4 000,00	2 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	6 000,00	
Napojení kondenzátorů na silový přívod	1,00	kpl	D+M	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	
Napojení nových kondenzátorů na stávající uzemňovací soustavu	1,00	kpl	D+M	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
3. Zaregulování systému chlazení a vedlejší rozpočtové náklady										
Zaregulování systému chlazení	1,00	kpl	D+M	4 800,00	12 000,00	16 800,00	4 800,00	12 000,00	16 800,00	106 600
- úpravy a zaregulování perforovaných mřížek ve zdvojené podlaze										
- úpravy proudění vzduchu vůči jednotlivým technologickým rackům										
- nastavení parametrů klimatizačních jednotek pro efektivní systém chlazením podle ekvitermní křivky										
Vedlejší rozpočtové náklady										
Komplexní vyzkoušení	1,00	kpl	M		8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
Staveništní transport	1,00	kpl	D	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
Dopravní náklady	1,00	kpl	M		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
Koordinace montážních prací	1,00	kpl	M		7 600,00	7 600,00		7 600,00	7 600,00	
Úklid staveniště po vlastní činnosti	1,00	kpl	D	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
Zaškolení obsluhy	1,00	kpl	D	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	
Předávací dokumentace	1,00	kpl	D	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
Dokumentace skutečného provedení stavby	1,00	kpl	D	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	

PLNÁ MOC

Já, podepsaná

COMPLETE CZ, spol. s r. o.

IČ 26707829

sídlem Legerova 1853/24, Nové Město, 120 00 Praha2

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze v oddíle C vložce 88727

zastoupená jednatelem

zmocňuji




jako výkonného ředitele

aby mne

v rámci mé podnikatelské činnosti zastupoval v obchodních jednáních s mými obchodními partnery a zákazníky, uzavíral jakékoli smlouvy v rámci mé obchodní a podnikatelské činnosti včetně pracovněprávních smluv, uzavíral dodatky k těmto smlouvám, tyto smlouvy vypovídal nebo od nich odstupoval, přijímal nebo poskytoval plnění na základě těchto smluv, taková plnění vymáhal, aby se nároků na základě těchto smluv vzdával a aby činil veškerá ostatní právní jednání s mou obchodní a podnikatelskou činností související včetně pracovněprávních úkonů, zakládání, upravování a rozvazování pracovních poměrů s mými zaměstnanci.

V zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, činil veškerá právní jednání v oblasti veřejných zakázek, zejména aby za mne podepisoval a podával nabídky, uzavíral za mne jako vybraný uchazeč se zadavateli veřejných zakázek smlouvy a poskytoval za mne zadavatelům veřejných zakázek veškerou potřebnou součinnost, podával za mne námítky proti všem úkonům zadavatelů veřejných zakázek, podával za mne návrhy na zahájení řízení a podněty k přezkumu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a činil veškerá jiná právní jednání s veřejnými zakázkami související.

V Praze dne 1. září 2022



Pi

výkonný ředitel



ověřovací doložka pro legalizaci Pol.č.: 19014-00-2-1475-2

Podle ověřovací knihy pošly: Praha 9:4

Vlastnoručně podepsal: [REDACTED]

Datum a místo narození: [REDACTED]

Adresa pobytu [REDACTED]

Praha 9:4 dne 21.09.2022

