



DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6. 5. 2023

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 00231207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Dana Malečková, starostka

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
IČO: 09713662
DIČ: CZ09713662
Sídlo: Říčanská 1799, Voděrádky, 251 01 Říčany
Zástupce: Lukáš Novotný, jednatel
Zápis v OR, sp.zn.: C 158986 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 5. 2023

(dále jen „Dodatek“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2023 smlouvu o dílo, ke které dne 27. 9. 2023 uzavřely dodatek č. 1 a dále dne 18. 12. 2023 dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“). Smlouvou se se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést Dílo vymezené ve Smlouvě.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.3. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek za účelem zajištění seřízení závlah v celé lokalitě v rámci realizace díla a navazující úpravy platebních podmínek ve prospěch Objednatele.

2. Předmět Dodatku



- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany v plném rozsahu nahrazují odst. 3.1. Smlouvy ujednáním následujícího znění:
„3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 17. 4. 2024, vyjma seřízení závlah v celé lokalitě, které provede v měsíci červen 2024.“
- 2.2. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany v plném rozsahu nahrazují odst. 5.9. Smlouvy ujednáním následujícího znění:
„5.9. Úhrada dílčích daňových dokladů bude prováděna až do výše 4.393.894,94 Kč bez DPH. Zbývajících částka ve výši 750 000,-Kč bez DPH slouží jako zádržné. Zádržné bude uhrazeno Objednatelům Zhotoviteli po (i) úspěšném protokolárním předání a převzetí Díla a (ii) seřízení závlah v celé lokalitě, které bude dokončeno v měsíci červen 2024. Pokud Objednatel převezme Dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad.“
- 2.3. Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, nedotčena.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Lysolajích dne 16. 4. 2024

V Říčanech dne 16. 4. 2024

Objednatel:



Městská část Praha - Lysolaje
Ing. Dana Malečková, starostka

Zhotovitel:



ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Lukáš Novotný, jednatel

